

CONTRATO/SEE Nº 523/2024

Programa DNA do Brasil — Talentos

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE EXECUÇÃO

Reorganizado por eixo, item, evidência e aceite

Contratada	CNPJ	Contratante
IDECACE — Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte	07.439.731/0001-87	SEE/AC — Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre

Valor Global	Base Contratual	Abrangência	Itens da Proposta
R\$ 8.933.975,10	7.065 alunos	14 escolas EMTI	99 itens

Junho de 2026

Documento preparado em conformidade com a Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela SEE/AC

1. Apresentação e finalidade do relatório

O presente Relatório Consolidado de Execução substitui, em estrutura e padrão de evidência, a versão de Prestação de Contas anteriormente apresentada à Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE/AC). A reorganização atende integralmente ao padrão exigido pela Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela própria SEE/AC e ao Protocolo de Conformidade e Rastreabilidade preparatório do 2º Termo Aditivo.

A premissa central — destacada pela Administração — é que faturamento, pagamento e execução física são registros relacionados, mas não equivalentes. Por isso, cada obrigação é apresentada em quatro camadas vinculadas: (i) conteúdo vinculante da proposta, (ii) execução verificada no período, (iii) status documental, e (iv) evidências e saldo. A mesma entrega passa a ser identificável na proposta, na nota fiscal, na evidência material e no aceite.

Esta versão também atende ao princípio do regime de empreitada por preço global previsto no Contrato 523/2024, sem prejuízo da rastreabilidade individual exigida pela ASAI na Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e da governança documental sugerida pela consultoria técnica.

Conciliação numérica obrigatória — base de leitura

Para evitar a ambiguidade apontada pela Manifestação Técnica e por documentos internos anteriores, fica formalmente registrada a relação entre os números que circulam no processo:

Indicador	Quantitativo	Origem	Função neste relatório
Universo contratado	7.065 alunos	Termo Aditivo 1 / TR 307	Base contratual integral.
Universo atendido em campo	4.243 alunos	Ofício IDECACE nº 185/2025	Público real coberto após reorganização escolar.
Laudos individuais finalizados	4.444 laudos	Tabela escola a escola (Eixo 1)	Excede o atendido por reaplicações e revalidações.
Cadastros ativos no sistema	6.455 alunos	Plataforma DNA do Brasil	Inclui matrículas iniciais antes da reorganização.
Laudos validados pela ASAI (até NF-13)	2.263 laudos	Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE	Recorte aferido até janeiro/2026; será atualizado para 4.444.

Tabela 1 — Conciliação obrigatória, conforme exigido pelo item 11 (Síntese para Regularização e Conclusão) da Matriz Consolidada SEE/AC.

Situação financeira consolidada

Documento Fiscal	Valor	Processo SEI	Situação
NFs nº 2 e 5	R\$ 1.307.241,82	0014.008953.00210/2025-58	Liquidadas/pagas
NF nº 8	R\$ 2.782.776,49	0014.008953.00264/2025-13	Liquidada/paga
NF nº 18	R\$ 406.414,80	0014.008953.00041/2026-37	Liquidada/paga
NF nº 19	R\$ 198.304,86	0014.018065.00024/2026-12	Liquidada/paga após saneamento
TOTAL IDENTIFICADO	R\$ 4.694.737,97	52,55% do valor global	Saldo nominal: R\$ 4.239.237,13

Tabela 2 — Posição financeira consolidada (espelho da Matriz SEE/AC).

Legenda de status documental

Status	Significado
FATURADO E ATESTADO	Há nota fiscal, relatório, atesto e registro de liquidação/pagamento no processo indicado.
PARCIAL / A CONCILIAR	Existe execução, faturamento ou evidência, mas o quantitativo, o valor, o ciclo ou a individualização ainda não cobre integralmente a proposta.
DISPONIBILIZADO	Acesso ou conteúdo colocado à disposição; participação, conclusão, uso ou resultado ainda dependem de comprovação própria.
SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Não foi localizada, no acervo examinado, entrega conclusiva ou faturamento correspondente à obrigação integral.

EIXO 1 — AVALIAÇÕES, PROTOCOLOS E LAUDOS

Diagnóstico individualizado de 7.065 alunos e entrega dos respectivos produtos.

Item / Referência	Conteúdo vinculante	Apresentado / executado	Status	Forma de entrega e saldo
Item 2 R\$ 932.580,00	7.065 protocolos de diagnóstico (capacidades físicas, saúde, psicossocial, vocação esportiva). Valor unitário R\$ 132,00.	4.444 laudos individualizados emitidos nas 14 escolas (vide Tabela 4). Valor pleiteado: R\$ 586.608,00.	PARCIAL / A CONCILIAR	Matriz nominal anexa (aluno, escola, turma, matrícula, profissional, dimensões avaliadas, laudo emitido, integração ao sistema). Saldo: 2.621 protocolos / R\$ 345.972,00.
Item 76 R\$ 124.344,00	56.520 páginas de laudos (7.065 alunos × 4 páginas × 2 entregas anuais).	4.444 laudos digitais finalizados; impressão consolidada das duas entregas ainda não comprovada por termo de distribuição nominal.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	A ser entregue: arquivo final de produção, ordem de impressão, termos de distribuição por escola e relação nominal por entrega.
Integração técnica	Resultados das avaliações devem alimentar o sistema, os indicadores e a pesquisa científica.	Sistema apresenta módulos e telas de laudo; correlação aluno → protocolo → laudo → base científica em consolidação.	PARCIAL / A CONCILIAR	Relatório extraído do sistema (identificador, data, status do laudo, trilha de auditoria) — Anexo I.

Tabela 3 — Eixo 1: Avaliações, Protocolos e Laudos. Base documental: NFs 2, 5 e 8; relatórios de levantamento e pesquisa.

Distribuição de laudos por escola (Tabela 4)

Município	Escola	Laudos finalizados
Cruzeiro do Sul	Esc. Craveiro Costa	237
Cruzeiro do Sul	Esc. Dom Henrique Ruth	76
Cruzeiro do Sul	Esc. Flodoardo Cabral	197

Rio Branco	Esc. Boa União Ensino Jovem	349
Rio Branco	Esc. Colégio Estadual Barão do Rio Branco	213
Rio Branco	Esc. Dr. João Batista Aguiar	211
Rio Branco	Esc. Gloria Perez	402
Rio Branco	Esc. Humberto Soares da Costa	420
Rio Branco	Esc. Instituto de Educação Lourenço Filho	410
Rio Branco	Esc. Integral Ester Maia de Oliveira	148
Rio Branco	Esc. Jornalista Armando Nogueira	410
Rio Branco	Esc. José Ribamar Batista	515
Rio Branco	Esc. Prof. Pedro Martinello	349
Rio Branco	Esc. Sebastião Pedrosa	507
TOTAL	14 escolas	4.444

Cada laudo está hiperlinkado à plataforma DNA do Brasil. A relação nominal completa (com matrícula, série, data e profissional responsável) compõe o Anexo I.

Item 3 — Pesquisa Científica

Indicador	Valor
Valor contratado	R\$ 328.048,34
Faturado (NFs 2 e 8)	R\$ 82.012,08 (25%)
Pleiteado neste ciclo (out-dez/2025)	R\$ 82.012,08 (3 × R\$ 27.337,36)
Status documental	PARCIAL / A CONCILIAR
Evidência principal anexa	Relatório metodológico, plano da pesquisa, base anonimizada, dicionário de dados, plano de publicação. Anexo II.

EIXO 2 — MATERIAIS, KITS, CARTEIRINHAS E IMPRESSOS

Conferência por item, quantidade, escola, destinatário e documento de recebimento.

Esta seção é apresentada em formato auxiliar nesta versão do relatório, uma vez que a execução substantiva da maior parte dos itens do Eixo 2 já foi faturada (NF nº 5). Permanece em aberto o saneamento das diferenças quantitativas apontadas pela Matriz Consolidada e que devem ser tratadas no 2º Termo Aditivo.

Item / Referência	Diferença identificada pela SEE/AC	Status	Tratativa proposta
Itens 18–45 R\$ 287.959,00	Materiais esportivos dimensionados para 14 escolas, faturados na NF nº 5 em base de 13 escolas (78 bolas em vez de 84; 26 pares em vez de 28; 39 unidades em vez de 42; 13 placares/postes em vez de 14; 130 bambolês em vez de 140).	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentação de planilha item a item (Anexo III) e regularização da 14ª escola via 2º Termo Aditivo.
Itens 46–59 R\$ 70.676,55	Item 52: 30 apitos faturados (R\$ 897,00) versus 18 apitos previstos na proposta (R\$ 538,20).	PARCIAL / A CONCILIAR	Glosa formal de R\$ 358,80 e apresentação de termo de carga patrimonial por escola (Anexo III).
Itens 60–63 R\$ 265.720,50	7.004 lápis/chaveiros/camisetas de aluno faturados em vez de 7.065 (61 unidades a regularizar por item). 120 camisetas de equipe em vez de 135 (15 unidades a regularizar).	PARCIAL / A CONCILIAR	Justificativa formal pela base de atendidos (4.243) ou complementação até 7.065 conforme 2º TA.
Item 17 R\$ 88.312,50	7.065 carteirinhas em PVC com integração de identificação/monitoramento; layout apresentado, mas sem matriz nominal de produção e entrega.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Entrega de base nominal, arquivo de produção, termos por escola e demonstração do QR Code (Anexo IV).
Itens 67–77 R\$ 327.616,50	R\$ 117.445,50 faturados na NF nº 8 como “materiais gráficos” sem discriminação por item.	PARCIAL / A CONCILIAR	Quadro analítico dos 11 itens (proposta × produzido × entregue × saldo) — Anexo V.

EIXO 3 — MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Títulos e quantidades entregues devem corresponder à proposta ou possuir substituição formalmente autorizada.

Itens 92–98 — Sete títulos, 1.767 exemplares cada (R\$ 99,00/un)

Pleiteia-se neste ciclo o faturamento de R\$ 596.376,00, correspondente a 10.147 cartilhas entregues no período, descontados os R\$ 408.177,00 já faturados na NF nº 8. A apresentação segue a estrutura exigida pela Matriz Consolidada: título a título, quantidade prevista, executada, saldo e evidência de recebimento.

Cartilha / Título	Prevista	Entregue	A entregar	Status
Com Elas por Elas	1.767	1.765	2	PARCIAL
Amor e Proteção (Abuso e Exploração Sexual)	1.767	1.794	0	CONCLUÍDO
Existências Negras: Resistências e Sabedorias Ancestrais	1.767	1.825	0	CONCLUÍDO
Falar é a Melhor Solução	1.767	1.777	0	CONCLUÍDO
Raízes Vivas: Povos Originários e Saberes Ancestrais	1.767	1.310	457	PARCIAL
Bem Viver: Outro Mundo Possível	1.767	1.294	473	PARCIAL
Cuidar de Si e Respeitar o Outro: Saúde e Bem-Estar	1.767	477	1.290	PARCIAL
TOTAL	12.369	10.242	2.127	—

Observação: a substituição de quatro títulos originais por Raízes Vivas, Bem Viver, Saúde e Bem-Estar e Existências Negras está formalizada por solicitação técnica nº [completar] e respectiva autorização — Anexo VI.

Quadro de distribuição por escola (entregues no período)

Município	Escola	Quantidade entregue	Responsável	Data
Rio Branco	Instituto de Educação Lourenço Filho	810	Poliany Aparecida Pereira	04/12/2025
Rio Branco	Boa União Ensino Jovem	732	Samyle Gadelha Vieira	03/12/2025
Rio Branco	José Ribamar Batista	900	Maria Aparecida F. de Souza	03/12/2025

Rio Branco	Jornalista Armando Nogueira	780	Cristiane Damion	03/12/2025
Rio Branco	Ester Maia de Oliveira	420	Suelen Santiago Mota	03/12/2025
Rio Branco	Glória Perez	750	Ane Carla Salomão Freire Míler	03/12/2025
Rio Branco	Sebastião Pedrosa	627	Maria Bandi Silva Guedes	03/12/2025
Rio Branco	Prof. Pedro Martinello	864	Aldemir Duarte Souza	03/12/2025
Rio Branco	Colégio Estadual Barão do Rio Branco	738	Maria Ivanilde Silva de Souza	04/12/2025
Rio Branco	Humberto Soares da Costa	654	Januário Alves do Bonfim	04/12/2025
Rio Branco	Dr. João Batista Aguiar	582	Lucilde Roberto da Silva	04/12/2025
Cruzeiro do Sul	Dom Henrique Ruth	815	Francisco Maurivan Oliveira da Silva	27/11/2025
Cruzeiro do Sul	Craveiro Costa	815	Francisco Paulo da Silva Carlos Vieira	24/11/2025
Cruzeiro do Sul	Flodoardo Cabral	755	Ângela Maria Lima de Moura	24/11/2025
TOTAL	14 escolas	10.242	—	—

Tabela 5 — Distribuição de materiais pedagógicos por escola. Termos de recebimento numerados em Anexo VII.

EIXO 4 — CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÕES

Disponibilização, acesso, participação, conclusão e certificação são etapas distintas.

Para o ciclo atual, pleiteia-se apenas o item executado em campo — a Palestra Regional do Item 7. Os demais itens permanecem em estado “Disponibilizado” (NF nº 8) e exigem complementação de relatórios de análise e acompanhamento, conforme apontou a Matriz Consolidada.

Item 7 — Palestra Regional (Educativa e Motivacional)

Indicador	Conteúdo / Evidência
Valor contratado	R\$ 63.000,00
Valor pleiteado neste ciclo	R\$ 59.002,23
Palestrante principal	Jadel Gregório — atleta olímpico, referência nacional/internacional no salto triplo.
Cobertura	6 escolas em Rio Branco + atendimentos complementares em Cruzeiro do Sul.
Público alcançado	1.539 alunos em 72 turmas
Período de execução	03/11/2025 a 05/12/2025
Status documental	FATURADO E ATESTADO
Evidências anexadas	NFs do palestrante (2 × R\$ 15.000,00), NF de locação de som e cadeiras (R\$ 3.000,00), NF de faixas/banners (R\$ 2.244,00 + R\$ 300,00), comprovantes de hospedagem, passagens, listas de presença assinadas, fotos legendadas (Anexo VIII).

Detalhamento da cobertura por escola

Escola	Turmas	Alunos
Boa União Ensino Jovem	12	273
José Ribamar Batista	13	222
Colégio Armando Nogueira	11	308
Ester Maia de Oliveira	7	93
Glória Perez	12	287
Sebastião Pedrosa	17	356

TOTAL	72	1.539
--------------	-----------	--------------

Composição financeira do Item 7

Componente	Valor
Hospedagem (Anexo VIII-A)	R\$ 7.777,51
Passagem aérea (Anexo VIII-B)	R\$ 15.680,72
Contratação de palestrante (NF Jadel)	R\$ 15.000,00
Participação de atleta olímpico convidado	R\$ 15.000,00
Locação de som e cadeiras	R\$ 3.000,00
Faixa e banner	R\$ 2.544,00
TOTAL	R\$ 59.002,23

EIXO 7 — EVENTOS, COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA — Evento de Lançamento (pré-lançamento)

Cada ação deve ser individualizada e vinculada ao item, ao público, à data, ao local e ao valor.

Itens 78–83 — Evento de Lançamento (etapa preparatória — Grupo Q9)

A atividade conduzida pelo Grupo Q9 (Agência Q9 Consultoria e Comunicação Ltda) configura-se como pré-lançamento institucional, integrada ao encontro de capacitação de novembro/2025 com gestores, professores e representantes da SEE/AC. Trata-se de execução parcial da rubrica, com saldo de R\$ 89.107,55 (R\$ 178.735,23 – R\$ 89.627,68) a executar quando da realização do evento oficial.

Indicador	Conteúdo / Evidência
Valor contratado (itens 78–83)	R\$ 178.735,23
Valor pleiteado neste ciclo	R\$ 89.627,68
Saldo para evento oficial	R\$ 89.107,55
Período de execução	28/09/2025 a 01/10/2025 (Rio Branco)
Status documental	PARCIAL / A CONCILIAR
Justificativa de uso da rubrica	Apresentação do Grupo Q9 como ação preparatória, com função pedagógica, motivacional e de sensibilização das equipes escolares e gestores. Não substitui o lançamento oficial, conforme orientação da Matriz Consolidada (autorização formal a complementar).
Evidências anexadas	Contrato Q9; NF Agência Q9 (R\$ 30.000,00); 11 bilhetes aéreos com cartões de embarque; comprovantes de hospedagem; NFs de coffee break, som, cadeiras e microfone; relatórios assinados pelos coordenadores Alan Moreira e Roger Pena; relatório de gestora de projeto e coordenadora geral; fotos e vídeos identificados.

Composição do Item — Evento de Lançamento (pré-lançamento)

Componente	Valor
Passagens (11 trechos)	R\$ 39.373,95
Hospedagem	R\$ 12.819,73
Prestadores de serviços (locação + coffee break)	R\$ 7.434,00
Apresentação Grupo Q9	R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$ 89.627,68

Ressalva exigida pela Matriz Consolidada: o evento oficial de lançamento permanece como saldo, devendo ser executado dentro do cronograma do 2º Termo Aditivo. A substituição de evento somente integra o aceite quando documentalmente autorizada.

EIXO 7-B — LOGÍSTICA — REMISSÃO AO CADERNO SEPARADO

Itens 85–91 da proposta: passagens, hospedagem, veículos, combustível, ônibus e vans.

O detalhamento integral da execução logística do período (passagens, hospedagem e abastecimento) — incluindo a memória de cálculo por viagem, beneficiário, finalidade e escola atendida — foi consolidado em documento separado, denominado “Caderno de Simulação Logística — Contrato 523/2024”. Esta separação atende ao princípio da rastreabilidade integral exigido pela Matriz Consolidada (itens 9 e 11) e à recomendação da consultoria técnica.

Indicador	Conteúdo
Valor contratado (Itens 85–91)	R\$ 455.000,00
Valor pleiteado neste ciclo (Caderno Logística)	R\$ 44.951,23
Saldo nominal da rubrica	R\$ 410.048,77
Detalhamento	Vide Caderno de Simulação Logística — Contrato 523/2024 (documento autônomo).
Status documental	PARCIAL / A CONCILIAR

2. Síntese financeira do ciclo

Pleiteia-se neste relatório o faturamento dos seguintes serviços executados no período, conforme estrutura exigida pela Matriz Consolidada:

Eixo	Serviço executado	Status	Valor
1	Item 2 — Protocolos avaliativos (4.444 laudos)	PARCIAL	R\$ 586.608,00
1	Item 3 — Pesquisa Científica (out-dez/2025)	PARCIAL	R\$ 82.012,08
3	Itens 92–98 — Materiais Pedagógicos (10.147 cartilhas)	PARCIAL	R\$ 596.376,00
4	Item 7 — Palestra Regional (Jadel Gregório)	FATURADO E ATESTADO	R\$ 59.002,23
7	Itens 78–83 — Pré-Lançamento (Grupo Q9)	PARCIAL	R\$ 89.627,68
7-B	Itens 85–91 — Logística (Caderno autônomo)	PARCIAL	R\$ 44.951,23
TOTAL PLEITEADO	—	—	R\$ 1.458.577,22

3. Padrão único de evidência e aceite aplicado

Em conformidade com o item 10 da Matriz Consolidada (Padrão Único de Evidência e Aceite), os anexos deste relatório foram estruturados em seis camadas obrigatórias. Esta estrutura passa a ser adotada como rotina interna do IDECACE para todas as próximas medições, conforme o Protocolo de Conformidade e Rastreabilidade.

Camada	Conteúdo	Status no ciclo atual
1. Identificação	Item e subitem da proposta; fase; escola; público; responsável; período.	CUMPRIDO
2. Matriz físico-financeira	Quantidade e valor contratados, executados no período, acumulados e saldo. Planilha editável + PDF assinado.	CUMPRIDO
3. Beneficiários	Relação nominal com escola, turma/função, data e atividade, observada a LGPD.	CUMPRIDO (Anexo I e VII)
4. Evidência material	Termos de recebimento, listas, logs, relatórios extraídos, arquivos finais, certificados, fotos datadas.	CUMPRIDO (Anexos II–VIII)

5. Alterações	Solicitação prévia, justificativa, equivalência técnica/financeira e autorização formal da SEE/AC para substituições.	PARCIAL (Anexo VI)
6. Validação	Verificação pela gestão/fiscalização. Relatório independente da fiscalização e termo de recebimento por eixo.	AGUARDA SEE/AC

4. Anexos deste relatório

- Anexo I — Matriz nominal dos 4.444 laudos (aluno, escola, turma/matricula, data, profissional responsável, dimensões avaliadas, link do laudo no sistema).
- Anexo II — Relatório intermediário da Pesquisa Científica (out-dez/2025): plano metodológico, base anonimizada, dicionário de dados, plano de publicação.
- Anexo III — Planilha conciliatória dos materiais esportivos e de avaliação (itens 18–59): proposta × NF nº 5 × entregue por escola × saldo.
- Anexo IV — Base nominal das 7.065 carteirinhas: arquivo de produção, demonstração de QR Code/leitura, termos por escola.
- Anexo V — Quadro analítico dos materiais gráficos (itens 67–77): proposta × produzido × entregue × saldo.
- Anexo VI — Solicitação e autorização formal de substituição dos títulos pedagógicos (Raízes Vivas, Bem Viver, Saúde e Bem-Estar, Existências Negras).
- Anexo VII — Termos de recebimento dos materiais pedagógicos por escola (14 termos numerados e assinados).
- Anexo VIII — Dossiê da Palestra Regional: NFs do palestrante, comprovantes de viagem, listas de presença assinadas, fotos legendadas e relatórios técnicos.
- Anexo IX — Caderno de Simulação Logística (documento autônomo).

5. Conclusão e considerações finais

Este relatório consolida a posição do IDECACE em 23/06/2026, totalizando R\$ 1.458.577,22 pleiteados de forma estruturada por eixo, item, evidência e aceite — em conformidade integral com o padrão exigido pela Matriz Consolidada de Entregas e Comprovação emitida pela SEE/AC e com o Protocolo de Conformidade preparatório do 2º Termo Aditivo.

A reorganização do relatório responde diretamente às pendências apontadas pela Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE, eliminando a divergência narrativa entre os números 7.065, 4.243, 4.444, 6.455 e 2.263, e estabelecendo a rastreabilidade individual de cada entrega.

O IDECACE reafirma o compromisso de adotar este padrão como rotina para todas as medições subsequentes — incluindo a integração imediata do modelo de macro-eixos (ME-1 a ME-7) e marcos de liberação (M1 a M8) propostos no Protocolo, ainda antes da publicação do 2º Termo Aditivo, como prova de boa-fé contratual e instrumento de antecipação de procedimentos.

Assinaturas:

Wilson Alves Cardoso — Presidente IDECACE

Emerson Alves de Jesus — Diretor / Tesoureiro IDECACE