

Ao
Sr. Reginaldo Luís Pereira Prates
Secretário de Estado de Educação

Assunto: Encaminhamento de Manifestação ao Parecer enviado na data de 16 de março de 2026 – Nota Técnica e Recomendações Administrativas

Excelentíssimo Senhor Secretário,

Em atenção às solicitações consignadas no novo parecer, encaminhado em **16/03/2026**, e decorrente da Nota Técnica emitida por essa Secretaria, o Instituto submete a presente Manifestação Técnica, com o objetivo de apresentar esclarecimentos, indicar encaminhamentos propositivos e expor as medidas passíveis de implementação em face das recomendações formuladas pela SEE/AC no contexto da execução do **Contrato nº 523/2024**.

Inicialmente, foram realizados protocolos avaliativos individualizados em **4.444 estudantes** nas unidades escolares participantes do Projeto. Embora esse número já tenha sido ampliado **até o momento**, opta-se por manter o quantitativo acima, por ser o valor considerado nos pareceres analisados.

Com base em levantamentos preliminares realizados junto às gestões escolares e equipes técnicas locais, estima-se atualmente a existência de:

- **5.470 estudantes potencialmente atendíveis no município de Rio Branco**
- **827 estudantes potencialmente atendíveis no município de Cruzeiro do Sul**

Totalizando, neste estágio, **6.297 estudantes passíveis de atendimento** (quantitativo revisado), considerando o universo efetivamente identificado nas escolas contempladas, com base nas fichas de matrícula disponibilizadas por essa Secretaria e nos levantamentos técnicos realizados *in loco* pela equipe operacional do projeto.

Observa-se que a **meta contratual originalmente pactuada, entre esta Secretaria e o Instituto, prevê a realização de 7.065 protocolos avaliativos**.

Nesse contexto, considerando a natureza dinâmica da rede pública de ensino — que envolve variações decorrentes de remanejamentos escolares, reorganização de turmas, atualização de cadastros e adequações do planejamento pedagógico — revela-se necessária a disponibilização, por parte dessa Secretaria, da **base oficial e atualizada de matrículas referente ao ano letivo vigente**, detalhada por unidade escolar, turno e etapa de ensino, informação esta foi formalmente solicitada por meio do Ofício nº 31/2026 – IDECACE e respondida dia 24/04/26 pela SEE/AC. Os documentos encaminhados pela Secretaria serão analisados pela equipe do Instituto, que em breve se manifestará..

Tal medida permitirá:

- o adequado dimensionamento das etapas subsequentes de execução metodológica;
- a reorganização territorial das equipes técnicas;
- a eventual inclusão de novos estudantes e unidades escolares indicadas pela gestão educacional desta Secretaria;
- a plena convergência entre a meta contratual e o público efetivamente disponível para atendimento.

Ressalta-se que a presente iniciativa visa **assegurar a máxima eficiência na execução da política pública**, com observância aos princípios da cooperação institucional, da economicidade e da efetividade dos resultados educacionais pactuados.

1. DA EXECUÇÃO COMPROVADA E DO LASTRO DOCUMENTAL DAS ENTREGAS

No que se refere à alegação de suposto déficit documental entre os atendimentos informados e os elementos técnicos apresentados para fins de aferição administrativa, cumpre esclarecer que **todas as entregas vinculadas à Nota Fiscal nº 13 (cancelada) foram devidamente executadas e acompanhadas de documentação comprobatória**, nos termos dos critérios de verificação previamente adotados por essa Secretaria no âmbito da execução contratual, destaca-se que essa documentação está pendente de análise por esta Secretaria.

Da mesma forma, as demais entregas inicialmente consolidadas na referida nota fiscal possuem **natureza estrutural e transversal**, tendo sido igualmente comprovadas por documentação específica já apresentada, dentre as quais se destacam:

- a realização de **palestras de capacitação**, executadas conforme os critérios de aferição definidos pela própria Secretaria, com registros institucionais e listas de participação;
- a **produção e disponibilização integral do material pedagógico contratado**, cuja entrega foi formalmente comprovada mediante documentação pertinente;
- a **estrutura logística de execução do programa**, indispensável à operacionalização das fases metodológicas e devidamente demonstrada por relatórios e registros administrativos;
- e o **evento institucional de lançamento do programa**, cuja execução foi parcialmente faturada em razão de estratégia operacional de segmentação em etapas — uma já realizada, voltada à formação de professores e gestores escolares, e outra programada para ocorrer em momento posterior, direcionada ao conjunto dos estudantes das unidades participantes.

Ressalte-se, ainda, que todos os itens faturados observaram **os critérios de aferição e aceite previamente reconhecidos pela SEE/AC** (Ofício nº 046/2025 - IDECACE), inexistindo inovação metodológica ou alteração unilateral na forma de comprovação da execução.

Nesse contexto, não se verifica insuficiência de lastro documental, mas apenas necessidade de consolidação e reapresentação organizada dos elementos técnicos já produzidos no curso regular da execução contratual, o que ora se promove de forma colaborativa, com vistas a assegurar maior segurança jurídica ao processo de análise administrativa.

2. DA JANELA PARCIAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO E DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS QUE IMPACTARAM A CONTINUIDADE DAS AÇÕES

Cumpre esclarecer aspecto operacional específico relacionado à execução das etapas iniciais do Projeto DNA do Brasil Talentos junto aos estudantes regularmente matriculados no **3º ano do ensino médio** durante o ano letivo de 2025.

O projeto teve início em janeiro de 2025, tendo sua execução temporariamente suspensa em 13 de março de 2025, com posterior retomada das atividades em 18 de junho de 2025. Em razão dessa descontinuidade administrativa e da necessidade de reorganização metodológica e logística subsequente, a implementação efetiva das atividades estruturantes da fase de Protocolos Avaliativos (métricas de dados individualizados dos alunos) ocorreu predominantemente ao longo do **segundo semestre do referido ano**.

Nesse contexto, foram realizados **protocolos avaliativos diagnósticos junto a estudantes do 3º ano**, os quais integravam regularmente o público elegível das unidades escolares participantes naquele momento. Tais atendimentos demandaram mobilização técnica, investimento operacional e produção de evidências metodológicas que compõem a linha de base individual desses beneficiários.

Ocorre que, com o encerramento do ano letivo de 2025 e a consequente conclusão do ciclo escolar desses estudantes, **os referidos alunos não se encontram mais matriculados nas unidades escolares contempladas no âmbito da execução do projeto no ano de 2026**, circunstância que inviabiliza, por razões objetivas, a continuidade de sua participação nas fases metodológicas subsequentes.

Importa destacar que a lógica de execução do programa pressupõe a **vinculação institucional dos estudantes à rede pública de ensino participante**, sendo as atividades pedagógicas, socioeducativas e avaliativas desenvolvidas no ambiente escolar e em articulação com o planejamento curricular das unidades. Dessa forma, a permanência do estudante regularmente matriculado constitui requisito operacional indispensável para a continuidade de sua participação nas etapas posteriores da intervenção metodológica.

A impossibilidade de prosseguimento das atividades junto aos estudantes concluintes do ensino médio **não decorre de falha de execução ou de decisão operacional da contratada**, mas sim de fator superveniente relacionado à própria dinâmica do calendário escolar e às interrupções administrativas ocorridas no período inicial de implementação do projeto.

Ressalte-se, ademais, que os **protocolos avaliativos realizados junto a esse público foram efetivamente executados, documentados e incorporados ao conjunto de evidências técnicas do contrato**, tendo implicado dispêndio financeiro e mobilização operacional já consumados, não sendo possível sua repetição ou substituição retroativa após a conclusão do vínculo escolar desses beneficiários.

Assim, eventual questionamento quanto à ausência de continuidade dessas ações específicas deve **considerar a natureza temporal do ciclo escolar** e os efeitos práticos da suspensão administrativa anteriormente verificada, reconhecendo-se que a execução parcial junto a esse grupo decorreu de circunstâncias alheias à governabilidade da contratada.

Em complemento ao exposto no item anterior, cumpre registrar que os **protocolos avaliativos diagnósticos realizados junto aos estudantes concluintes do 3º ano do ensino médio no**

segundo semestre de 2025 integram regularmente a execução física do objeto contratual, devendo ser considerados para fins de aferição das metas pactuadas e da correspondente medição administrativa.

Tais atendimentos foram executados em conformidade com a metodologia prevista no plano de trabalho, demandando mobilização técnica, estrutura logística, aplicação de instrumentos avaliativos, sistematização de dados e emissão de laudos individualizados, compondo, portanto, **entregas materiais efetivamente realizadas no âmbito da fase inicial do projeto**.

A circunstância superveniente de encerramento do vínculo escolar desses estudantes no exercício seguinte não descaracteriza a validade da execução já promovida, tampouco autoriza a desconsideração dos resultados obtidos ou dos custos operacionais incorridos. Trata-se de **atividade concluída em sua etapa metodológica específica**, cuja materialidade se encontra devidamente comprovada por registros técnicos e documentais já apresentados à Administração.

Importa destacar que a lógica longitudinal do projeto pressupõe ciclos progressivos de intervenção pedagógica e avaliação, sendo natural que determinados grupos de estudantes participem apenas de parte das etapas previstas, em razão de fatores inerentes ao fluxo regular do sistema educacional, como conclusão de etapa de ensino, transferências ou reorganizações de matrícula.

Nessa perspectiva, os protocolos diagnósticos aplicados aos estudantes concluintes **devem ser reconhecidos como metas físicas cumpridas**, integrando o conjunto da execução consolidada do contrato, independentemente da impossibilidade superveniente de participação desses beneficiários nas fases subsequentes da metodologia.

A adequada consideração dessas atividades no âmbito dos procedimentos de medição administrativa contribui para uma análise mais fiel da execução contratual, assegurando a necessária correspondência entre a dimensão financeira e as entregas técnicas efetivamente realizadas, em consonância com os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

Dessa forma, os atendimentos realizados junto aos estudantes concluintes configuram execução física válida do objeto contratual, devendo ser considerados nos procedimentos de medição, no aceite institucional e no faturamento das etapas efetivamente executadas. A sua não consideração pode ocasionar distorções na aferição da execução e comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

Além disso, é imprescindível considerar as **interrupções naturais do calendário escolar**, tais como períodos de férias, feriados, bem como os momentos destinados à **preparação e realização de avaliações internas das unidades de ensino e de avaliações externas, a exemplo do SAEB**.

Nessas ocasiões, os gestores escolares reiteradamente destacam a **necessidade de concentração de esforços pedagógicos e administrativos nessas atividades**, o que impacta diretamente a disponibilidade de tempo e de estrutura para a plena execução das ações previstas no projeto.

Diante desse contexto fático e operacional, revela-se **prudente e tecnicamente recomendável** a análise da **possibilidade de dilação do prazo de execução**, como medida apta a assegurar a adequada implementação das atividades, a preservação da qualidade dos resultados e o alinhamento com a dinâmica própria da rede de ensino.

3. DAS PROVIDÊNCIAS E DETERMINAÇÕES

3.1. Do Plano de Trabalho Reprogramado e Cronograma de Execução (Físico e de Entregas)

As informações inseridas no **Anexo I**, relativas ao **Plano de Execução Reprogramado**, têm por finalidade demonstrar, de forma estruturada e auditável, o planejamento atualizado da execução física do Projeto DNA do Brasil Talentos, bem como os mecanismos de controle nominal dos beneficiários, a consolidação das metas remanescentes por etapa metodológica e as estratégias operacionais adotadas para assegurar a plena consecução do objeto contratual.

Nesse sentido, a **Proposta de Controle Nominal de Execução por Estudante, constante no Anexo II**, constitui instrumento central de rastreabilidade da execução, permitindo a vinculação direta entre cada beneficiário atendido, a etapa metodológica realizada, as evidências técnicas produzidas e as respectivas entregas físicas previstas no contrato. Tal ferramenta possibilita o acompanhamento progressivo das metas, a identificação de protocolos diagnósticos já executados e remanescentes, bem como o monitoramento da participação dos estudantes nas atividades formativas, oficinas pedagógicas, eventos esportivos e todas as atividades propostas pelo projeto, passa a ser uma sugestão de complemento às aferições utilizadas atualmente.

Complementarmente, a **Proposta de Consolidação Territorial, constante no Anexo III**, permite visualizar o desempenho territorial da execução, evidenciando o quantitativo previsto de atendimentos, o número de protocolos já realizados, os estudantes inseridos nas ações pedagógicas e o percentual global de execução em cada escola participante. Esse recorte territorial é pode ser útil para subsidiar decisões operacionais de priorização e intensificação das atividades, especialmente em contextos de variação na disponibilidade pedagógica das unidades.

No **Anexo IV** apresenta-se a planilha de **Proposta de Reconciliação Contratual**, instrumento de governança destinado a assegurar a coerência entre as metas pactuadas, a execução efetivamente realizada e a documentação comprobatória disponível, possibilitando a identificação tempestiva de eventuais divergências e a adoção de medidas corretivas adequadas.

Ressalta-se que os **Anexos II a IV** possuem caráter sugestivo, tendo sido elaborados para complementar as aferições do projeto. Os dados neles apresentados são meramente exemplificativos, de modo que se submete à avaliação da equipe técnica da SEE a verificação quanto à sua suficiência para facilitar a visualização da execução do projeto.

O documento apresentado como o Plano de Execução Reprogramado do Projeto DNA do Brasil Talentos, reafirma seu objeto de promover o desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico de estudantes do ensino médio integral, por meio de avaliações diagnósticas e ações pedagógicas e esportivas. **A reprogramação propõe a prorrogação da vigência até 31/08/2026, sem impacto financeiro adicional, ajustando o cronograma originalmente previsto em seis etapas para garantir a conclusão integral das entregas.**

O plano reprogramado (Anexo I) evidencia a execução já avançada do projeto, com diversas entregas concluídas e outras em andamento (como avaliações físicas, cognitivas e eventos esportivos), abrangendo 14 escolas e cerca de 6.360 alunos ativos, número atualizado em relação à base contratual inicial. Também detalha o **novo cronograma mensal até agosto de 2026**, as condições necessárias para cumprimento do prazo, a estrutura operacional contínua e a situação financeira do contrato, com saldo ainda a ser repassado para viabilizar a execução plena.

Por fim, o documento justifica tecnicamente e juridicamente a necessidade de prorrogação, apresentando riscos, necessidades operacionais e fundamentos legais, além de demonstrar que, sem a

prorrogação, enquanto sua aprovação assegura o cumprimento integral do objeto, a finalização dos atendimentos aos alunos e a regularização contratual.

No que se refere ao cronograma reprogramado de execução, observa-se que a metodologia do projeto está estruturada em dois ciclos avaliativos distintos e complementares: uma fase diagnóstica inicial, destinada à constituição da linha de base individual dos estudantes, e uma fase avaliativa final, voltada à mensuração da evolução ao longo da intervenção pedagógica e socioeducativa.

Até o momento, foram realizados 4.444 protocolos diagnósticos, restando 2.621 atendimentos nessa etapa. A execução será intensificada por meio da ampliação da equipe operacional, da reorganização territorial das agendas e da priorização das unidades escolares com maior densidade de público elegível. Ressalte-se que, embora esses quantitativos já tenham sido atualizados, mantêm-se, para fins desta manifestação, os números constantes no parecer que lhe deu origem.

Paralelamente, desenvolvem-se as ações formativas estruturantes do projeto, correspondentes à fase de “Desenvolvimento” da metodologia — que se organiza em três etapas progressivas: **Detectar, Desenvolver e Encaminhar**. Essas ações compreendem a oferta de cursos em modalidade EAD, a realização de oficinas socioeducativas presenciais, intervenções pedagógicas direcionadas e a promoção de ciclos de eventos esportivos escolares, culminando na realização das Olimpíadas do Saber.

A estratégia de aceleração operacional adotada pelo Instituto contempla a execução simultânea das atividades em múltiplos territórios, o monitoramento gerencial sistemático da execução física, a mobilização de força-tarefa técnica específica em municípios com maior defasagem temporal e a intensificação das agendas em turnos ampliados, com vistas à recomposição do cronograma pactuado.

Nesse contexto, considerando o prazo remanescente para conclusão do ciclo metodológico, será adotado modelo de sobreposição metodológica planejada entre as fases de Desenvolvimento e Encaminhamento, permitindo maior eficiência na alocação de recursos operacionais e na consolidação dos resultados pedagógicos, sem descaracterização da lógica estrutural do projeto. Tal medida visa otimizar a eficiência pedagógica e administrativa da intervenção, sem prejuízo da qualidade das ações formativas e dos resultados esperados no âmbito do projeto.

Quanto à metodologia de vinculação e formalização dos estudantes participantes, será adotado modelo de controle nominal consolidado por unidade escolar, validado pela equipe de monitoramento do projeto, garantindo a identificação individual dos beneficiários e a adequada correspondência entre participação nas atividades e evidências documentais produzidas. Tal sistemática busca compatibilizar a natureza institucional do projeto, executado no âmbito da rede pública de ensino, com as exigências de rastreabilidade e segurança administrativa inerentes ao acompanhamento contratual, conforme recomendado no parecer enviado dia 16/03/2026.

Dessa forma, o planejamento ora apresentado demonstra a viabilidade técnica de conclusão das metas remanescentes, assegurando coerência entre execução física, aceite institucional e faturamento correspondente, bem como fortalecendo os mecanismos de governança e transparência na condução do Projeto DNA do Brasil Talentos.

3.2. Análise de Defasagens Operacionais e Medidas de Recomposição da Execução

No que se refere às defasagens observadas, faz-se necessário contextualizar as variações operacionais verificadas na execução física do Projeto DNA do Brasil Talentos, identificando suas causas, os impactos potenciais sobre o cronograma originalmente pactuado e as medidas corretivas e

preventivas adotadas pelo Instituto para recomposição do ritmo de execução e fortalecimento da governança contratual.

O projeto possui natureza educacional estruturada, com metodologia exclusiva e execução territorial, envolvendo etapas interdependentes que compreendem diagnóstico inicial dos estudantes, intervenções pedagógicas e socioeducativas, ações formativas presenciais e em ambiente virtual, atividades esportivas integradoras e avaliação final de resultados. Nesse contexto, a execução do objeto contratual apresenta elevado grau de complexidade operacional, na medida em que depende da articulação contínua entre a equipe técnica executora, as unidades escolares participantes, os fluxos administrativos da rede estadual de ensino e a dinâmica própria do calendário pedagógico.

No período inicial de execução, ocorreram algumas oscilações pontuais no ritmo de execução, principalmente em razão da necessidade de alinhar previamente as agendas com as escolas, ajustar as atividades do projeto aos períodos de avaliação e às demais demandas pedagógicas, além da variação no número real de estudantes disponíveis para atendimento. Também contribuíram fatores como a organização logística das equipes em diferentes territórios e a implantação gradual dos instrumentos de registro e monitoramento.

Essas situações representam riscos operacionais moderados, com impacto no ritmo de execução, mas sem comprometer a viabilidade do objeto contratual. Não houve paralisação das atividades, apenas ajustes operacionais próprios da implementação de uma política pública educacional em larga escala.

Conforme já solicitado anteriormente, considerando que a meta contratual prevê a realização de 7.065 protocolos avaliativos, evidencia-se a necessidade de disponibilização, por parte dessa Secretaria, da base oficial e atualizada de matrículas referente ao ano letivo vigente, a fim de possibilitar o adequado dimensionamento das etapas remanescentes de execução e assegurar a compatibilização entre as metas pactuadas e a realidade educacional efetivamente verificada no território. Registra-se que a referida base foi recentemente encaminhada, encontrando-se, no momento, em fase de averiguação por esta equipe.

Ressalte-se, ainda, que a execução territorial do Projeto DNA do Brasil Talentos depende, de forma estruturante, da **adesão institucional e da colaboração efetiva das unidades escolares contempladas**, bem como do alinhamento contínuo com as orientações dessa Secretaria.

Em situações pontuais verificadas no curso da implementação, foram registradas **dificuldades operacionais relacionadas ao nível de engajamento local de algumas equipes gestoras e docentes**, bem como a entendimentos distintos quanto à necessidade de autorizações prévias para a realização de atividades diagnósticas, aplicação de instrumentos avaliativos, registros institucionais e disponibilização de informações cadastrais dos estudantes. Em determinados casos, houve inclusive a manifestação de que a execução de etapas do projeto estaria condicionada a **orientações formais adicionais emanadas pela instância central da rede**, conforme documento anexo.

Tais circunstâncias evidenciam a relevância do **fortalecimento da articulação institucional entre a gestão central e as unidades escolares**, com vistas à promoção de maior uniformidade procedimental, segurança administrativa para os gestores locais e plena viabilidade da execução metodológica prevista.

Registre-se, por oportuno, que, **mesmo diante dessas intercorrências**, diversas ações formativas, mobilizações institucionais e atividades integradoras vêm sendo regularmente realizadas nas unidades participantes, demonstrando o potencial de avanço consistente da execução mediante apoio institucional coordenado e diretrizes operacionais convergentes.

Com o objetivo de recompor o cronograma e mitigar os riscos identificados, o Instituto estruturou e iniciou a implementação de medidas corretivas e preventivas específicas, destacando-se: a ampliação imediata da capacidade operacional mediante reforço da equipe técnica, com a contratação de mais quatro monitores destinados ao atendimento das unidades escolares do município de Rio Branco, bem como de um profissional cirurgião-dentista para atuação no município de Cruzeiro do Sul; a reorganização territorial das agendas de atendimento, com priorização das unidades escolares de maior densidade de público elegível; a mobilização de força-tarefa técnica dedicada à execução concentrada das atividades no município de Cruzeiro do Sul; a execução simultânea das ações em múltiplos turnos e unidades escolares; a instituição de rotina sistemática de monitoramento gerencial semanal da execução por unidade escolar; a consolidação de base nominal integrada e rastreável dos estudantes participantes, permitindo maior controle sobre as etapas metodológicas executadas e adequada correspondência entre execução, aceite e faturamento; bem como o reforço adicional da equipe executiva da operação, conforme detalhado nos subitens seguintes.

O cronograma reprogramado mantém integralmente as etapas metodológicas originalmente previstas, contemplando a conclusão da fase diagnóstica inicial com aplicação dos protocolos remanescentes, o desenvolvimento contínuo das ações pedagógicas e formativas, os encaminhamentos decorrentes das avaliações realizadas, a consolidação progressiva dos indicadores educacionais e de saúde e a realização das atividades integradoras de culminância, incluindo a reaplicação dos protocolos avaliativos finais para mensuração da evolução dos estudantes atendidos.

Como estratégia complementar voltada à equalização da meta física contratual, o Instituto propõe atuação institucional articulada com essa Secretaria, contemplando: **a disponibilização da base atualizada de matrículas por unidade escolar e turno; a possibilidade de ampliação territorial mediante indicação de novas unidades ou turmas elegíveis; a incorporação progressiva de estudantes ingressantes ou transferidos ao longo do ciclo letivo; a realização de protocolos e ações pedagógicas complementares quando tecnicamente recomendável; e o estabelecimento de rotina de acompanhamento técnico conjunto para validação periódica dos quantitativos executados e pactuação tempestiva de ajustes operacionais.**

Diante do exposto, conclui-se que as defasagens observadas decorrem de condicionantes operacionais próprios da execução territorial de projeto educacional estruturado, não configurando descontinuidade do objeto nem alteração de sua finalidade contratual. As medidas de recomposição adotadas demonstram capacidade de resposta gerencial adequada e contribuem para o restabelecimento do ritmo de execução, conferindo maior previsibilidade administrativa, transparência no acompanhamento dos resultados e segurança jurídica na condução do contrato.

3.2.1. Equipe Ativa e Nova Composição por Regional

Com base nas necessidades de potencializar a execução do projeto e fazê-la até o mês de agosto vamos precisar redimensionar as equipes responsáveis da seguinte forma:

- Brasília — Coordenação Central (5 profissionais):

Função	Salário/mês
Gestor de Projetos	R\$ 11.170,00
Coordenador Estratégico	R\$ 7.500,00

Coordenador de Metodologia	R\$ 4.656,00
Coordenador Pedagógico	R\$ 4.656,00
Coordenador de Logística	R\$ 4.656,00
Coordenador de Prestação de Contas	R\$ 6.000,00
TOTAL MENSAL	R\$ 38.638,00

a) Reforço da Estrutura Operacional para Execução Intensiva – Equipe de Brasília

Considerando a necessidade de recomposição do ritmo de execução e de conclusão das metas contratuais dentro do prazo estabelecido, o Instituto estruturou estratégia de reforço da gestão e controle operacional do projeto, por meio da reorganização e fortalecimento de funções-chave da equipe técnica.

A medida tem por objetivo potencializar a capacidade operacional já instalada, assegurar maior eficiência na execução territorial das atividades, intensificar o acompanhamento gerencial das frentes de campo e garantir a adequada consolidação dos processos administrativos e financeiros na fase final do contrato.

Ressalta-se que a presente reestruturação não implica ampliação de custos ou alteração do objeto contratual, consistindo em medida de otimização dos recursos humanos já previstos, orientada à plena consecução das metas pactuadas.

b) Coordenador Estratégico de Execução Intensiva

Como medida adicional de recomposição e aceleração da execução, o Instituto promoverá o reforço da gestão executiva da operação por meio da instituição da função de Coordenador Estratégico de Execução Intensiva, com atuação temporária e foco na conclusão das metas remanescentes, em apoio direto ao gestor do projeto.

A referida função terá como atribuições apoiar o gestor na coordenação integrada das equipes já constituídas, contribuir com a equipe itinerante na articulação direta com as unidades escolares, acompanhar de forma contínua a execução territorial e subsidiar a reorganização dinâmica das frentes de atendimento, com vistas à maximização da capacidade operacional existente.

Destaca-se que a medida não implica ampliação estrutural da equipe técnica, mas o fortalecimento da gestão executiva e do suporte estratégico ao gestor do projeto sobre os recursos humanos já disponíveis, conferindo maior eficiência, celeridade e capacidade de resposta no cumprimento do cronograma reprogramado.

O projeto já dispõe de equipe técnica multidisciplinar plenamente constituída, composta por coordenadores, profissionais especializados e monitores, com capacidade operacional instalada. Nesse contexto, a necessidade identificada não se refere à ampliação da execução técnica, mas ao aprimoramento do apoio à gestão estratégica e ao controle operacional das atividades em fase final.

A alocação de recursos para função de natureza gerencial, com foco em suporte à tomada de decisão do gestor, permite potencializar a produtividade das equipes existentes, reduzir perdas operacionais, otimizar a distribuição territorial das ações e assegurar maior eficiência na conversão da capacidade instalada em resultados efetivos.

Dessa forma, a medida apresenta melhor relação custo-benefício em comparação à ampliação do quadro técnico, contribuindo diretamente para a conclusão das metas contratuais dentro do prazo estabelecido, sem aumento do escopo ou dos custos globais do contrato.

A iniciativa será viabilizada mediante utilização dos recursos já previstos no contrato, dentro dos limites financeiros disponíveis, sem alteração do objeto pactuado, configurando medida de otimização gerencial voltada à plena consecução das metas contratuais no prazo estabelecido.

c) Coordenador de Logística

No contexto das medidas de recomposição e aceleração da execução, destaca-se a relevância da função de **Coordenação de Logística** como elemento estruturante para a viabilização da força-tarefa operacional instituída.

Sob a perspectiva da infraestrutura operacional, considerando a natureza descentralizada do projeto, com atuação simultânea em múltiplas unidades escolares e equipes em campo, a adequada organização logística torna-se fator crítico para o cumprimento do cronograma reprogramado, especialmente no que se refere à otimização de agendas, deslocamentos, alocação de equipes e sincronização das atividades presenciais.

A atuação do Coordenador de Logística permitirá maior racionalização dos fluxos operacionais, redução de perdas de produtividade, melhor aproveitamento da capacidade instalada das equipes técnicas e maior eficiência na execução territorial das ações previstas.

Ressalta-se que a função já se encontra prevista na reprogramação do projeto, não implicando ampliação de custos contratuais, mas sim o fortalecimento da estrutura operacional em momento estratégico de intensificação da execução, contribuindo diretamente para a plena consecução das metas dentro do prazo estabelecido.

e) Coordenador de Prestação de Contas

No âmbito das medidas de fortalecimento da gestão administrativa e financeira do projeto, destaca-se a relevância da função de **Coordenação de Prestação de Contas** como elemento essencial para a adequada consolidação da prestação de contas e regularização dos fluxos de faturamento.

Considerando a complexidade da execução contratual, que envolve múltiplas frentes de atuação, registros individualizados de beneficiários, produção de evidências técnicas e consolidação documental por unidade escolar, torna-se imprescindível a atuação estruturada na organização, conferência e sistematização das informações necessárias à comprovação das entregas realizadas.

A atuação do Coordenador de Prestação de Contas será direcionada ao apoio na preparação dos processos de faturamento, na consolidação dos documentos comprobatórios, na organização dos dossiês técnicos de execução e na articulação entre as áreas operacional, técnica e administrativa, assegurando a conformidade dos registros e a aderência aos critérios de aferição estabelecidos.

Ressalta-se que a função já integra a estrutura do projeto, não implicando ampliação de custos contratuais, mas sim o fortalecimento dos mecanismos de controle, transparência e segurança jurídica na fase final de execução e prestação de contas, contribuindo para a adequada finalização do contrato.

Rio Branco — 11 Escolas (20 profissionais)

Função	Salário/mês
---------------	--------------------

Coordenador Regional	R\$ 7.485
Coordenador Metodologia (1)	R\$ 4.656
Coordenador Metodologia (2)	R\$ 4.656
Pedagogo	R\$ 4.656
Psicólogo	R\$ 3.315
Nutricionista	R\$ 2.759
Dentista	R\$ 3.500
Coordenador Administrativo	R\$ 3.500
Assistente Social	R\$ 2.930
Monitores (11)	R\$ 2.000 cada
TOTAL MENSAL	R\$ 59.457

f) Do Reforço da Presença Operacional nas Unidades Escolares

Como medida complementar de recomposição e intensificação da execução territorial do projeto, será promovida a ampliação da equipe de **monitores**, com a inclusão de **quatro novos profissionais** destinados ao atendimento das unidades escolares do município de Rio Branco.

A medida visa assegurar a presença contínua de um monitor por unidade escolar contemplada, passando de uma estrutura anterior de 7 monitores para 11 unidades para uma alocação equivalente a 1 monitor por escola, garantindo maior proximidade operacional, regularidade na execução das atividades e fortalecimento da articulação com as equipes escolares.

A atuação dos monitores será direcionada ao suporte direto às atividades de campo, ao acompanhamento dos estudantes, ao apoio na organização das ações pedagógicas e operacionais e à facilitação da comunicação entre a equipe técnica do projeto e a gestão escolar.

Destaca-se que a presença contínua desses profissionais nas unidades escolares contribuirá para o fortalecimento do vínculo institucional, maior engajamento dos participantes e melhoria na fluidez da execução das atividades, favorecendo a consolidação do projeto no ambiente escolar.

Com vistas ao adequado funcionamento da base operacional no município de Rio Branco, será instituída a função de **Coordenador Administrativo**, responsável pela organização e gestão das rotinas administrativas locais, assegurando o suporte necessário à execução das atividades finalísticas do projeto.

Compete ao Coordenador Administrativo a gestão do escritório local, incluindo o controle de documentos, o acompanhamento de fluxos administrativos, o apoio logístico às equipes técnicas e itinerantes, bem como a interlocução operacional com fornecedores, prestadores de serviço e unidades parceiras no território.

São também atribuições da função o acompanhamento da frequência e organização das agendas das equipes, o apoio na consolidação de informações administrativas e operacionais, o controle de

insumos e materiais utilizados nas atividades, além do suporte aos processos de medição e prestação de contas, em articulação com a coordenação geral do projeto.

Destaca-se que a função possui natureza eminentemente administrativa e operacional, não implicando atuação na execução técnica das atividades finalísticas, mas contribuindo diretamente para a eficiência, organização e regularidade da execução no âmbito local.

A medida visa fortalecer a estrutura de apoio administrativo da unidade de Rio Branco, reduzindo gargalos operacionais, qualificando os fluxos internos e assegurando melhores condições para o cumprimento das metas estabelecidas.

Ressalta-se, que as medidas não implicam aumento do valor global do contrato, configurando ajuste interno de alocação de recursos humanos com vistas à otimização da execução e ao alcance das metas pactuadas.

Cruzeiro do Sul — 3 Escolas (9 profissionais)

Função	Salário/mês
Coordenador Metodologia	R\$ 4.656
Pedagogo	R\$ 4.656
Psicólogo	R\$ 3.315
Nutricionista	R\$ 2.759
Assistente Social	R\$ 2.930
Dentista	R\$ 3.500
Monitores (3)	R\$ 2.000 cada
TOTAL MENSAL	R\$ 27.816

6.3. Da Readequação da Alocação de Profissional de Odontologia

No âmbito das medidas de otimização da execução territorial do projeto, será promovida a readequação da alocação do **profissional de odontologia**, com a substituição da lotação originalmente vinculada à equipe de Brasília pela destinação de profissional específico para atuação no município de Cruzeiro do Sul.

A medida decorre da análise operacional da execução, que evidenciou a ausência de atendimento odontológico direto nas unidades escolares contempladas naquele município, bem como a necessidade de maior proximidade e continuidade das ações voltadas à saúde bucal dos estudantes.

Com a nova configuração, será possível assegurar atendimento regular às três unidades escolares de Cruzeiro do Sul, promovendo maior efetividade das ações, melhor acompanhamento dos estudantes e integração das atividades de saúde às rotinas escolares.

Adicionalmente, a readequação contribui para a racionalização dos custos operacionais, ao reduzir a necessidade de deslocamentos intermunicipais de profissionais oriundos de outras localidades, conferindo maior economicidade e eficiência à execução do projeto.

Ressalta-se, de forma expressa, que a presente readequação não implica qualquer acréscimo ao valor global do contrato, tratando-se exclusivamente de ajuste interno na alocação de recursos humanos, orientado à melhoria da eficiência, economicidade e efetividade das ações desenvolvidas.

3.3. Da Inexistência de Previsão Contratual de Termo Individual de Aceite Pedagógico

No que se refere aos protocolos avaliativos, conforme quantitativos já apresentados na abertura desta manifestação, cumpre registrar que os atendimentos realizados encontram-se devidamente comprovados por meio dos respectivos laudos técnicos individualizados e registros formais de aplicação, organizados por unidade escolar e por estudante. Tais documentos serão novamente encaminhados em conjunto com a presente manifestação, com o objetivo de assegurar plena rastreabilidade e adequada conferência administrativa da execução.

Outro aspecto que merece esclarecimento refere-se à exigência recentemente apresentada por essa Secretaria quanto à necessidade de **termos de aceite individuais dos estudantes, devidamente assinados e vinculados às primeiras etapas de aplicação dos protocolos avaliativos**, como condição adicional para fins de aferição administrativa.

Com o devido respeito, tal exigência **não encontra previsão nos critérios de aferição originalmente estabelecidos para a execução dos protocolos avaliativos**, conforme parâmetros metodológicos adotados no projeto e previamente aceitos pela Administração no curso da execução contratual (Ofício nº 046/2025 - IDECACE).

Os critérios de comprovação relativos aos protocolos avaliativos sempre estiveram vinculados à **apresentação de nota fiscal correspondente, laudos técnicos individualizados, registros de aplicação e evidências metodológicas de avaliação dos resultados**, não tendo sido instituída, no instrumento contratual, no Termo de Referência ou nos fluxos operacionais acordados, a obrigatoriedade de coleta de termo formal de aceite pedagógico individual de cada estudante.

Cumpre esclarecer que os **termos de autorização eventualmente utilizados pela contratada possuem finalidade específica e distinta**, relacionada à cessão de uso de imagem e voz dos participantes para fins institucionais e de divulgação científica do projeto, em conformidade com as diretrizes de proteção de dados e direitos de personalidade aplicáveis. Tais documentos não se confundem com requisito de validação pedagógica ou de comprovação da execução das atividades educacionais previstas no contrato.

Importa destacar, ainda, que o projeto foi concebido desde sua origem como **ação integrada ao ambiente escolar e articulada ao planejamento pedagógico das unidades de ensino**, sendo executado em horário regular de aula, em consonância com a rotina curricular das escolas participantes. Nesse contexto, a participação dos estudantes decorre de sua condição de regularmente matriculados na rede pública de ensino, não se configurando como atividade extracurricular facultativa que exigisse manifestação individual de adesão formal para fins de execução, conforme objeto contratual.

A lógica pedagógica adotada, inclusive, guarda similitude com outras atividades curriculares ordinárias desenvolvidas no âmbito escolar — como práticas esportivas, avaliações educacionais, projetos interdisciplinares ou ações de promoção da saúde — nas quais a participação dos estudantes se insere na dinâmica institucional da escola, sob coordenação da gestão pedagógica e no exercício regular das atribuições educacionais do Estado.

A introdução superveniente de exigência documental não prevista nos critérios de aferição originalmente pactuados **configura alteração procedimental relevante na metodologia de**

comprovação da execução, com potencial impacto sobre a governança contratual e sobre a própria dinâmica operacional do projeto, especialmente em fase intermediária de execução.

Assim, eventual necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de registro ou formalização das atividades poderá ser objeto de pactuação administrativa futura, no âmbito de planejamento reprogramado ou de diretrizes complementares, mas **não pode ser aplicada retroativamente como condição de validação de entregas já realizadas conforme os parâmetros anteriormente reconhecidos pela própria Administração.**

3.4. Da Proposta de Sistemática de Medição, Aceitação e Consolidação Documental da Execução do Projeto DNA do Brasil Talentos

Com o objetivo de atender às orientações dessa Secretaria quanto à estruturação de pacote documental mínimo para fins de medição e atesto da execução contratual, o Instituto apresenta proposta de sistemática padronizada de comprovação das entregas físicas do Projeto DNA do Brasil Talentos, em formato rastreável, auditável e organizado por unidade escolar e por estudante beneficiário, como solicitado.

A medição da execução observará os princípios de rastreabilidade nominal, materialidade das entregas realizadas, temporalidade vinculada aos ciclos operacionais do projeto, confiabilidade das informações mediante validação institucional das unidades escolares e transparência na consolidação das bases de execução, em consonância com os instrumentos de comprovação já adotados, tais como termos de recebimento e registros formais das atividades. Nesse sentido, será estruturado dossiê técnico por unidade escolar, contendo listas nominais dos estudantes participantes, registros formais das atividades executadas e evidências documentais correspondentes às etapas metodológicas realizadas.

Com o objetivo de facilitar a visualização e a conferência da comprovação da execução das atividades por essa Secretaria, conforme já demonstrado no item 3.1 desta manifestação, a organização documental será estruturada por meio de listas nominais consolidadas por unidade escolar e por etapa metodológica. Tal sistemática permitirá a identificação precisa dos estudantes atendidos nos protocolos diagnósticos, nas oficinas pedagógicas, nos cursos formativos e nos eventos integradores. Adicionalmente, serão consolidados registros formais de aplicação e execução das atividades, contendo as respectivas datas, turmas atendidas e a identificação dos responsáveis técnicos pela condução das ações.

Os **protocolos avaliativos, laudos técnicos e demais evidências metodológicas** permanecerão sendo gerados e armazenados em plataforma tecnológica própria do projeto, assegurando integridade das informações, rastreabilidade individual dos atendimentos e possibilidade de extração de relatórios consolidados para fins de fiscalização e controle administrativo. Esses registros digitais serão integrados ao pacote documental de medição mediante relatórios exportados e consolidações técnicas por unidade escolar.

Com vistas ao fortalecimento da governança da execução e à prevenção de divergências futuras, será estruturada **base integrada de reconciliação contratual**, destinada a relacionar, de forma sistemática, três dimensões fundamentais do acompanhamento do contrato: o quantitativo de metas físicas originalmente pactuadas (“contratado”), o número de estudantes efetivamente atendidos nas diferentes etapas do projeto (“executado”) e o conjunto de evidências documentais disponíveis para comprovação dessas atividades (“comprovado”). Essa consolidação permitirá identificar

tempestivamente eventuais divergências quantitativas, subsidiar ajustes operacionais e assegurar coerência entre execução física, aceite institucional e faturamento correspondente.

A medição periódica da execução será formalizada mediante relatórios mensais padronizados, contendo a consolidação da execução por unidade escolar, o quantitativo nominal de estudantes atendidos, a evolução das metas contratuais, a identificação de riscos operacionais e a indicação das medidas corretivas adotadas. O fluxo de aceite institucional compreenderá a consolidação técnica dessas informações pelo Instituto, a análise formal por essa Secretaria e a subsequente autorização para faturamento das etapas efetivamente comprovadas.

Dessa forma, a sistemática ora proposta busca assegurar maior previsibilidade administrativa, segurança jurídica e transparência no acompanhamento da execução do Projeto DNA do Brasil Talentos, fortalecendo os mecanismos de controle e contribuindo para a adequada prestação de contas dos resultados alcançados.

4. DO PEDIDO DE REANÁLISE DOCUMENTAL PARA FINS DE ACEITE INSTITUCIONAL E AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO

Considerando as manifestações e orientações administrativas recentemente apresentadas por essa Secretaria no curso da execução contratual, o Instituto vem, pelo presente tópico, **solicitar a reanálise técnica e administrativa da documentação previamente apresentada**, atinente aos serviços efetivamente executados no âmbito do ajuste, incluindo aqueles relacionados à mobilização e atuação da equipe de recursos humanos no período de novembro de 2025 a fevereiro de 2026.

Esclarece-se que as referidas atividades foram **regularmente executadas**, em conformidade com o plano de trabalho pactuado e com os critérios de aferição previamente reconhecidos no âmbito da gestão contratual, encontrando-se devidamente respaldadas por evidências técnicas, relatórios operacionais, registros formais de execução e demais documentos comprobatórios pertinentes.

Com o objetivo de assegurar maior segurança jurídica e transparência no processo de medição administrativa, o Instituto procederá à **reapresentação organizada de todo o acervo documental comprobatório**, em anexo à presente manifestação, contemplando os registros técnicos relativos aos protocolos avaliativos realizados, às ações formativas desenvolvidas, às entregas estruturais do projeto e às atividades desempenhadas pela equipe de recursos humanos no período mencionado.

Diante disso, requer-se a essa Secretaria a **formalização do aceite institucional das etapas executadas**, bem como a consequente **autorização para emissão do documento fiscal correspondente no valor de R\$ 1.009.935,36 (um milhão, nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)**, em observância aos procedimentos administrativos adotados na execução do contrato e à necessidade de adequada regularização financeira das atividades já comprovadamente realizadas.

O Instituto reafirma sua plena disponibilidade para esclarecimentos adicionais e para eventual complementação documental que se faça necessária à adequada instrução do processo administrativo.

SERVIÇOS	Valor
Palestra Regional	R\$ 59.002,23
Material Pedagógico	R\$ 816.354,00
Evento de Lançamento do Programa	R\$ 89.627,90
Logística	RS 44.951,23
TOTAL	R\$ 1.009.935,36

Ressalte-se, ainda, que o Instituto vem promovendo algumas rerepresentações documentais e atendendo às orientações administrativas formuladas por essa Secretaria, encontrando-se o processo devidamente instruído para fins de análise e decisão. Nesse contexto, considerando os princípios da eficiência administrativa, da razoável duração do processo e da necessidade de regularização financeira das atividades comprovadamente executadas, **reitera-se a importância de manifestação conclusiva dessa Secretaria quanto ao aceite institucional e à autorização para emissão do documento fiscal**, em observância ao dever administrativo de decidir em prazo razoável, conforme orientação consolidada no âmbito do direito administrativo pátrio.

Encaminhamos, em anexo a este ofício, a prestação de contas atualizada, para fins de aferição e aprovação pela Comissão Gestora.

5. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE registra que as solicitações, recomendações e apontamentos apresentados por essa Secretaria no curso do acompanhamento da execução contratual foram **devidamente analisados e enfrentados no âmbito da presente manifestação**, com a rerepresentação organizada dos elementos técnicos e documentais pertinentes.

Ressalta-se que as atividades executadas observaram os **critérios de aferição dos serviços para fins de ateste e pagamento previamente estabelecidos**, inexistindo alteração metodológica ou inovação procedimental na forma de comprovação das entregas realizadas.


Destaca-se, ainda, que as **planilhas e instrumentos de controle apresentados nos anexos desta manifestação foram estruturados de modo a atender às orientações técnicas e recomendações administrativas formuladas por essa Secretaria**, possibilitando maior clareza na visualização da execução física, rastreabilidade nominal dos beneficiários e adequada consolidação das metas contratuais.

O Instituto esclarece que **todos os serviços efetivamente executados encontram-se devidamente comprovados por documentação técnica e administrativa**, ora novamente apresentada em anexo, contemplando registros, relatórios de execução e demais instrumentos de validação institucional pertinentes.

Nesse contexto, considerando a regularidade da execução das atividades e a adequada instrução documental ora promovida, o Instituto manifesta-se **plenamente apto à emissão do documento fiscal correspondente aos serviços executados**, permanecendo no aguardo da formalização do aceite institucional e da consequente autorização administrativa para faturamento.

Reitera-se, por fim, a disposição permanente desta entidade para atuação cooperativa e transparente junto a essa Secretaria, com vistas à adequada consecução do objeto contratual, à eficiência na gestão dos recursos públicos envolvidos e à efetividade dos resultados educacionais pactuados no âmbito do Projeto DNA do Brasil Talentos.

Termos em que,
Pede deferimento.



Wilson Cardoso
IDECACE



Anexo I — Plano de Execução Reprogramado

Anexo II – Proposta de Controle Nominal de Execução por Estudante

Anexo III – Proposta de Consolidação Territorial

Anexo IV – Proposta de Reconciliação Contratual

Anexo V – Documentos Comprobatórios

ANEXO I

PLANO DE EXECUÇÃO REPROGRAMADO
Projeto DNA do Brasil Talentos — Estado do Acre
Contrato SEE-AC nº 523/2024

1. APRESENTAÇÃO GERAL**1.1 Painel Situacional**

Fica reafirmado o objeto principal do Contrato nº 523/2024, qual seja, a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

Em face do plano de ajustes, onde o plano original previa um calendário de execução em seis etapas integradas, conforme detalhado abaixo:

- Etapa 1 — Apresentação e Mobilização (Mês 1)
- Etapa 2 — Levantamento Diagnóstico (Mês 1–2)
- Etapa 3 — Implantação da Plataforma e Capacitação (Mês 1–12)
- Etapa 4 — Coletas e Eventos Esportivos Sequenciais (Mês 3–10)
- Etapa 5 — Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos (Mês 5–11)
- Etapa 6 — Avaliação Final e Planejamento Futuro (Mês 11–12)

Apresentamos um **novo cronograma de execução com pedido de prorrogação até agosto de 2026**, sem impacto financeiro para o Estado.

Quanto ao quantitativo de alunos, **o número de matriculados em 2025 foi de 6.276 e em 2026 de 6.360**, e não o número inicialmente informado de 7.065 referente a 2025. Contudo, essa diferença não traz prejuízo à execução contratual, uma vez que existe um número de entrada de alunos no 1º ano de 2026 que supre a saída de alunos do 3º ano de 2025. Se necessário, poderá ser disponibilizada mais uma escola na região metropolitana de Rio Branco para atingir o número exato contratado.

Valor Total do Contrato	Valor Pago pela SEE-AC	Saldo Contratual Pendente
R\$ 8.933.975,10	Aprox. R\$ 4,09 mi	Aprox. R\$ 4,84 mi
SEE-AC nº 523/2024	Estimativa — parcelas recebidas	Sujeito a confirmação contábil

Alunos Cadastrados (base 2025)	Alunos Ativos em Campo (2025)
7.065	6.276
Base contratual original SEE-AC 2024	Realidade apurada nas escolas

Alunos Cadastrados (base 2026)	Alunos Ativos em Campo (2026)
7.065	6.360
Base contratual original SEE-AC 2024	Realidade apurada nas escolas

Vigência Proposta
Até 31/08/2026
Vigência atual: 18/06/2026

Entregas Realizadas por Dimensão

Status	Dimensão	Descrição Resumida
CONCLUÍDO	Cadastro e Plataforma	Alunos cadastrados; 30 docentes/gestores ativos na plataforma DNA Brasil
EM ANDAMENTO	Avaliação Física	Protocolos aplicados nas 14 escolas ativas; banco de dados consolidado
EM ANDAMENTO	Avaliação Cognitiva	Testes aplicados e resultados registrados por escola e município
EM ANDAMENTO	Avaliação Psicomotora	Protocolos motores concluídos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
EM ANDAMENTO	Eventos Esportivos	Realizados nas escolas ativas; registros documentados por regional
CONCLUÍDO	Material Didático	Distribuição e aplicação do material nas 14 escolas ativas
EM ANDAMENTO	Pesquisa	100% dos alunos ativos em 2026 cobertos pelo instrumento de pesquisa
EM ANDAMENTO	Relatórios Municipais	Relatórios preliminares entregues; consolidação final aguarda conclusão da manutenção da plataforma.

A execução operacional ocorrerá em regime contínuo (5 dias por semana, eventualmente nos fins de semana), com foco em entrega de resultados mensuráveis, consolidação de dados e cumprimento integral até setembro de 2026.

1.2 Proposta de Reprogramação — Equipes Regionais

Regional	Escolas	Alunos Mapeados
Rio Branco	11	5.053
Cruzeiro do Sul	3	1.307
TOTAL GERAL	14	6.360

1.3 Condições Necessárias para Cumprimento do Prazo

#	Condição	Responsável	Prazo
1	Aprovação formal da reprogramação pela SEE-AC	SEE-AC	Até 30/04/2026
2	Publicação de Aditivo Contratual de Prazo (até 31/08/2026)	SEE-AC / IDECACE	Até 30/04/2026
3	Liberação de acesso às escolas no retorno do recesso	SEE-AC / Direções	Abril 2026
4	Repasse do saldo financeiro pendente para custeio operacional	SEE-AC	Até 30/04/2026
5	Manutenção da equipe de profissionais em campo	IDECACE / Henrichs	Contínuo

2. LINHA DO TEMPO — MARCOS DO CONTRATO

A linha do tempo a seguir apresenta exclusivamente os marcos contratuais e períodos de férias escolares relevantes para a execução do projeto.

Data	Evento	Status
Jul/2025	Início das atividades de campo — mobilização das equipes	CONCLUÍDO
Dez/2025–Jan/2026	Férias Escolares 2025/2026 — Acre (atividades parcialmente suspensas)	FÉRIAS
Fev/2026	Retomada das atividades — recomposição de equipe	CONCLUÍDO
Abr/2026	Início da execução acelerada — fase final de laudos	EM ANDAMENTO
Abr/2026	Conclusão de todos os laudos individuais	PREVISTO
Jul/2026	Recesso Escolar 2026 — Acre (01/07 a 31/07/2026)	FÉRIAS
Ago/2026	Retomada e encerramento das atividades (03/08—31/08)	PREVISTO
31/08/2026	Prazo final proposto do contrato	PROPOSTO

2.1 Divergência de Quantitativos

A base contratual original de 7.065 alunos (SEE-AC, 2024) difere da realidade de campo apurada em 2025 e 2026: 6.276/6.360 alunos ativos. O levantamento direto nas escolas revelou a necessidade de atualização da base da SEC, sem prejuízo à execução contratual. A diferença de alunos corresponde a uma inconsistência inicial nos dados fornecidos pela Secretaria, decorrente de transferências, evasão, rematrículas não efetivadas e reorganização escolar ocorridas entre a assinatura do contrato (2025) e o início das atividades de campo (2025).

Opção	Descrição	Impacto Financeiro	Recomendação
A	Manter base de 7.065: concluir laudos adicionais com alunos de outras turmas	Sem redução — custo integral mantido	Viável se SEE-AC indicar turmas/alunos substitutos
B	Repactuação da meta: reduzir para 6.360 + alunos que saíram em 2025.	-	RECOMENDADA — simplificação contratual
C	Absorção técnica: considerar a realidade dos cadastrados como base	Sem impacto financeiro — dentro da margem de 1,5%	Alternativa intermediária — menor risco jurídico

3. PREMISSAS DO NOVO CRONOGRAMA

3.1 Calendário Escolar 2026 — Acre

O calendário a seguir apresenta os marcos relevantes até agosto de 2026, conforme o período proposto para vigência do contrato prorrogado.

Período	Data Início	Data Fim	Observação
Recesso Carnaval	13/02/2026	18/02/2026	Escolas fechadas
Retorno pós-carnaval	19/02/2026	—	Início atividades de campo
Semana Santa	02/04/2026	06/04/2026	-
Período letivo Abr–Jun	07/04/2026	18/06/2026	Janela crítica de execução
Recesso de Julho	01/07/2026	31/07/2026	Atividades internas — a confirmar
Período letivo Agosto	03/08/2026	31/08/2026	Prazo final proposto do contrato

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO REPROGRAMADO

4.1 Detalhamento Mensal

ABRIL 2026

Período	Datas	Atividade	Entregável
Semana 1	06–30/04	Capacitação dos professores para uso dos cadernos; Participação da equipe itinerante na 1ª reunião de pais; Fotos para carteirinhas; Aplicação dos protocolos avaliativos (esportivo/físico-motor, vocacional, educacional, psicológico, saúde bucal, nutricional e saúde)	Protocolos aplicados; Professores capacitados
Semana 3	20–30/04	Aplicação dos cadernos “Bem-Viver — Outro Mundo Possível” e “Com elas e por elas”	Evento realizado; Cadernos aplicados
Última semana	27/04–01/05	1º Evento Esportivo (duração de 5 a 7 dias); Continuidade da pós-graduação e cursos EAD de formação profissional (Detecção e Desenvolvimento de Talentos — 320h; Tecnologia e Desenvolvimento de Talentos Esportivos — 40h; Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente — 40h; Temas Transversais — 40h)	1º Evento Esportivo realizado; Cursos EAD em andamento

MAIO 2026

Período	Datas	Atividade	Entregável
Semana 1	04–08/05	Início da aplicação dos cadernos “Raízes Vivas — Povos Originários, Saberes Ancestrais” e “Existências Negras — Resistências e Sabedorias Ancestrais”; Acompanhamento dos cursos EAD e oficinas; Entrega das carteirinhas	Cadernos em aplicação; Carteirinhas entregues
Semana 2	11–15/05	Realização da palestra nutricional — reeducação alimentar; Conclusão da 1ª aplicação dos protocolos avaliativos 2026; Oficinas de qualificação	Protocolos 1ª aplicação concluídos; Palestra realizada
Semana 3	18–22/05	Capacitação dos professores para uso dos 3 últimos cadernos (2 dias, 3h cada)	Professores capacitados
Semana 4	25–29/05	Intervenções pedagógicas e esportivas direcionadas; Consolidação e acompanhamento final dos cursos EAD e oficinas	Relatório mensal Maio; Cursos consolidados

JUNHO 2026

Período	Datas	Atividade	Entregável
Semana 1–2	01–12/06	Aplicação dos cadernos “Falar é a Melhor Solução”, “Cuidar de Si e Respeitar o Outro” e “Amor e Proteção”; Oficinas socioeducativas e capacitação docente	Cadernos aplicados; Ciclo completo
Semana 3	15–18/06	2º Evento Esportivo; Realização da palestra de empreendedorismo; Preparação para as Olimpíadas do Conhecimento	2º Evento realizado; Preparação Olimpíadas
Semana 4	22–26/06	Continuidade pela prorrogação aprovada; Produção e revisão de relatórios	Relatório mensal Junho

JULHO 2026

Período	Datas	Atividade	Entregável
1ª Quinzena	01–15/07	Recesso escolar: consolidação de dados, relatórios, materiais, cursos EaD	Atividades internas
2ª Quinzena	16–31/07	Retomada em campo; preparação para encerramento	Cronograma agosto definido

AGOSTO 2026

Período	Datas	Atividade	Entregável
Semana 1	03–07/08	3º Evento Esportivo de encerramento; Encaminhamento e Avaliação Final; documentos de aceite	Termos assinados; 3º Evento realizado
Semana 2	10–14/08	Olimpíadas do Conhecimento (Online); Encerramento dos cursos EAD e oficinas; Fim da 2ª aplicação dos protocolos avaliativos; Fechamento das atividades pedagógicas, esportivas, administrativas e científicas	Olimpíadas realizadas; Protocolos concluídos

Semana 3	17–21/08	Evento oficial de lançamento do programa (mudar o nome do evento para Evento de Encerramento); Apresentação dos relatórios finais; Produção do Relatório Consolidado Final	Relatório em revisão
Semana 4	24–31/08	Entrega oficial do Relatório Consolidado Final à SEE-AC; encerramento contratual	CONTRATO CONCLUÍDO

(2ª aplicação dos protocolos avaliativos por amostragem)

5. QUADRO FINANCEIRO

5.1 Situação Atual do Contrato

Item Financeiro	Valor (R\$)	Observação
Valor total do contrato	R\$ 8.933.975,10	Contrato SEE-AC nº 523/2024
Valor já pago pela SEE-AC	R\$ 4.090.000,00	Estimativa — parcelas recebidas
Saldo contratual pendente	R\$ 4.843.975,10	Sujeito a confirmação contábil
Custo médio por aluno (base 2025)	R\$ 1.264,94	8.933.975,10 / 7.065
Custo por aluno (base campo 2026)	R\$ 1.404,72	8.933.975,10 / 6.360

5.2 Detalhamento Mensal — Execução Financeira

O detalhamento financeiro mensal será atualizado conforme confirmação contábil do IDECACE e comprovantes de repasse da SEE-AC.

Mês	Atividade Principal	Custeio Estimado (R\$)
Abril/2026	Finalização de laudos + campo + logística	A confirmar pela SEE-AC
Maior/2026	Campo + formação + relatórios	A confirmar pela SEE-AC
Junho/2026	Oficinas + eventos + relatórios	A confirmar pela SEE-AC
Julho/2026	Atividades internas + EaD	A confirmar pela SEE-AC
Agosto/2026	Encerramento + relatório final + entrega	A confirmar pela SEE-AC

6. NECESSIDADES E RISCOS

6.1 Matriz de Riscos

#	Risco Identificado	Prob.	Impacto	Mitigação
1	Possível paralisação por falta de repasse financeiro	Alta	Crítico	Garantir repasse mínimo até 30/04/2026; cláusula de suspensão automática
2	Recusa de acesso às escolas por gestores	Média	Alto	Ofício formal da SEE-AC às direções; articulação prévia por regional
3	Recesso escolar em julho impactar produção	Alta	Moderado	Produção home office com dados já coletados; meta ajustada para julho
4	Perda de profissionais-chave da equipe	Média	Alto	Banco de substitutos; contrato de exclusividade com profissionais principais

5	Problemas técnicos na plataforma DNA Brasil	Baixa	Moderado	Backup local dos dados; suporte técnico contratado
6	Não aprovação da prorrogação pela SEE-AC	Baixa	Crítico	Documentação técnica robusta; base legal sólida; antecipação da solicitação
7	Divergência de base não resolvida (705 alunos)	Média	Alto	Apresentar 3 cenários à SEE-AC; aguardar decisão formal por escrito
8	Contestação jurídica do contrato/laudos	Baixa	Crítico	Conformidade técnica de 100% dos laudos; registros documentados por escola

6.2 Necessidades Operacionais Imediatas

#	Necessidade	Responsável	Prazo
1	Aprovação formal do Plano de Execução Reprogramado	SEE-AC	Até 30/04/2026
2	Publicação de Aditivo Contratual de Prazo (até 31/08/2026)	SEE-AC / IDECACE	Até 08/05/2026
3	Ofício circular da SEE-AC garantindo acesso às escolas	SEE-AC	Até 30/04/2026
4	Liberação do saldo financeiro para custeio operacional	SEE-AC	Até 30/04/2026
5	Decisão formal sobre equacionamento dos 705 alunos divergentes	SEE-AC	Até 30/04/2026

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO

Dispositivo Legal	Ementa / Aplicação ao Caso
Lei nº 14.133/2021 — Art. 111	Permite prorrogação de contratos de serviços contínuos por até 10 anos, quando devidamente justificada e vantajosa para a Administração
Lei nº 14.133/2021 — Art. 124, II, d	Autoriza alteração contratual unilateral para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em casos de fatos imprevistos de consequências incalculáveis
Lei nº 14.133/2021 — Art. 134, par. 2º	Faculta prorrogação do prazo de execução quando o atraso decorrer de ato ou omissão da Administração Pública
Lei nº 8.666/1993 — Art. 57, par.1, II	Permite prorrogação por prazo suficiente ao atendimento do objeto quando houver impedimento, ordem judicial ou embargo administrativo
Lei nº 8.666/1993 — Art. 65, II, d	Permite alteração contratual por fatos supervenientes imprevistos ou previstos de consequências incalculáveis
Decreto Estadual — Acre	Regulamentações estaduais do Acre sobre prorrogações e aditivos contratuais em contratos de serviços educacionais
Princípio da Continuidade do Serviço Público	Fundamento constitucional que justifica a continuidade da execução de serviços educacionais essenciais (6.360 alunos)
Princípio da Proporcionalidade e Eficiência	Art. 5º da Lei nº 14.133/2021 — a interrupção causaria prejuízo desproporcional ao erário e aos beneficiários diretos
Jurisprudência TCU — Acórdão 1.733/2020	Paralisações decorrentes de falhas na gestão orçamentária do ente público podem justificar prorrogação sem penalidade ao contratado

8. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS

8.1 Comparativo — Com e Sem Prorrogação

Aspecto	SEM PRORROGAÇÃO (até 18/06/2026)	COM PRORROGAÇÃO (até 31/08/2026)
Situação do contrato	Encerramento com 37,1% de inadimplência técnica	Encerramento com 100% de cumprimento do objeto
Impacto financeiro	Não mensurável	Recebimento integral do saldo (aprox. R\$ 4,8 mi)
Impacto para os alunos	6.360 alunos sem fechamento de ciclo	Todos os alunos com ciclo individualizado finalizado
Risco jurídico	Alto — possível ação de regresso / responsabilização	Baixo — contrato regularizado e quitado
Risco institucional	Não mensurável	Credibilidade preservada para futuros contratos
Relatório final	Impossível sem laudos concluídos	Entrega prevista para agosto de 2026

8.2 Ações Necessárias — Próximos Passos

#	Ação	Responsável	Prazo	Status
1	Protocolo formal deste Plano junto à SEE-AC	IDECACE	24/04/2026	EM ANDAMENTO
2	Reunião de alinhamento com Secretário de Educação do Acre	Diretoria IDECACE	26/04/2026	Pendente
3	Emissão de parecer jurídico da SEE-AC sobre a prorrogação	Procuradoria SEE-AC	30/04/2026	Pendente
4	Publicação do Aditivo Contratual (vigência até 31/08/2026)	SEE-AC / D.O. Acre	08/05/2026	Pendente
5	Liberação do repasse financeiro para custeio de Abril/2026	Secretaria de Fazenda-AC	30/04/2026	Pendente
6	Ofício da SEE-AC às escolas garantindo acesso irrestrito	SEE-AC	30/04/2026	Pendente
7	Decisão formal da SEE-AC sobre equacionamento dos 705 alunos	SEE-AC	30/04/2026	Pendente
8	Início da execução acelerada do Plano Reprogramado	IDECACE	30/04/2026	EM ANDAMENTO

ANEXO II

PROPOSTA DE CONTROLE NOMINAL DE EXECUÇÃO POR ESTUDANTE

(sem prejuízo dos critérios de aferição originalmente pactuados)

Nº	Escola	Município	Nome do estudante	Matrícula	Turma	Turno	Protocolo diagnóstico	Participou oficina	Evento esportivo	Laudo emitido	Carteirinha entregue
1	ESC. ABC	Rio Branco	João Silva	12345	2º A	Manhã	10/03/2026	Sim	Sim	Sim	Sim
2	ESC. ABC	Rio Branco	Maria Souza	12346	2º A	Manhã	10/03/2026	Sim	Não	Sim	Não
3	ESC. XYZ	Cruzeiro do Sul	Carlos Lima	22331	1º B	Tarde	12/03/2026	Não	Sim	Não	Não

(Dados meramente exemplificativos.)

ANEXO III

PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL

(sem prejuízo dos critérios de aferição originalmente pactuados)

Escola	Município	Meta contratual	Protocolos realizados	Oficinas realizadas	Eventos realizados	Laudos emitidos	Carteirinhas entregues	% execução
ESC. ABC	Rio Branco	800	520	480	300	510	350	65%
ESC. DEF	Rio Branco	600	410	380	210	400	260	68%
ESC. XYZ	Cruzeiro do Sul	300	120	90	70	110	60	40%

(Dados meramente exemplificativos.)

ANEXO IV

PROPOSTA DE RECONCILIAÇÃO CONTRATUAL

(sem prejuízo dos critérios de aferição originalmente pactuados)

Item físico do contrato	Quantidade contratada	Quantidade executada	Quantidade comprovada documentalmente	Situação
Protocolos diagnósticos	7.065	4.444	4.444	Em execução
Oficinas pedagógicas	7.065	3.950	3.600	Em execução
Eventos esportivos	7.065	2.100	1.980	Em expansão
Carteirinhas	7.065	2.000	1.950	Em impressão

(Dados meramente exemplificativos.)

ANEXO V

Documentos comprobatórios

Assunto: **Memorando 001/2026 - Referente ao Colégio Estadual Doutor João Batista Aguiar**

De: Marcelo Fernando <marcelofernanadouberacre@gmail.com>

Para: <rayssa@idecace.org.br>, <dayanne@idecace.org.br>, Marcos Nogueira <marcosnogueira.idecace@gmail.com>

Data: 11/03/2026 23:05



- Memorando 001 - Colégio Estadual Doutor João Batista Aguiar.pdf (~122 KB)

Memorando 001/2026

Rio Branco – Acre 11 de março de 2026.

As Vossas Senhorias

Rayssa Lira – Gestão de Projetos

Dayanne Rezende – Coordenação de Projetos

Marcos Nogueira – Coordenador Acre

Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE.

Venho através deste memorando levar ao conhecimento de vossas senhorias algumas dificuldades enfrentadas na execução do projeto DNA do BRASIL, no Colégio Estadual Doutor João Batista Aguiar, dificuldade está principalmente por burocracias por parte da gestão escolar, que tem como gestor o professor Wilson Guimarães.

Desde do ano passado enfrentamos dificuldades na execução, porém, neste ano chegamos à situação mais delicada, na execução de fotos, aplicações de questionários e físico-motor, onde segundo o gestor só poderemos realizar com alunos com termos assinados (mesmo sendo explicado a real finalidade dos termos), e também na recusa de liberação das fichas de matrículas para atualização dos alunos no sistema.

Resolução¹: conforme a fala do próprio gestor escolar, só poderemos executar as tiragens das fotos, aplicação dos protocolos, questionários e avaliações, em todos os estudantes do colégio, no caso a Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE enviar um documento "DETERMINANDO" (*conforme o mesmo ressaltou, pois se for apenas autorizando, ele só libera se achar necessário*) ao gestor a liberação dos estudantes para a participação do projeto DNA do Brasil.

Resolução²: conforme sugestão do gestor escolar, o IDECACE deverá solicitar diretamente à própria SEE as fichas de matrículas, pois no colégio nenhum servidor está autorizado a fornecer.

Pelos motivos acima apresentados, SOLICITO A GESTÃO DO IDECACE que resolva os problemas para que possamos realizar o trabalho de execução do projeto junto os estudantes do colégio.

RESSALTO AINDA que atividades esportivas, palestras e livros dos eixos transversais (alguns temas) foram aceitos pela gestão escolar e já se encontram em fases de agendamentos e execução no colégio.

Sem mais nada a tratar, e na certeza das vossas especiais atenção, agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,

Marcelo Fernando Sousa da Silva
Monitor IDECACE

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contrato de prestação de serviços voltado desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria do Estado de Educação e Cultura, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme os termos da Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

CONTRATO/SEE Nº 523/2024

CONTRATADA: INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE
CNPJ: 07.439.731/0001-87

O presente relatório tem por finalidade apresentar a execução dos serviços contratados no âmbito do Contrato nº 523/2024, firmado entre a Secretaria do Estado de Educação e Cultura do Governo do Acre e o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE.



A execução dos serviços observou as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento contratual, garantindo o cumprimento do objeto pactuado, bem como a adequada aplicação dos recursos públicos.

DOS SERVIÇOS


1.1. PALESTRA DE REGIONAL

No âmbito do Projeto DNA do Brasil Talentos, a Palestra Regional consolidou-se como uma ação de elevada relevância estratégica e formativa, representando um dos momentos mais significativos de integração, alinhamento metodológico e fortalecimento institucional do programa.

Realizada nos meses de novembro e dezembro de 2025, a atividade reuniu gestores escolares dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, professores de Educação Física, representantes da Secretaria do Estado de Educação e Cultura, incluindo a coordenação do Ensino em Tempo Integral, além da equipe de coordenação regional e nacional do IDECACE.

O encontro teve como eixo central a apresentação detalhada da execução do projeto, com foco nos protocolos avaliativos, na análise e interpretação de resultados, no uso das plataformas digitais do Programa DNA do Brasil, bem como nas orientações relacionadas às trilhas pedagógicas, níveis de proficiência e aplicação dos cadernos estruturados por eixos formativos. Esses elementos contribuíram diretamente para a padronização, qualidade e efetividade das ações desenvolvidas nas unidades escolares atendidas.

Destaca-se de forma especial a participação do atleta convidado **Jadel Gregório**, amplamente reconhecido no cenário esportivo **nacional e internacional**, com trajetória consolidada no esporte de alto rendimento e participação em Jogos Olímpicos, sendo referência no atletismo brasileiro. Sua presença agregou expressivo valor institucional à ação, ampliando sua visibilidade e fortalecendo seu impacto junto ao público participante.



Durante as palestras, o atleta compartilhou sua trajetória de vida, desafios enfrentados e conquistas alcançadas, abordando temas como disciplina, foco, resiliência e construção de projetos de vida. Sua comunicação, marcada por proximidade e capacidade de engajamento, favoreceu a identificação dos estudantes e demais participantes, promovendo inspiração concreta para o desenvolvimento pessoal, educacional e social.

A interação entre o palestrante, educadores e gestores fortaleceu a dimensão pedagógica da ação, ampliando a compreensão sobre o papel do esporte como ferramenta de transformação social e educacional, em alinhamento com os princípios do Programa DNA do Brasil – Talentos.

Também foram abordados aspectos relacionados ao acompanhamento multidisciplinar dos estudantes, bem como à articulação com a rede socioassistencial e socioeconômica, reforçando a importância de uma atuação integrada voltada ao desenvolvimento integral dos jovens.

A realização da Palestra Regional contou com ampla participação da comunidade escolar e institucional, sendo devidamente registrada por meio de documentação fotográfica que evidencia o envolvimento dos participantes e a efetiva execução das atividades propostas.

Dessa forma, a Palestra Regional apresentou elevado grau de efetividade, relevância e impacto, consolidando-se como uma ação de grande magnitude dentro do projeto, contribuindo significativamente para o fortalecimento das práticas pedagógicas, para o engajamento da comunidade escolar e para o alcance dos objetivos educacionais propostos.

Segue o link para que vejam mais alguns momentos da **Palestra Regional** : [Fotos da Palestra Regional](#)

HOSPEDAGEM - PALESTRA REGIONAL						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	HOSPEDE	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
REEMBOLSO	Logística – Alimentação	Marcos e Rafael	26/11/2025	03/11	R\$ 700,00	Pagamento Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	Wilson (Presidente da Instituição)	07/11/2025	07/11	R\$ 686,05	Pagamento Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	Wilson, Jadel e Marcos	07/11/2025	07/11	R\$ 1.999,80	Pagamento Hospedagem
Swamy Hotel	HOSPEDAGEM	Marcos e Rafael	04/11/2025	04 a 07/11	R\$ 729,00	Pagamento Hospedagem
REEMBOLSO	Logística deslocamento	Marcos e Rafael	04/11/2025	10/11	R\$ 606,85	Pagamento Hospedagem

Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	Jadel e Wilson	26/11/2025	26/11 a 05/12	R\$ 3.055,81	Pagamento Hospedagem
TOTAL					R\$ 7.777,51	
PASSAGENS - PALESTRA REGIONAL						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	PASSAGEIRO	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM AEREA	Wilson e Jadel	24/11	27/11	R\$ 2.142,33	Pagamento - Passagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM AEREA	Wilson e Jadel	24/11	23/11 a 05/12	R\$ 13.538,39	Pagamento - Passagem
TOTAL					R\$ 15.680,72	
COMPROVAÇÕES DA PALESTRA REGIONAL						
RELATÓRIOS		Relatório de Viagem - Wilson e Jadel				
FOTOS		Fotos da palestra regional				
1ª PALESTRA – NF PALESTRANTE		NF - Jadel - R\$ 15.000				
2ª PALESTRA – NF PALESTRANTE		NF - Jadel - R\$ 15.000				
Locação som e cadeira para palestra		Comprovante de pgto - R\$ 3.000,00				
Faixa e Banner para as palestra		NF + comprovante de Pagamento + Fotos - R\$ 300,00				
Faixa e Banner para as palestra		NF + comprovante de Pagamento + Fotos - R\$ 2.244,00				

PALESTRA REGIONAL	
SERVIÇO	VALOR
HOSPEDAGEM	R\$ 7.777,51
PASSAGEM	R\$ 15.680,72

PALESTRANTE	R\$ 15.000,00
PALESTRANTE	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE SOM E CADEIRA	R\$ 3.000,00
FAIXA E BANNER	R\$ 2.544,00
TOTAL	R\$ 59.002,23

Dessa forma, esta ação configura-se como produto contratual entregue, devidamente concluído e apto para faturamento, **no valor R\$ 59.002,23 (cinquenta e nove mil, dois reais e vinte e três centavos.)**, referente à capacitação continuada realizada em novembro/2025.

1.2. MATERIAL PEDAGÓGICO

A execução da etapa referente aos materiais pedagógicos configura-se como um dos eixos estruturantes do Programa DNA do Brasil Talentos, sendo fundamental para a consolidação das ações educacionais, socio emocionais e formativas previstas no contrato.

Os materiais foram desenvolvidos com base em diretrizes pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) e às políticas públicas voltadas à formação integral dos estudantes, contemplando conteúdos voltados aos Direitos Humanos, cidadania, convivência social, saúde emocional e desenvolvimento pessoal.

Cada caderno pedagógico foi cuidadosamente estruturado em módulos temáticos, abordando conteúdos como: equidade de gênero, prevenção ao bullying, proteção contra abuso e exploração, sustentabilidade, bem-estar, comunicação e valorização das diferenças. Esses conteúdos foram organizados de forma didática e acessível, promovendo não apenas a aprendizagem cognitiva, mas também o fortalecimento de competências socioemocionais e o protagonismo juvenil.

Destaca-se que os materiais não possuem caráter meramente complementar, mas sim estratégico, sendo instrumentos diretos de aplicação metodológica do

programa, utilizados como suporte às atividades pedagógicas desenvolvidas nas unidades escolares atendidas.

No que se refere à execução física da entrega, todos os materiais foram devidamente produzidos, conferidos, organizados e distribuídos às 14 unidades escolares contempladas, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, conforme quantitativo previsto contratualmente.

A comprovação da entrega dos materiais pedagógicos encontra-se formalizada por meio de termos de recebimento assinados pelas unidades escolares, bem como por registros fotográficos e relatório específico de execução da distribuição, disponível no link a seguir:

[RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO](#)

Importante ressaltar que o referido relatório detalha de forma completa a logística de distribuição, a relação das escolas atendidas, os procedimentos de conferência e validação, bem como a evidência documental da efetiva entrega dos materiais, assegurando total transparência e rastreabilidade da execução.

Dessa forma, considerando a produção, entrega e validação integral dos materiais pedagógicos, a presente etapa encontra-se devidamente executada, estando apta para faturamento conforme previsto no cronograma contratual.

N	Materiais Pedagógicos Temas Transversais	Valor Unitário	Quantidade Entregue	Valor total
1	Com elas por elas	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00
2	Bullying, não curto essa idéia	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00
3	Amor e Proteção (Abuso e Exploração sexual)	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00

4	Por uma vida mais sustentável	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00
5	Bem Viver	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00
6	Falar é a melhor solução	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00
7	Diferentes, mas iguais	R\$ 99,00	1.178	R\$ 116,622.00
TOTAL			8.246	R\$ 816.354.00

Diante da entrega dos materiais pedagógicos previstos para esta etapa, solicitamos o faturamento, **no valor de R\$ 816.354,00 (Oitocentos e dezesseis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais)**, conforme o cronograma de pagamento vigente.

1.3. CAMPANHA SOCIAL

1.3.1 EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA

A realização da apresentação artística e motivacional conduzida pelo Grupo Q9 integrou-se de maneira estratégica às ações previstas para o Evento de Lançamento do Programa DNA do Brasil Talentos – Acre, conforme detalhado no Plano de Ação e na linha orçamentária destinada a essa finalidade. Embora o evento oficial de lançamento esteja previsto para ocorrer em momento subsequente, a participação do grupo configurou-se como uma extensão preparatória (“pré-lançamento”), funcionando como uma ação introdutória essencial para a sensibilização do público e para o fortalecimento da identidade institucional do Programa.

A atividade foi inserida no encontro de capacitação realizado em novembro com gestores, professores e representantes da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, cumprindo papel pedagógico e metodológico. A apresentação do Grupo Q9 não se caracterizou como entretenimento isolado: tratou-se de um recurso lúdico, motivacional e formativo, acionado para reforçar a compreensão da metodologia DNA do Brasil, gerar conexão emocional com o público e facilitar a assimilação dos conteúdos abordados durante a capacitação.



O grupo utilizou técnicas de humor inteligente, leveza e narrativa reflexiva, promovendo momentos de descontração que reduziram tensões, aumentaram o engajamento e estimularam a atenção e retenção das informações, elementos essenciais para capacitações de grande carga técnica. Essa abordagem auxiliou diretamente na conexão entre os participantes e os princípios do Programa, favorecendo a sensibilização para a execução em campo e fortalecendo o envolvimento das equipes escolares e dos gestores.

Dessa forma, o uso da linha “Evento de Lançamento do Programa” mostra-se totalmente coerente e devidamente justificado, uma vez que:

- A atividade integrou o processo preparatório do evento oficial, funcionando como etapa inicial de mobilização e engajamento das equipes;
- Os conteúdos apresentados dialogaram diretamente com a metodologia, com a visão institucional e com os objetivos educacionais, esportivos e socio emocionais do DNA do Brasil Talentos;
- O recurso lúdico contribuiu para qualificar a experiência formativa, ampliando a compreensão do público e fortalecendo o impacto pedagógico da capacitação.



PASSAGENS - EVENTO DE LANÇAMENTO						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	PASSAGEIRO	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Wilson Cardoso	07/10	28/09 a 01/10	R\$ 4.148,35	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Rayssa Gonzalez	07/10	28/09 a 01/10	R\$ 4.148,35	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Talita Sousa	07/10	28/09 a 01/10	R\$ 4.148,35	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Alan Moreira	07/10	29/09 a 01/10	R\$ 4.290,93	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Roger Pena	07/10	29/09 a 01/10	R\$ 4.290,93	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	UDI-CGH-BSB-RBR	Jose Carlos Gonçalves Jr	07/10	29/09	R\$ 3.881,30	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	RBR-BSB-CGH-UDI	Jose Carlos Gonçalves Jr	07/10	01/10	R\$ 2.311,89	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	RBR-BSB	Wilson Cardoso	07/10	01/10	R\$ 60,00	Bilhete + Cartão de embarque

Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	UDI-CGH-BSB-RBR	Jeronimo Silva Jr	07/10	29/09	R\$ 2.311,89	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	RBR-BSB-CGH-UDI	Jeronimo Silva Jr	07/10	01/10	R\$ 3.881,30	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	Cruz. do Sul - Rio Branco	10 pessoas	07/10	29/09 a 01/10	R\$ 5.900,66	Bilhete + cartão de embarque
TOTAL					R\$ 39.373,95	

HOSPEDAGEM - EVENTO DE LANÇAMENTO

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	HOSPEDAGEM	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Logísticas Despesas	Logística Evento	10 integrantes SEEC/AC	30/09/2025	30/09	R\$ 5.090,00	Voucher Hotel R\$ 5.090,00
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	WILSON TALITA RAYSSA	07/10/2025	28/09 A 30/09	R\$ 2.532,00	Voucher Hotel Wilson R\$ 844,00 Voucher Hotel Talita R\$ 844,00 Voucher Hotel Rayssa R\$ 844,00
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	JERONIMO, JOSE, ROGER E ALAN	07/10/2025	28/09 A 30/09	R\$ 1.688,00	Voucher - Jeronimo R\$ 422,00 Voucher - ALAN R\$ 422,00 Voucher - Jose R\$ 422,00 Voucher - Roger R\$ 422,00
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	WILSON TALITA RAYSSA JERONIMO, JOSE ROGER E ALAN	07/10/2025	30/09 A 01/10	R\$ 1.330,00	Voucher Hotel + Pagamento
REEMBOLSO	Logística Evento	ROGER	07/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 188,83	Hotel + reembolso
REEMBOLSO	Logística Evento	ALAN	07/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 165,87	Hotel + reembolso
REEMBOLSO	Logística Evento	RAYSSA	10/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 1.150,00	Hotel + reembolso
REEMBOLSO	Logística Evento	TALITA	13/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 675,03	Hotel + reembolso
TOTAL					R\$ 12.819,73	

PRESTADORES DE SERVIÇOS - EVENTO DE LANÇAMENTO

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	MATERIAL	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Jean L. da Silva	Logística Evento	Aluguel de Cadeira	27/11/2025	30/09 A 01/10	R\$ 4.050,00	NF + Comprovante de Pagto
Mendes e Barros Ltda	Logística Evento	Coffee Breake	07/10/2025	30/09 A 01/10	R\$ 3.384,00	NF + Comprovante de Pagto
TOTAL					R\$ 7.434,00	

PRESTADORES DE SERVIÇOS - EVENTO DE LANÇAMENTO

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO	VALOR	COMPROVAÇÕES
AGENCIA Q9 CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	Apresentação	Contrato - Q9	NF - R\$ 30.000,00	30/09 A 01/10	R\$ 30.0000,00	Relatório de Apresentação Fotografias da Apresentação

EVENTO DE LANÇAMENTO

RELATÓRIOS	Relatório - Coordenador - Alan Relatório - Coordenador Pedagógico - Roger Wilson Cardoso – Presidente do Instituto , Rayssa Lira – Gestora de Projeto, Talita Freitas - Coordenadora Geral de Projetos
FOTOS	Fotos do evento de Lançamento, Fotos e videos

EVENTO DE LANÇAMENTO	
SERVIÇO	VALOR
Hospedagem	R\$ 12.819,73
Passagem	R\$ 39.373,95
Prestação de Serviço	R\$ 7.434,00
Agencia Q9	R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$ 89.627,68

Por todo o exposto, solicita-se o faturamento do valor referente ao Evento de Lançamento do Programa, no montante de **R\$ 89.627,68 (Oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)**.

1.4. LOGÍSTICA

Seguem detalhadamente descritos os custos logísticos relacionados ao deslocamento das equipes de Brasília para Rio Branco/Cruzeiro do Sul e Rio Branco para Cruzeiro do Sul, incluindo os gastos com passagens aéreas/terrestre, hospedagens e abastecimento para o bom desempenho das atividades realizadas durante as visitas no Estado mencionado.

a) Despesas com Passagens Aéreas/Terrestres

A locomoção aérea e terrestre foi organizada de modo a garantir a celeridade do deslocamento da equipe de Brasília para Rio Branco e dos 10 gestores da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) locados em Cruzeiro do Sul com destino à Rio Branco. O total gasto com as passagens aéreas/terrestres para os Prestadores de serviços e gestores da SEE/AC foi de **R\$ 21.229,27 (Vinte e um mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos)**. Este valor contempla os bilhetes de ida e volta, considerando a quantidade de profissionais envolvidos na missão, bem como os horários e a necessidade de adequação das passagens

para as atividades a serem realizadas.

PASSAGENS						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	PASSAGEIRO	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM AEREA	FABIO SETUBAL	21/08	06/08/2025	R\$ 2.057,21	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM TERRESTRE	FABIO SETUBAL	21/08	02/08 A 04/08	R\$ 596,32	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM AEREA	ALLAN MONTEIRO E FABIO SETUBAL	21/08	30/07 A 01/08	R\$ 10.084,38	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM AEREA	Wilson	03/09	01 a 03/09	R\$ 6.485,32	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	PASSAGEM AEREA	Thiago Silva	07/10	17/09	R\$ 2.006,04	Bilhete + Cartão de embarque
TOTAL					R\$ 21.229,27	

b) Despesas com Hospedagem

A equipe foi hospedada em estabelecimentos que garantiram a qualidade necessária para o desempenho das funções durante as visitas. O total de gastos com hospedagem foi de **R\$ 8.958,17 (Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos.)**, abrangendo as diárias dos Prestadores de serviços durante o período de permanência em Rio Branco/Cruzeiro do Sul.

HOSPEDAGEM						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	HOSPEDAGEM	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Allan Monteiro	Logística deslocamento	Allan Monteiro	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 300,00	Voucher + Hospedagem
Allan Monteiro	Logística deslocamento	Allan Monteiro	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 750,00	Voucher + Hospedagem
Fabio Henrique Setubal	Logística deslocamento	Fabio Henrique Setubal	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 700,00	Voucher + Hospedagem
Fabio Henrique Setubal	Logística deslocamento	Fabio Henrique Setubal	31/07/2025	13/08/2025	R\$ 1.069,86	Voucher + Hospedagem
Norte Business Hotelaria e Turismo LTDA	HOSPEDAGEM	FABIO SETUBAL	07/08/2025	07/08/2025	R\$ 530,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	FABIO SETUBAL	21/08	05/08 a 06/08	R\$ 188,64	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	FABIO SETUBAL	21/08	01/08 A 02/08	R\$ 365,01	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	FABIO SETUBAL	21/08	02/08 a 04/08	R\$ 611,12	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	TALITA e ROGER	25/07/2025	25/07/2025	R\$ 685,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	meia HOSPEDAGEM	RAYSSA E TALITA	09/07/2025	09/07/2025	R\$ 600,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	meia HOSPEDAGEM	WILSON CARDOSO	09/07/2025	09/07/2025	R\$ 350,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	ALLAN MONTEIRO	21/08	30/07 A 01/08	R\$ 780,58	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	FABIO SETUBAL	21/08/2025	30/07 A 01/08	R\$ 780,58	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	WILSON CARDOSO	03/09/2025	01/09	R\$ 889,53	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	THIAGO SILVA	07/10/2025	18 E 19 SET	R\$ 357,85	Voucher + Hospedagem
TOTAL					R\$ 8.958,17	

c) Despesas com Abastecimento

Para os deslocamentos realizados foi necessário custear valores de abastecimento, para a execução de ações técnicas nos municípios de Rio Branco/Cruzeiro do Sul. O custo total com abastecimento foi de **R\$ 14.763,79 (Quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).**

ABASTECIMENTO				
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	DATA PGTO	VALOR	FATURAS / RECIBOS / NF
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	07/08/2025	R\$ 346,37	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	11/08/2025	R\$ 334,02	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	29/08/2025	R\$ 325,70	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lazaro Mateus de Oliveira Santos	COMBUSTÍVEL	29/08/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	29/08/2025	R\$ 164,25	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	05/09/2025	R\$ 205,73	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	05/09/2025	R\$ 220,80	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	05/09/2025	R\$ 220,80	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lazaro Mateus de Oliveira Santos	COMBUSTÍVEL	12/09/2025	R\$ 30,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	12/09/2025	R\$ 482,76	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	22/09/2025	R\$ 195,06	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	05/09/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	12/09/2025	R\$ 250,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	15/09/2025	R\$ 296,19	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	15/09/2025	R\$ 110,25	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	16/09/2025	R\$ 271,99	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento

Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	16/09/2025	R\$ 272,41	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	16/09/2025	R\$ 207,91	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	17/09/2025	R\$ 113,49	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	17/09/2025	R\$ 104,02	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	17/09/2025	R\$ 245,05	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	18/09/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	18/09/2025	R\$ 189,02	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	COMBUSTÍVEL	19/09/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lazaro Mateus de Oliveira Santos	COMBUSTÍVEL	22/09/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Larissa Silva Pinto	COMBUSTÍVEL	22/09/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	22/09/2025	R\$ 195,06	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcelo Fernando Sousa da Silva	COMBUSTÍVEL	07/10/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lázaro Mateus de Oliveira	COMBUSTÍVEL	07/10/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	07/10/2025	R\$ 634,75	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	07/10/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	COMBUSTÍVEL	13/10/2025	R\$ 2.020,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	23/10/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	COMBUSTÍVEL	03/11/2025	R\$ 1.767,50	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	07/11/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
REEMBOLSO CHARBEL	COMBUSTÍVEL	07/11/2025	R\$ 65,28	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	10/11/2025	R\$ 325,09	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	COMBUSTÍVEL	16/12/2025	R\$ 1.010,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	COMBUSTÍVEL	25/11/2025	R\$ 1.010,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento

Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	07/10/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcelo Fernando Sousa da Silva	COMBUSTÍVEL	07/10/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Júlio Vinícius Da Silva Azevedo	COMBUSTÍVEL	27/11/2025	R\$ 340,29	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	COMBUSTÍVEL	10/12/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	COMBUSTÍVEL	25/11/2025	R\$ 1.010,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
TOTAL			R\$ 14.763,79	

d) Anexo: Relatório de Prestadores de Serviços

Em anexo a este relatório, segue o **Relatório dos Prestadores de serviços** com a discriminação das atividades realizadas, a fim de possibilitar a conferência detalhada dos serviços prestados durante a execução das tarefas em Rio Branco. Este documento visa fornecer uma visão clara e objetiva das atividades da equipe, permitindo a validação dos serviços prestados.

LOGÍSTICA	
SERVIÇO	VALOR
Passagem	R\$ 21.229,27
Hospedagem	R\$ 8.958,17
Abastecimento	R\$ 14.763,79
TOTAL	R\$ 44.951,23

Por fim, o deslocamento da equipe de Brasília para o Acre foi planejado com o objetivo de garantir o êxito nas atividades a serem realizadas, e os gastos descritos refletem a adequação das despesas para o cumprimento das metas estabelecidas. Todos os custos envolvidos foram devidamente controlados e justificados conforme as necessidades operacionais da missão.

Assim, conforme o exposto, solicita-se o faturamento do valor referente à Logística no montante de **R\$ 44.951,23 (Quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos.)**.

Seguem anexados os contratos atualizados dos prestadores de serviços, devidamente organizados para conferência.

Dos Serviços disponibilizados:

SERVIÇOS	Valor
Palestra Regional	R\$ 59.002,23
Material Pedagógico	R\$ 816.354,00
Evento de Lançamento do Programa	R\$ 89.627,90
Logística	RS 44.951,23
TOTAL	R\$ 1.009.935,36

Assim, conforme o exposto, solicita-se o faturamento dos valores referentes aos serviços executados no âmbito do contrato/termo de referência, sendo, Palestra Regional no montante de R\$ 59.002,23, Material Pedagógico no montante de R\$ 816.354,00, Evento de Lançamento do Programa no montante de R\$ 89.627,90, Logística no montante de R\$ 44.951,23, totalizando o valor de **R\$ 1.009.935,36 (Um milhão, nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos)**.

CONCLUSÃO

O Contrato nº 523/2024 tem por objeto a prestação de serviços de diagnóstico vocacional e desenvolvimento socioeducativo dos estudantes da rede pública estadual, conforme previsto no Termo de Referência.

Até o presente momento, os serviços foram executados de forma regular e satisfatória, em conformidade com as exigências técnicas, operacionais e pedagógicas estabelecidas, observando prazos, metas e padrões de qualidade definidos pela Administração Pública.

As atividades desenvolvidas atenderam ao público-alvo previsto, contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento educacional e socio emocional dos estudantes, com impactos positivos no ambiente educacional e na participação em atividades estruturadas.

Verifica-se o cumprimento das obrigações contratuais, com execução organizada, eficiente e alinhada ao planejamento aprovado, evidenciando o atendimento à finalidade pública do contrato.

A execução observou os princípios da Administração Pública e a legislação aplicável, demonstrando viabilidade de continuidade das ações.

Os documentos comprobatórios da execução física e financeira encontram-se devidamente organizados e disponíveis para apresentação aos órgãos competentes, garantindo transparência e rastreabilidade das informações.

Considerações Finais

Diante do exposto, conclui-se que parte do objeto do Contrato nº 523/2024 encontra-se devidamente executado, em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

As atividades foram realizadas conforme o planejamento aprovado no Termo nº 307/2025, observando os critérios técnicos, operacionais e de qualidade exigidos pela Administração Pública, inclusive no que se refere à fase inicial de organização e execução dos serviços.

Ressalta-se que a plataforma encontra-se em processo de atualização e adequação sistêmica. Em razão desse período de ajustes operacionais, podem ocorrer pontuais divergências entre os dados apresentados e os registros gerados pelo sistema.

Destaca-se, contudo, que tais inconsistências não comprometem a execução das atividades realizadas, tampouco a veracidade das informações prestadas, as quais estão devidamente respaldadas por documentação comprobatória.

Ressalta-se, ainda, que as devidas validações e ajustes estão sendo realizados, de modo a garantir a plena confiabilidade e integridade dos dados após a completa estabilização do sistema.

O IDECACE reafirma seu compromisso com o cumprimento das obrigações contratuais, a adequada aplicação dos recursos públicos e a manutenção dos padrões de qualidade, em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre e com a legislação vigente.


Wilson Alves Cardoso

Presidente