

SGUGESTÃO DE PLANO DE EXECUÇÃO REPROGRAMADO**CONTRATO SEE Nº 523/2024****PROCESSO SEI Nº 0014.008953.00176/2024-31****Período de Referência: Junho 2026 a Setembro/2026**

Fica reafirmado o objeto principal do Contrato nº 523/2024, qual seja, a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Cultura, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

Em face do plano de ajustes, onde o plano original previa um calendário de execução em seis fases integradas, conforme detalhado abaixo:

Fase 1 — Apresentação e Mobilização (Mês 1)**Fase 2** — Levantamento Diagnóstico (Mês 1–2)**Fase 3** — Implantação da Plataforma e Capacitação (Mês 1–12)**Fase 4** — Coletas e Eventos Esportivos Sequenciais (Mês 3–10)**Fase 5** — Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos (Mês 5–11)**Fase 6** — Avaliação Final e Planejamento Futuro (Mês 11–12)

Apresentamos um **novo cronograma de execução** com pedido de prorrogação **até 30 de setembro de 2026**, sem impacto financeiro para o Estado. Quanto ao quantitativo de alunos, o número de matriculados em **2025 foi de 6.276** e em **2026 de 6.360**, e não o número inicialmente informado na **contratação de 7.065 referente a 2025**. Contudo, essa diferença não traz prejuízo à execução contratual, uma vez que existe um número de entrada de alunos no **1º ano de 2026** que supre a saída de alunos do **3º ano de 2025**. Se necessário, poderá ser disponibilizada mais uma escola na região metropolitana de Rio Branco para atingir o número exato contratado.

Alunos Cadastrados (Base 2025)	Alunos Ativos em Campo (2025)	Alunos Ativos em Campo (2026)
7.065	6.276	6.360
Base contratual original SEE-AC 2024	Realidade apurada nas escolas	Realidade apurada nas escolas

DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS

A base contratual original de **7.065 alunos (SEE-AC, 2024)** difere da realidade de campo apurada em **2025 e 2026: 6.276/6.360 alunos ativos**. O levantamento direto nas escolas revelou a necessidade de atualização da base da SEC, sem prejuízo à execução contratual. A diferença de alunos corresponde a uma inconsistência inicial nos dados fornecidos pela Secretaria, decorrente de transferências, evasão, rematrículas não efetivadas e reorganização escolar ocorridas entre a assinatura do contrato (2025) e o início das atividades de campo (2025).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO

Dispositivo Legal	Ementa / Aplicação ao Caso
Lei nº 14.133/2021 — Art. 111	Permite prorrogação de contratos de serviços contínuos por até 10 anos, quando devidamente justificada e vantajosa para a Administração.
Lei nº 14.133/2021 — Art. 124, II, d	Autoriza alteração contratual unilateral para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em casos de fatos imprevistos de consequências incalculáveis
Lei nº 14.133/2021 — Art. 134, par. 2º	Faculta prorrogação do prazo de execução quando o atraso decorrer de ato ou omissão da Administração Pública
Lei nº 8.666/1993 — Art. 57, par.1, II	Permite prorrogação por prazo suficiente ao atendimento do objeto quando houver impedimento, ordem judicial ou embargo administrativo
Lei nº 8.666/1993 — Art. 65, II, d	Permite alteração contratual por fatos supervenientes imprevistos ou previstos de consequências incalculáveis
Decreto Estadual — Acre	Regulamentações estaduais do Acre sobre prorrogações e aditivos contratuais em contratos de serviços educacionais
Princípio da Continuidade do Serviço Público	Fundamento constitucional que justifica a continuidade da execução de serviços educacionais essenciais (6.360 alunos)
Princípio da Proporcionalidade e Eficiência	Art. 5º da Lei nº 14.133/2021 — a interrupção causaria prejuízo desproporcional ao erário e aos beneficiários diretos
Jurisprudência TCU — Acórdão 1.733/2020	Paralisações decorrentes de falhas na gestão orçamentária do ente público podem justificar prorrogação sem penalidade ao contratado

Pagamentos Efetuados pela SEE-AC	Data	Nota Fiscal	Valor
Levantamento Situacional, Pesquisa Científica, Sistema Gestão, Comunicação	02.07.26	02	R\$ 706.121,57
Materias Esportivos/Brindes/Uniformes	24.07.25	05	R\$ 601.120,25
Levantamento Situacional, Pesquisa Científica, Apresentação Metodologia, Cursos, Materiais Pedagógicos, Vídeo Institucional, Materias Gráficos, Logística e Recursos Humanos	17.09.26	08	R\$ 2.782.776,49
Recursos Humanos (Jul.25 / Ago.25 / Set.25 / Out.25 / Nov.25)	13.03.26	18	R\$ 406.414,80
Recursos Humanos (Nov.25 / Dez.25 / Jan.26)	21.05.26	19	R\$ 198.304,86

Valor pago pela SEE - AC **R\$ 4.694.737,97**

Valor Contrato SEE Nº 523/2024 **R\$ 8.933.975,10**

Saldo Contratual R\$ 4.239.237,13

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PROGRAMA DNA DO BRASIL 2025

ORDEM DE SERVIÇO 1221	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO EXECUÇÃO	MÊS REFERÊNCIA	RESPONSÁVEL	STATUS	JUSTIFICATIVA
FASE 1	Apresentação do Programa DNA do Brasil	No momento inicial para prestação dos serviços serão realizadas reuniões com o corpo pedagógico da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre e escolas, para esclarecer as dimensões do Programa DNA do Brasil. Serão realizados cursos de capacitação dos profissionais envolvidos, reuniões com os pais, palestra motivacional para os alunos, apresentação da plataforma de gestão, emissão de carteirinhas para alunos e demais serviços para o desenvolvimento do programa.	1º Mês	Junho/25	Equipe Pedagógica	REPROGRAMA DA E EXECUTADA EM JULHO/25	O início da etapa de implantação da Metodologia DNA do Brasil no estado do Acre, ocorreu em Julho/2025 , com a apresentação da Etapa Educacional para as equipes itinerante e gestores escolares, conforme relatórios já apresentados.
FASE 2	Levantamento Situacional	Análise da situação socioeconômica do Estado, projetos pedagógicos escolares, saúde, comércio e infraestrutura esportiva. Visita Técnica / Mapeamento da Estrutura. Coleta de informações referentes as estruturas físicas das unidades de ensino selecionadas, perfil dos docentes e discentes, coordenadores, gestores e demais beneficiados pelo contrato.	2º ao 3º Mês	Julho e Agosto/25	Equipe Pesquisa	EXECUTADA	Atividade em executada conforme cronograma e relatórios já apresentados.
FASE 2	Pesquisa Científica	Comitê científico, utilizará os dados coletados através da emissão de laudos individuais dos alunos, com as métricas obtidas para estudos e eventuais publicações científicas, com o objetivo de identificar as melhores performances para o	1º ao 12º Mês	Junho/25 a Junho/26	Equipe Pesquisa	EM EXECUÇÃO	Atividade em execução conforme cronograma e relatórios já apresentados.

		desenvolvimento humano.					
FASE 1	Comunicação	Apresentação campanha de comunicação: Uma mobilização social envolvendo todas as fases do programa como, evento de lançamento, eventos esportivos, campanha promocional com brindes, materiais pedagógicos, palestras, cursos e parcerias com empresas e comercio locais para divulgação.	2º ao 12º Mês	Julho/25 a Junho/26	Equipe Comunicação	EM EXECUÇÃO	Atividade em execução conforme cronograma e relatórios já apresentados.
FASE 1	Assessoria de Imprensa	Assessoria de imprensa para envio de (release) informações em formato de texto, ou áudio quando enviado para rádio, follow up com repórteres e editores com o objetivo de oferecer uma pauta sobre o assunto.	1º ao 12º Mês	Junho/25 a Junho/26	Equipe de Assessoria	ATIVIDADE SUSPensa	Atividade Suspensa a pedido da SEE - AC.
FASE 3	Plataforma de Gestão	Plataforma DNA do Brasil: Banco de Dados, Ambiente Corporativo, Educacional Esportivo e Aplicativos. Plataforma de gestão para cadastro de escolas, professores e alunos, disponibilização de conteúdos educacionais, monitoramento do desenvolvimento dos alunos e facilitar o aprendizado interativo. • App para Gestão e Comunicação: Disponibilizar e manter um aplicativo móvel que permita aos professores planejar e monitorar atividades, enquanto os alunos possam acessar recursos educacionais, acompanhar seu progresso e participar de desafios e atividades. • Suporte Técnico e Atualizações: Garantir suporte técnico contínuo para as plataformas e apps, incluindo atualizações regulares para melhorar a funcionalidade e a experiência do usuário.	1º ao 12º Mês	Junho/25 a Junho/26	Equipe T. I.	EM EXECUÇÃO	Atividade em execução conforme cronograma e relatórios já apresentados.

FASE 1	Evento de lançamento	Evento de apresentação do Programa DNA do Brasil, promovido com a participação da comunidade acadêmica e esportiva, gestores, autoridades, artistas, atletas, professores, beneficiários direto e comunidade local com o intuito de conscientizar a sociedade sobre a metodologia DNA do Brasil.	2º Mês	Julho/25	Equipe Produção	REPROGRAMA DO E EXECUTADO PARCIALMENTE EM SETEMBRO/2025 E EVENTO FINAL EM 21.09.26	Em 30.09.25, foi realizado a 1ª etapa do Evento de Lançamento do Programa DNA do Brasil, o objetivo desta fase foi a apresentação da Metodologia Pedagógica DNA do Brasil aos coordenadores pedagógicos da SEE-AC, conforme relatórios já apresentados.
FASE 3	Capacitação Inicial	Capacitação inicial para professores, coordenadores de ensino, gestores e demais envolvidos na prestação de serviços do programa.	1º Mês	Junho/25	Equipe Capacitação	REPROGRAMA DO E EXECUTADO PARCIALMENTE EM SETEMBRO/2025:	Em 30.09.25, foi realizado a 1ª etapa do Evento de Lançamento do Programa DNA do Brasil, o objetivo desta fase foi a apresentação da Metodologia Pedagógica DNA do Brasil aos coordenadores pedagógicos da SEE-AC, conforme relatórios já apresentados.
FASE 2	Entrega de materiais	Entrega de materiais esportivos para ações relacionadas ao desenvolvimento dos alunos, kits alunos (camisetas, lápis e chaveiros) e materiais para avaliação dos alunos (coletas de dados individuais de cada aluno). / Entrega de materiais	2º Mês	Julho/25	Equipe de Logística	EXECUTADA	Atividade Executada.

		gráficos.					
FASE 3	Capacitação Contínua	Disponibilização de cursos EaD para capacitação periódica dos professores, gestores e alunos. Disponibilização de materiais pedagógicos complementar.	1º ao 12º Mês	Junho/25 a Junho/26	Equipe de Capacitação	EM EXECUÇÃO	Atividade em execução conforme cronograma e relatórios já apresentados.
FASE 3	Olimpíadas do Saber	Plataforma para estudantes das escolas participantes, atividades de gamificação para estimular a competição saudável e o aprimoramento acadêmico, interativo para engajamento dos alunos. Aplicação de testes/provas que abordarão temas ligados às mais diversas modalidades esportivas, bem como suas correlações com diversas áreas do conhecimento.	1º Mês	Junho/25	Equipe T. I. / Equipe Pedagógica	REPROGRAMA DA PARA SETEMBRO/26	Olimpíadas do Conhecimento (Online): Testes serão aplicados no encerramento dos cursos EAD e oficinas;
FASE 3	Palestras	Palestra Capacitação; Palestra de Conscientização – Motivacionais nas escolas. Atletas – personalidades do esporte Equipe de Conscientização – Nutricionista, Psicóloga e Assistente Social	1º ao 11º Mês	Junho/25 a Maio/26	Equipe de Capacitação	EM EXECUÇÃO	Atividade em execução conforme cronograma e relatórios já apresentados.
FASE 4	1º Coleta de Dados	Execução do Protocolo Avaliativo DNA do Brasil: Coleta de dados psicossociais, saúde, qualidade de vida, físico-motor, vocação profissional e educacional (simulados), contribuindo para elevar o desempenho dos estudantes e, conseqüentemente, os índices educacionais dos municípios e estados.	3 e 4º Mês	Setembro e Outubro/25	Equipe Multidisciplinar	EM EXECUÇÃO	Atividade em execução.
FASE 4	Eventos Esportivos	Realização da 1ª rodada de eventos esportivos.	4º Mês	Setembro/25	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO E EXECUTADO EM MARÇO/26	Atividade parcialmente Executada.

FASE 5	Desenvolvimento	Início do Desenvolvimento: Após a coleta de dados e análises das métricas, inicia-se a fase de intervenções junto à escola, família, gestores e professores. Implementação de ajustes pedagógicos conforme o planejamento das escolas e intervenções de equipe multidisciplinar do programa. Aplicação de ações educacionais e desenvolvimento, incluindo simulados, competições esportivas e projetos de vida profissional. Uso intensivo da plataforma educacional para suporte das atividades.	5º Mês	Outubro/25	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO PARA INÍCIO EM JULHO/26	
FASE 5	1ª Fase Encaminhamento	Preparação para o Encaminhamento Preparação para trabalhar com a cadeia produtiva no encaminhamento dos alunos. Elaboração de relatórios individualizados por aluno, com planos de vida e profissionalizantes.	6º Mês	Novembro/25	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO PARA INÍCIO EM JULHO/26	
FASE 4	Eventos Esportivos	Realização da 2ª rodada de eventos esportivos.	7º Mês	Dezembro/25	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO PARA AGOSTO/26	
FASE 4	2º Coleta de Dados	Execução do Protocolo Avaliativo DNA do Brasil: Coleta de dados psicossociais, saúde, qualidade de vida, físico-motor, vocação profissional e educacional (simulados), contribuindo para elevar o desempenho dos estudantes e, consequentemente, os índices educacionais dos municípios e estados.	9º e 10º Mês	Fevereiro e Março/26	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO PARA INÍCIO EM AGOSTO/26	

FASE 4	Eventos Esportivos	Realização da 3ª rodada de eventos esportivos.	9º e 10º Mês	Fevereiro e Março/26	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO PARA SETEMBRO/26	
FASE 5	2ª Fase Encaminhamento	Disseminação de Informações para encaminhamentos dos alunos. Disponibilização das informações para o sistema socioeconômico local.	10º e 11º Mês	Março e Abril/26	Equipe Multidisciplinar	REPROGRAMA DO PARA INÍCIO EM AGOSTO/26	
FASE 6	Avaliação e Planejamento	Avaliação do Programa Avaliação detalhada dos resultados alcançados em todas as fases do programa. Coleta de feedback de todas as partes envolvidas para melhorias futuras. Planejamento das atividades para o próximo ano com base nos aprendizados e resultados do ano corrente. Ferramentas de Monitoramento e Apoio - Programa DNA DO BRASIL	10º e 11º Mês	Março e Abril/26	Equipe de Gestão	REPROGRAMA DO PARA SETEMBRO/26	
FASE 1 A 6	Gestão de Recursos Humanos.	Equipe Técnica Coordenação; Equipe Itinerante Multidisciplinar.	1º e 12º Mês	Julho/25 a Junho/26	Equipe de Gestão	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO
FASE 1 A 6	Controle Logístico	Cronograma e acompanhamento logístico (deslocamento equipe, visita técnica, reuniões, aplicação do protocolo avaliativo, distribuição de materiais, veículos e demais demandas logísticas).	1º e 12º Mês	Julho/25 a Junho/26	Equipe Multidisciplinar	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO

CRONOGRAMA REPROGRAMADO - DNA DO BRASIL 2026

ORDEM DE SERVIÇO 1221	ATIVIDADE	DATA	SEMANA EXECUÇÃO	MÊS
	Continuidade pela prorrogação aprovada; Produção e revisão de relatórios	04.06.26	Semana 01	JUNHO 2026
FASE 3	Início das inclusões das fotos nas plataformas para entrega das carteirinhas.	10.06.26	Semana 01	JUNHO 2026
FASE 4	Aplicação dos protocolos avaliativos nas escolas (JBA) e inclusão dos dados na plataforma.	10.06.26	Semana 01	JUNHO 2026
FASE 5	Aplicação dos cadernos “Bem-Viver — Outro Mundo Possível” e “Com elas e por elas”	10.06.26	Semana 02	JUNHO 2026
FASE 5	Parcerias com as instituições para encaminhamentos dos alunos com base nos protocolos Avaliativos	22.06.26	Semana 03	JUNHO 2026
FASE 4	Conclusão da 1ª aplicação dos protocolos avaliativos 2026;	29.06.26	Semana 04	JUNHO 2026
FASE 3	Capacitação dos professores para uso dos 3 últimos cadernos (2 dias, 3h cada)	01.07.26	Semana 01	JULHO 2026
FASE 5	Intervenções pedagógicas e esportivas direcionadas; Consolidação e acompanhamento final dos cursos EAD e oficinas	06.07.26	Semana 02	JULHO 2026
	Recesso escolar: consolidação de dados, relatórios, materiais, cursos EaD	13.07.26 a 27.07.26	Semana 03 Semana 04	JULHO 2026
FASE 3	Realização das Palestras Nutricionais	28.07.26	Semana 05	JULHO 2026
FASE 3	Entrega das carteirinhas	03.08.26	Semana 01	AGOSTO 2026

FASE 5	Início da aplicação dos cadernos “Raízes Vivas — Povos Originários, Saberes Ancestrais” e “Existências Negras — Resistências e Sabedorias Ancestrais”; Acompanhamento dos cursos EAD e oficinas;	10.08.26	Semana 02	AGOSTO 2026
FASE 5	Aplicação dos cadernos “Falar é a Melhor Solução”, “Cuidar de Si e Respeitar o Outro” e “Amor e Proteção”; Oficinas socioeducativas e capacitação docente	17.08.26	Semana 03	AGOSTO 2026
FASE 4	2º Evento Esportivo ; Realização da palestra de empreendedorismo; Preparação para as Olimpíadas do Conhecimento + Oficinas de Qualificação.	24.08.26	Semana 04	AGOSTO 2026
FASE 4	3º Evento Esportivo de encerramento ; Encaminhamento e Avaliação Final; documentos de aceite	01.09.26	Semana 01	SETEMBRO 2026
FASE 4	3º Evento Esportivo de encerramento ; Encaminhamento e Avaliação Final; documentos de aceite	08.09.26	Semana 02	SETEMBRO 2026
FASE 4	Olimpíadas do Conhecimento (Online); Encerramento dos cursos EAD e oficinas; Fim da 2ª aplicação dos protocolos avaliativos; Fechamento das atividades pedagógicas, esportivas, administrativas e científicas	15.09.26	Semana 03	SETEMBRO 2026
FASE 1	Evento oficial de lançamento do programa (mudar o nome do evento para Evento de Encerramento); Apresentação dos relatórios finais; Produção do Relatório Consolidado Final	21.09.26	Semana 04	SETEMBRO 2026
FASE 6	Entrega oficial do Relatório Consolidado Final à SEE-AC; encerramento contratual	31.09.26	Semana 05	SET/OUT 2026