

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO							
MAPA DE RISCOS	SEVERIDADE	Nunca ocorreu e/ou NÃO é esperado que ocorra no decorrer da contratação	Pode ter ocorrido uma vez durante o período de operação ou pode ocorrer nos próximos 10 anos da contratação;	Ocorreu uma vez durante o período de operação ou pode ocorrer nos próximos 5 anos da contratação;	Pode acontecer durante a operação e/ou é esperado que ocorra durante os próximos 12 meses;	Já ocorreu em contratações anteriores e/ou é esperado que continue ocorrendo no futuro.	Mitigação dos RISCOS indicados
INTENSIDADE DO RISCO	X	1	2	3	4	5	AÇÕES
PROBABILIDADE	X	INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAIOR	CATASTRÓFICO	
Publicidade, marketing e transparência: NÃO alcançar possíveis interessados ou empresas sem a expertise necessária e Garantir que as campanhas alcancem o público-alvo e transmitam a mensagem correta.	RARO						Planejar campanhas com base em pesquisas de público e avaliar resultados.
Problemas que causem a demora excessiva no início da execução como a indisponibilidade ou complicações na liberação do orçamento necessário							Estabelecer prazos claros para a liberação do orçamento. Monitorar regularmente o processo de liberação de recursos.
Objeto mal delimitado , formado por elementos aquém ou além do que pode ser alcançado pelo processo de inovação educacional por ser a primeira vez que é implementado no estado;	IMPROVÁVEL						- Realizar uma análise detalhada das necessidades educacionais. - Definir claramente os elementos do objeto contratado.
Mercado MAL avaliado com inobservância da solução adequada ao objetivo estabelecido para a contratação em relação à complexidade do projeto;							Realizar pesquisa de mercado abrangente. - Consultar especialistas em educação para avaliar a adequação da solução.
Desbalanceamento do risco, onerando excessivamente uma das partes;							Equilibrar as responsabilidades e riscos entre as partes. - Incluir cláusulas contratuais que considerem diferentes cenários.
Subjetividade e imprecisão da AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA	POSSÍVEL						Desenvolver um conjunto padronizado de critérios de avaliação e treinar os avaliadores para garantir uniformidade.
Problemas de logística operacional nas entregas dos materiais e insumos necessários							Consultar especialistas em educação e sites de reclamação para selecionar as melhores empresas e alternativas de entrega dos materiais. Treinar avaliadores para garantir a consistência
Dificuldades no monitoramento de indicadores de atendimento e melhoria de aprendizagem e uso de Sistema de Tecnologia adequado ao programa							Estabelecer um sistema de monitoramento claro com indicadores quantificáveis e realizar avaliações regulares e estabelecer critérios claros para o desenvolvimento, envolvendo especialistas na área.
Uso inapropriado da solução escolhida para o objeto da contratação;	PROVÁVEL						Realizar treinamentos adequados para garantir a efetiva utilização do sistema.
Necessidade de Formação de Professores, Gestores e Alunos: Capacitar um grande número de pessoas (professores, gestores e alunos) requer recursos significativos .							Criar programas de capacitação eficientes, focando nas necessidades específicas de cada grupo.
Demora na conclusão do processo administrativo e execução da contratação pelo fato de o tempo gasto na análise e aprovação da inexigibilidade pode atrasar a contratação, afetando o início das atividades do projeto; Por se referir ao AMBIENTE ESCOLAR, a demora pode impactar diretamente o ano letivo, prejudicando a implementação das ações planejadas e a burocracia prolongada pode gerar desgaste administrativo e desmotivar os envolvidos no projeto	QUASE CERTO						Agilizar Processos: Priorizar a análise e aprovação da inexigibilidade para evitar atrasos. Planejar com Antecedência: Iniciar o processo de contratação o quanto antes, considerando o calendário escolar. Monitorar Prazos: Acompanhar de perto os prazos e garantir que todas as etapas sejam cumpridas de forma eficiente.
LEGENDAS							
LEVE	A atividade pode ser realizada com as medidas de controle						
MÉDIO	A atividade pode ser realizada com medidas de controle e supervisão de profissional capacitado						
ALTO	A atividade não pode ser realizada, sendo cancelada com a adoção de novas medidas de controle						