



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ACRE

MATRIZ CONSOLIDADA DE ENTREGAS E COMPROVAÇÃO

Contrato/SEE nº 523/2024 Programa DNA do Brasil Talentos

FINALIDADE

Consolidar documentalmente e por eixo, o conteúdo da proposta vinculante, as entregas identificadas nos processos de pagamento, o status documental e o padrão objetivo de apresentação necessário à conclusão, conferência e aceite de cada obrigação.

VALOR GLOBAL	BASE CONTRATUAL	ABRANGÊNCIA	PROPOSTA
R\$ 8.933.975,10	7.065 alunos	14 escolas	99 itens

Documento de alinhamento técnico-documental à contratada

01

CRITÉRIOS DE LEITURA

A mesma entrega deve ser identificável na proposta, na nota fiscal, na evidência e no aceite

REGRA CENTRAL

Faturamento, pagamento e execução física são registros relacionados, mas não equivalentes. O pagamento de uma etapa não representa, por si só, a quitação integral de todo o eixo quando a proposta prevê quantitativos, ciclos, produtos ou resultados adicionais.

Situação contratual consolidada

DOCUMENTO	VALOR	PROCESSO	SITUAÇÃO
NFs nº 2 e 5	R\$ 1.307.241,82	Processo 0014.008953.00210/2025-58	Liquidadas/pagas
NF nº 8	R\$ 2.782.776,49	Processo 0014.008953.00264/2025-13	Liquidada/paga
NF nº 18	R\$ 406.414,80	Processo 0014.008953.00041/2026-37	Liquidada/paga
NF nº 19	R\$ 198.304,86	Processo 0014.018065.00024/2026-12	Liquidada/paga após saneamento
TOTAL IDENTIFICADO	R\$ 4.694.737,97	52,55% do valor global	Saldo nominal: R\$ 4.239.237,13

Legenda de status

FATURADO E ATESTADO	PARCIAL / A CONCILIAR	DISPONIBILIZADO	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA
Há nota fiscal, relatório/atesto e registro de liquidação/pagamento no processo indicado.	Existe execução, faturamento ou evidência, mas o quantitativo, o valor, o ciclo ou a individualização não cobre integralmente a proposta.	Acesso ou conteúdo foi colocado à disposição; participação, conclusão, uso ou resultado ainda dependem de comprovação própria.	Não foi localizada, no acervo examinado, entrega conclusiva ou faturamento correspondente à obrigação integral.

Base documental: 1º Termo Aditivo do Contrato/SEE nº 523/2024; Proposta de Preço de 27/05/2025; NFS-e nº 2, 5, 8, 18 e 19; processos de pagamento relacionados.

02 EIXO 1 — AVALIAÇÕES, PROTOCOLOS E LAUDOS

Meta contratual: diagnóstico individualizado de 7.065 alunos e entrega dos respectivos produtos

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Item 2 R\$ 932.580,00	7.065 protocolos de diagnóstico das capacidades físicas, de saúde, psicossociais e de vocação esportiva, com métricas individualizadas. Valor unitário: R\$ 132,00.	Os relatórios registram início/aplicação das avaliações e geração de laudos em quantitativos variáveis nos documentos anteriores. Não foi identificada NFS específica do item 2 nos processos de pagamento anexados.	PARCIAL / A CONCILIAR	Entregar matriz nominal única: aluno, escola, turma/matrícula, data, profissionais responsáveis, dimensões avaliadas, resultado, laudo emitido e integração ao sistema. Conciliar os quantitativos declarados em versões anteriores.
Item 76 R\$ 124.344,00	Impressão de 56.520 páginas de laudos: 7.065 alunos × 4 páginas × 2 entregas anuais.	Os relatórios mencionam laudos e telas do sistema, porém não foi identificada comprovação consolidada das duas impressões e entregas nominais aos estudantes.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Apresentar arquivo final, ordem de produção, tiragem, termos de distribuição por escola, recibo do responsável e relação nominal dos alunos contemplados em cada uma das duas entregas.
Integração técnica	Os resultados das avaliações devem alimentar o sistema, os indicadores e a pesquisa científica.	A plataforma apresentada contém módulos e telas de laudos; a correlação entre protocolo, laudo, aluno e base científica não foi demonstrada em matriz única.	PARCIAL / A CONCILIAR	Extrair relatório do sistema com identificador do aluno, data do protocolo, status do laudo e trilha de auditoria. Demonstrar a utilização dos dados no produto científico.

Base documental: Proposta, itens 2 e 76; relatórios de levantamento, pesquisa e sistema juntados às NFs nº 2, 5 e 8; caderno técnico consolidado anteriormente.

03

EIXO 2 — MATERIAIS, KITS, CARTEIRINHAS E IMPRESSOS

Conferência por item, quantidade, escola, destinatário e documento de recebimento

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Itens 18–45 R\$ 287.959,00	Materiais esportivos dimensionados, em regra, para 14 escolas, conforme quantidades e memória de cálculo da proposta.	A NF nº 5 faturou, para a maior parte dos itens, quantitativos equivalentes a 13 escolas: 78 bolas/itens em vez de 84; 26 pares/kits em vez de 28; 39 unidades em vez de 42; 13 placares/postes em vez de 14; 130 bambolês em vez de 140.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar planilha item a item indicando proposta, NF, quantidade efetivamente entregue em cada escola, saldo e justificativa. Comprovar a destinação da parcela correspondente à 14ª escola ou formalizar a adequação aplicável.
Itens 46–59 R\$ 70.676,55	Equipamentos para avaliação: 15 tablets, trenas, colchonetes, fitas, cronômetros, 18 apitos, cones, bancos de Wells, estadiômetros, balanças, dinamômetros, pranchetas e oxímetros.	A NF nº 5 reproduz a maior parte das quantidades propostas. No item 52, faturou 30 apitos (R\$ 897,00), enquanto a proposta prevê 18 (R\$ 538,20).	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar termo de carga patrimonial/uso, localização atual, responsável e estado de conservação. Conciliar expressamente a diferença de 12 apitos e o valor correspondente.
Itens 60–63 R\$ 265.720,50	7.065 lápis; 7.065 chaveiros; 7.065 camisetas de alunos; 135 camisetas de professores/equipe.	NF nº 5: 7.004 lápis, 7.004 chaveiros, 7.004 camisetas de alunos e 120 camisetas de professores. Diferenças: 61 unidades em cada item de aluno e 15 camisetas da equipe.	PARCIAL / A CONCILIAR	Demonstrar produção e entrega por escola/beneficiário; informar e comprovar o saldo de 61 unidades por item de aluno e 15 camisetas da equipe ou apresentar justificativa formal para a base utilizada.
Item 17 R\$ 88.312,50	7.065 carteirinhas em PVC, uma por aluno, integradas à identificação/monitoramento do programa.	Há referências a layout e funcionalidade, mas não foi localizada NFS específica nem matriz nominal de produção e entrega das 7.065 carteirinhas.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Entregar base nominal, arquivo de produção, quantidade impressa, termos de distribuição por escola e demonstração da leitura/uso do QR Code ou mecanismo de integração previsto.
Itens 67–77 R\$ 327.616,50	Banners, faixas, cartilhas, pastas, blocos, autorizações, crachás, laudos e flyers, com quantidades específicas na proposta.	A NF nº 8 faturou R\$ 117.445,50 como “materiais gráficos”, sem discriminação item a item. Os relatórios exibem layouts e imagens de parte dos produtos.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar quadro dos itens 67–77 com quantidade contratada, produzida, entregue, escola/destino, valor faturado e saldo; anexar arquivos finais, tiragens e termos de recebimento.

Base documental: Proposta, itens 17 a 77; NF nº 5, no valor de R\$ 601.120,25; NF nº 8; Relatórios de Cumprimento do Objeto e de execução dos processos 0014.008953.00210/2025-58 e 0014.008953.00264/2025-13.

04

EIXO 3 — MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Os títulos e quantidades entregues devem corresponder à proposta ou possuir substituição formalmente autorizada

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Itens 92–98 R\$ 1.224.531,00	Sete títulos, cada um com 1.767 exemplares a R\$ 99,00: Com elas por elas; Bullying, não curto essa ideia; Amor e Proteção; Por uma vida mais sustentável; Bem Viver; Falar é a melhor solução; Diferentes, mas iguais.	NF nº 8: R\$ 408.177,00 em “materiais pedagógicos”, sem quantidade/título na nota. O relatório informa substituições nos módulos II, IV, V e VII por Raízes Vivas; Bem Viver: Outro Mundo Possível; Saúde e Bem-Estar; Existências Negras.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar matriz título a título: previsto, produzido, substituído, quantidade, valor, escola e recebedor. Para cada alteração, juntar solicitação, justificativa pedagógica, equivalência de conteúdo e autorização formal da SEE/AC.
Distribuição	A proposta prevê 12.369 exemplares ao todo (7 títulos × 1.767 alunos), vinculados à metodologia e aos cursos EAD.	O valor faturado corresponde a R\$ 408.177,00, equivalente a um terço do valor global dos itens 92–98. Não há, na NF nº 8, rateio que permita identificar quais títulos e quantidades compõem a parcela.	PARCIAL / A CONCILIAR	Indicar o quantitativo nominal e físico já entregue, o saldo por título e o cronograma de complementação. A entrega deve ser comprovada por escola e beneficiário, com recibo identificado.

Base documental: Proposta, itens 92 a 98; NF nº 8; Relatório de execução do Sistema EAD e Materiais Pedagógicos juntado ao processo 0014.008953.00264/2025-13.

05

EIXO 4 — CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÕES

Disponibilização, acesso, participação, conclusão e certificação são etapas distintas

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Itens 4–7 R\$ 47.500,00	Apresentação presencial da metodologia: 100 vagas/4h. Três cursos EAD de 40h: 30 vagas cada, destinados a professores de Educação Física e gestores.	NF nº 8 faturou integralmente R\$ 25.000,00 + R\$ 7.500,00 + R\$ 7.500,00 + R\$ 7.500,00. Relatórios apresentam os ambientes e conteúdos.	DISPONIBILIZADO OBS: necessita apresentação de relatórios de análises e acompanhamento para validação de dados	Apresentar listas nominais, datas, carga horária, logs de acesso, frequência, conclusão e certificados. Para atividade presencial: agenda, ministrante, lista, fotos identificadas e relatório.
Item 8 R\$ 441.750,00	Temas Transversais para 1.767 alunos, EAD, 40h.	Valor integral faturado na NF nº 8. O relatório declara conteúdo ativo e informa que a participação dos educandos seria efetivada posteriormente.	DISPONIBILIZADO OBS: necessita apresentação de relatórios de análises e acompanhamento para validação de dados	Extrair relação dos 1.767 beneficiários selecionados, critérios de seleção, logs de acesso, progresso, conclusão, avaliação e certificados.
Item 9 R\$ 84.000,00	Pós-graduação em Detecção e Desenvolvimento de Talentos, 30 vagas, 360h, reconhecida pelo MEC.	Valor integral faturado na NF nº 8; disponibilização do curso indicada nos relatórios.	DISPONIBILIZADO OBS: necessita apresentação de relatórios de análises e acompanhamento para validação de dados	Apresentar instituição ofertante, ato de reconhecimento, matrículas, frequência, histórico, conclusão e certificados/diplomas dos 30 participantes.
Itens 10, 14 e 15 R\$ 1.325.250,00	Oficinas de Qualificação Social, Reforço Escolar e Educação Financeira: 1.767 vagas em cada curso.	Valores integrais faturados na NF nº 8 (R\$ 441.750,00 por curso). Os cursos foram apresentados como ativos/disponíveis.	DISPONIBILIZADO OBS: necessita apresentação de relatórios de análises e acompanhamento para validação de dados	Apresentar, por curso, relação nominal, escola, acesso, carga horária realizada, atividades, avaliação, conclusão e certificado; conciliar a base de 1.767 alunos em cada oferta.
Item 11 R\$ 30.000,00	Seis palestras de capacitação, a R\$ 5.000,00 por diária.	NF nº 8 faturou R\$ 5.000,00, correspondente a uma palestra.	PARCIAL / A CONCILIAR	Comprovar a palestra faturada com data, local, ministrante, pauta, público e lista. Informar saldo de cinco palestras e cronograma de realização.
Item 12 R\$ 63.000,00	42 palestras regionais de conscientização/motivação: três por escola.	Não foi identificado faturamento específico ou consolidação das 42 palestras nos processos apresentados.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Apresentar cronograma por escola e, após execução, relatório individual de cada palestra com data, ministrante, lista nominal, fotos contextualizadas e aceite local.
Item 13 R\$ 259.730,00	Plataforma Olimpíada do Saber, Esporte e Educação, com gamificação e aplicação de testes/provas.	Não foi identificado faturamento específico nem relatório conclusivo de realização da olimpíada.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Demonstrar ambiente funcional, regulamento, inscritos, escolas, provas, logs, resultados, premiação e relatório final.

Base documental: Proposta, itens 4 a 15; NF nº 8; Relatório de Sistema EAD, Materiais Pedagógicos e execução da 2ª/3ª fases.

06

EIXO 5 — PLATAFORMA, SISTEMA, APLICATIVO E BI

O produto tecnológico deve ser demonstrável por acesso institucional, dados, logs, relatórios e integrações

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Item 16 R\$ 432.378,00	Sistema de gestão da informação e indicadores sociais, plataformas digitais e BI para coleta, interpretação e acompanhamento dos alunos.	Valor integral faturado na NF nº 2. Relatório informa sistema em operação, 6.455 alunos e 87 gestores/docentes cadastrados, dashboard e acesso institucional da SEE/AC.	FATURADO E ATESTADO OBS: necessita apresentação de relatórios de análises e acompanhamento para validação de dados	Manter acesso institucional válido e seguro; apresentar relatório extraído do sistema com usuários, escolas, alunos, logs, disponibilidade, suporte, indicadores e trilha de auditoria. Conciliar 6.455 cadastros com a base contratual de 7.065 alunos.
Aplicativo e integrações	A solução é descrita como plataforma integrada, com aplicativos, dados de avaliações, laudos, cursos, presença e indicadores.	Os relatórios exibem telas e funcionalidades. A integração completa entre aluno, protocolo, laudo, curso, certificado e pesquisa não foi demonstrada em relatório único.	PARCIAL / A CONCILIAR	Realizar demonstração funcional e entregar mapa de integrações, perfis de acesso, política de segurança/LGPD, logs, exportações e relatórios por aluno e escola.
Base de beneficiários	A contratação utiliza 7.065 alunos e 14 escolas como base principal.	Os documentos registram bases distintas, incluindo 6.455 cadastros no sistema e outros quantitativos de ativos/atendidos em relatórios anteriores.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar base-mestra versionada, com justificativa de inclusões/exclusões, situação de matrícula, escola, data de atualização e correspondência com todas as entregas individualizadas.

Base documental: Proposta, item 16; NF nº 2; Relatório de Sistema de Gestão e Material Esportivo; Relatório EAD da NF nº 8.

07

EIXO 6 — PESQUISA CIENTÍFICA E PRODUTOS TÉCNICOS

A atividade continuada deve gerar produtos verificáveis e vinculados aos dados do programa

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Item 3 R\$ 328.048,34	Pesquisa científica pelo comitê científico, utilizando laudos e métricas para publicações e identificação das melhores performances para o desenvolvimento humano.	NF nº 2: R\$ 27.337,36. NF nº 8: R\$ 54.674,72. Total faturado: R\$ 82.012,08 (25% do item). Foram apresentados relatório inicial, plano metodológico e menção à preparação de artigo.	PARCIAL / A CONCILIAR	Entregar cronograma físico-financeiro da pesquisa, composição do comitê, protocolo/metodologia, base anonimizada, dicionário de dados, análises, indicadores, relatórios por etapa e produtos científicos submetidos/publicados.
Vinculação aos laudos	A proposta determina que a pesquisa utilize os laudos e métricas dos estudantes.	A documentação apresenta estrutura metodológica, porém não consolida a rastreabilidade entre o universo avaliado, os laudos válidos e a base efetivamente analisada.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar fluxo de dados e quadro quantitativo: alunos elegíveis, avaliados, laudos válidos, registros excluídos, amostra analisada e resultados, preservando sigilo e LGPD.
Produto final	A rubrica deve resultar em produção científica e informação útil à política pública.	Até o acervo examinado, o produto identificado é intermediário/inicial; não foi localizada publicação ou relatório científico final correspondente ao valor integral.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Apresentar relatório técnico-científico final, indicadores, recomendações, artigo ou comprovante de submissão/publicação e apresentação institucional dos resultados.

Base documental: Proposta, item 3; NFs nº 2 e 8; Relatório Inicial de Pesquisa Científica e relatórios de cumprimento da 1ª e 2ª fases.

08 EIXO 7 — EVENTOS, COMUNICAÇÃO E LOGÍSTICA

Cada ação deve ser individualizada e vinculada ao item, ao público, à data, ao local e ao valor

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Item 64 R\$ 148.000,00	Comunicação, divulgação, sensibilização, conceito, layouts, peças, roteiros de vídeos e spots durante o programa.	Valor integral faturado na NF nº 2. Foram apresentados identidade visual, campanha social e peças de comunicação.	FATURADO E ATESTADO	Organizar repositório final com arquivos editáveis e finais, plano de veiculação, datas/canais, peças efetivamente publicadas e métricas de alcance.
Item 65 R\$ 72.000,00	Assessoria de imprensa durante a execução: releases, áudios, follow-up e oferta de pautas.	Não foi identificado faturamento específico. Documentos anteriores registram alegação de suspensão da atividade.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Apresentar execução mensal com releases, mailing, contatos, clipping e resultados; se suspensão/alterada, juntar ato formal da SEE/AC e reprogramação autorizada.
Item 66 R\$ 82.500,00	Criação e produção de vídeo institucional completo.	Valor integral faturado na NF nº 8. O vídeo foi indicado por link e a entrega foi considerada nos relatórios/atesto.	FATURADO E ATESTADO	Disponibilizar arquivo-matriz, versão final em alta resolução, roteiro, ficha técnica, autorizações de imagem e termo de recebimento institucional.
Itens 67–77	Materiais gráficos com quantidades e especificações próprias, integrantes da campanha social.	R\$ 117.445,50 faturados na NF nº 8, sem rateio na nota entre os onze itens.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar rateio item a item e comprovação de produção/distribuição, conforme detalhado no Eixo 2.
Itens 78–83 R\$ 178.735,23	Evento de apresentação/lançamento, com produção, convidados, artista, mil lanches e 28 diárias de ônibus.	Não foi localizado faturamento específico nem conjunto documental completo do evento de lançamento nos processos examinados.	SEM ENTREGA FINAL IDENTIFICADA	Apresentar plano aprovado, data/local, fornecedores, público, transporte, lista/controle, fotos, programação, relatório e aceite. Evento diverso somente pode substituir o lançamento mediante autorização formal.
Item 84 R\$ 237.000,12	42 eventos esportivos: três por escola, com estrutura, sonorização, premiação, arbitragem e lanche.	Há registros esparsos de ações esportivas, mas não foi identificada consolidação das 42 unidades nem faturamento específico do item.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar matriz das 42 ações por escola, data, modalidade, público, estrutura, fornecedores, lista, fotos identificadas, resultado e aceite local.
Itens 85–91 R\$ 455.000,00	Passagens, hospedagem, veículos, combustível, ônibus e vans, inclusive adaptadas, conforme quantitativos da proposta.	NF nº 8 faturou R\$ 63.410,90 como logística, sem rateio por item. Relatórios descrevem deslocamentos e distribuição.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar planilha por item, viagem e beneficiário: origem/destino, data, finalidade, passageiros, comprovantes, veículo, escola atendida, valor faturado e saldo.

Base documental: Proposta, itens 64 a 91; NFs nº 2 e 8; relatórios de comunicação, materiais gráficos, logística e cumprimento do objeto.

09

EIXO 8 — RECURSOS HUMANOS

A comprovação mensal deve vincular profissional, função, período, atividade, pagamento e fase contratual

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
Item 99 R\$ 1.354.874,94	Equipe técnica e multidisciplinar de 27 profissionais por 12 meses: gestão, coordenação, Educação Física, pedagogia, psicologia, serviço social, nutrição, odontologia e monitores.	NF nº 8: R\$ 54.662,16. NF nº 18: R\$ 406.414,80 (jul.–nov./2025). NF nº 19: R\$ 198.304,86 (complemento nov./2025, dez./2025 e jan./2026). Total identificado: R\$ 659.381,82.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar matriz mensal dos 27 postos: nome, CPF parcialmente mascarado, função, qualificação, vínculo, período, lotação/frente, atividade, relatório individual, frequência e comprovante de pagamento.
Conciliação mensal	Valor de referência mensal indicado na proposta: R\$ 112.906,25, sujeito à execução efetiva e à composição aprovada.	Os valores mensais faturados variam. Novembro/2025 foi dividido entre NF nº 18 (R\$ 73.999,00) e NF nº 19 (R\$ 19.326,15), totalizando R\$ 93.325,15.	PARCIAL / A CONCILIAR	Apresentar memória de cálculo mensal por profissional e função, com justificativa de admissões, desligamentos, substituições, ausências e diferenças frente à composição da proposta.
Controle futuro	A remuneração da equipe deve corresponder à atuação efetiva nas frentes contratadas.	O processo da NF nº 19 passou por saneamento e recebeu parâmetros preventivos para os pleitos seguintes.	FATURADO E ATESTADO	Nos próximos ciclos, protocolar documentação mensal organizada antes da NF: relatório da contratada, validação independente da fiscalização, folhas/comprovantes e vínculo objetivo com as entregas do período.

Base documental: Proposta, item 99; NFs nº 8, 18 e 19; processos 0014.008953.00041/2026-37 e 0014.018065.00024/2026-12; Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e peças de saneamento.

10

PADRÃO ÚNICO DE EVIDÊNCIA E ACEITE

Estrutura obrigatória para as próximas entregas, medições, notas fiscais e pedidos de reconhecimento

APLICAÇÃO

A documentação deverá ser apresentada por eixo e por item da proposta, antes da emissão da nota fiscal, de modo a permitir conferência independente da execução, do quantitativo, do valor e do beneficiário.

ITEM / REFERÊNCIA	CONTEÚDO VINCULANTE DA PROPOSTA	APRESENTADO, FATURADO OU ATESTADO	STATUS DOCUMENTAL	FORMA DE ENTREGA / COMPROVAÇÃO
1. Identificação	Item e subitem da proposta; fase/competência; escola; público; responsável; período de execução.	Um relatório ou pasta por eixo, com índice e nomenclatura padronizada dos arquivos.	REQUISITO OBRIGATÓRIO	A ausência de identificação impede a correlação físico-financeira e deve ser saneada antes do faturamento.
2. Matriz físico-financeira	Quantidade e valor contratados, executados no período, acumulados e saldo.	Planilha editável e PDF assinado, com correspondência exata à nota fiscal.	REQUISITO OBRIGATÓRIO	Nenhum valor agregado deve ser apresentado sem memória de cálculo e rateio entre os itens da proposta.
3. Beneficiários	Alunos, profissionais, escolas ou participantes alcançados.	Relação nominal ou identificador seguro, escola, turma/função, data e atividade, observada a LGPD.	REQUISITO OBRIGATÓRIO	Quantitativos declarados devem ser reproduzíveis a partir da base nominal e conciliados com a base-mestra.
4. Evidência material	Prova da realização, entrega ou funcionamento.	Termos de recebimento, listas, logs, relatórios extraídos, arquivos finais, certificados, fotos datadas/identificadas e documentos de transporte.	REQUISITO OBRIGATÓRIO	Fotografias ou narrativas isoladas são auxiliares; não substituem a prova principal da obrigação.
5. Alterações	Mudança de título, metodologia, quantitativo, escola, cronograma ou produto.	Solicitação prévia, justificativa, equivalência técnica/financeira e autorização formal da SEE/AC.	REQUISITO OBRIGATÓRIO	A substituição somente integra o aceite quando documentalmente autorizada.
6. Validação	Verificação pela gestão/fiscalização e pela unidade técnica competente.	Relatório independente da fiscalização, termo de recebimento por eixo e indicação de ressalvas/saldo.	REQUISITO OBRIGATÓRIO	O relatório da contratada instrui o processo, mas não substitui a aferição própria da Administração.

Pacote documental mínimo por tipo de entrega

TIPO	CONJUNTO MÍNIMO
LAUDOS	Base nominal + protocolos + profissionais + datas + laudos + duas entregas + relatório do sistema.
MATERIAIS	Matriz item/NF + nota/produção + romaneio + escola + recebedor + beneficiário + saldo.
CURSOS	Oferta + inscritos + logs/lista + frequência + carga horária + avaliação + conclusão + certificado.
PLATAFORMA	Acesso institucional + usuários + logs + disponibilidade + integrações + relatórios extraídos + segurança.
PESQUISA	Plano + equipe/comitê + método + base + análises + indicadores + produtos técnicos/científicos.
EVENTOS	Plano + data/local + público + fornecedores + lista + fotos + produtos + relatório + aceite.
RECURSOS HUMANOS	Quadro mensal + qualificação + vínculo + atividade + frequência + relatório + pagamento.

11

SÍNTESE PARA REGULARIZAÇÃO E CONCLUSÃO

Entregas remanescentes devem ser apresentadas com rastreabilidade integral

Quadro consolidado por eixo

EIXO	POSIÇÃO DOCUMENTAL	ENTREGA NECESSÁRIA
Avaliações e laudos	Execução iniciada; sem faturamento específico do protocolo integral	Consolidar base nominal, laudos, dois ciclos/entregas e integração.
Materiais e kits	NF nº 5 atestada; quantitativos inferiores à base da proposta em vários itens	Conciliar 14 escolas, 7.065 alunos, diferenças e recebimentos.
Materiais pedagógicos	R\$ 408.177,00 faturados de R\$ 1.224.531,00	Ratear títulos/quantidades e formalizar substituições.
Cursos e formações	Valores principais faturados como disponibilização	Comprovar participação, conclusão, certificação e palestras restantes.
Plataforma e BI	Item 16 faturado e atestado; 6.455 cadastros informados	Conciliar base de 7.065 e demonstrar integrações, logs e relatórios.
Pesquisa científica	R\$ 82.012,08 faturados de R\$ 328.048,34	Entregar etapas e produtos científicos verificáveis.
Eventos/comunicação	Comunicação e vídeo faturados; demais ações parciais ou não identificadas	Individualizar impressos, assessoria, lançamento, 42 eventos e logística.
Recursos humanos	R\$ 659.381,82 identificados de R\$ 1.354.874,94	Conciliação mensal por profissional, função, atividade e pagamento.
DIRETRIZ FINAL	A contratada deverá utilizar esta matriz como padrão de organização da documentação remanescente. Cada complemento deverá indicar o eixo, o item da proposta, a fase, o quantitativo, o valor, a evidência principal e o saldo, permitindo a emissão de aceite específico e tecnicamente verificável.	

Documentos de referência

- Contrato/SEE nº 523/2024 e 1º Termo Aditivo, assinado em 04/06/2025.
- Proposta de Preço Justificada do IDECACE, de 27/05/2025, valor global de R\$ 8.933.975,10 e 99 itens.
- Processo 0014.008953.00210/2025-58 — NFS-e nº 2 e 5, relatórios, atestos e comprovantes.
- Processo 0014.008953.00264/2025-13 — NFS-e nº 8, relatórios, atesto e comprovantes.
- Processo 0014.008953.00041/2026-37 — NFS-e nº 18, relatórios de RH, atesto e comprovantes.
- Processo 0014.018065.00024/2026-12 — NFS-e nº 19, manifestação de controle, saneamento, atesto e comprovantes.