

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contrato de prestação de serviços voltados desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria do Estado de Educação e Cultura, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem, conforme os termos da Portaria nº 975, de 13 de dezembro de 2022.

CONTRATO/SEE Nº 523/2024

CONTRATADA: INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE

CNPJ: 07.439.731/0001-87

O presente relatório tem por finalidade apresentar a execução dos serviços contratados no âmbito do Contrato nº 523/2024, firmado entre a Secretaria do Estado de Educação e Cultura do Governo do Acre e o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte – IDECACE.

A execução dos serviços observou as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência e no instrumento contratual, garantindo o cumprimento do objeto pactuado, bem como a adequada aplicação dos recursos públicos.

SERVIÇOS CONTRATADOS POR LINHA DE AÇÃO

1. LINHA DE AÇÃO - LEVANTAMENTO DE DADOS

A linha de ação de **Levantamento de Dados** compreende o levantamento situacional das escolas, a aplicação dos protocolos de diagnóstico e a pesquisa científica. Sua finalidade é gerar base técnica e individualizada para orientar o planejamento pedagógico, esportivo, psicossocial e vocacional dos alunos atendidos.

Serviços previstos no **CONTRATO X EXECUÇÃO**:

ITEM	SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO	VALOR PREVISTO
1	Levantamento situacional das escolas em que o público-alvo está matriculado	196.812,42
2	Protocolo de diagnóstico das capacidades físicas, de saúde, psicossociais e vocação esportiva	932.580,00
3	Pesquisa Científica	328.048,34
TOTAL DA LINHA DE AÇÃO		1.457.440,76

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO	VALOR EXECUTADO
Serviço executado e faturado em períodos anteriores.	0,00
Emissão de 4.444 laudos individualizados dos estudantes atendidos nas 14 escolas participantes do projeto.	586.608,00
Pesquisa Científica	82.012,08
VALOR EXECUTADO	668.620,08

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**1.1 - Protocolos Avaliativos**

A aplicação dos protocolos avaliativos constitui etapa estratégica para o diagnóstico integral dos estudantes. No período aferido, foram gerados **4.444 laudos**, contemplando dimensões educacionais, psicológicas, esportivo-motoras e vocacionais, com identificação individualizada de talentos, potencialidades e necessidades específicas.

Tabela de laudos por escola

ITEM	MUNICÍPIO	NOME DA ESCOLA	LAUDOS REALIZADOS	LINK DE CONFERÊNCIA
1	Cruzeiro do Sul	Esc. Craveiro Costa	237	237 Laudos Finalizados
2	Cruzeiro do Sul	Esc. Dom Henrique Ruth	76	76 Laudos Finalizados
3	Cruzeiro do Sul	Esc. Flodoardo Cabral	197	197 Laudos Finalizados
4	Rio Branco	Esc. Boa União Ensino Jovem	349	349 Laudos Finalizados
5	Rio Branco	Esc. Colégio Estadual Barão do Rio Branco	213	213 Laudos Finalizados
6	Rio Branco	Esc. Dr. João Batista Aguiar	211	211 Laudos Finalizados
7	Rio Branco	Esc. Gloria Perez	402	402 Laudos Finalizados
8	Rio Branco	Esc. Humberto Soares da Costa	420	420 Laudos Finalizados
9	Rio Branco	Esc. Instituto de Educação Lourenço Filho	410	410 Laudos Finalizados
10	Rio Branco	Esc. Integral Ester Maia de Oliveira	148	148 Laudos Finalizados
11	Rio Branco	Esc. Jornalista Armando Nogueira	410	410 Laudos Finalizados
12	Rio Branco	Esc. José Ribamar Batista	515	515 Laudos Finalizados
13	Rio Branco	Esc. Prof. Pedro Martinello	349	349 Laudos Finalizados
14	Rio Branco	Esc. Sebastião Pedrosa	507	507 Laudos Finalizados
TOTAL DE LAUDOS			4.444	

Dessa forma, encontram-se devidamente comprovados **4.444 protocolos avaliativos** realizados nas 14 escolas participantes do Programa DNA do Brasil no Estado do Acre, conforme documentação comprobatória e laudos disponibilizados nos links apresentados na tabela acima.

O quantitativo executado corresponde ao valor aferido de **R\$ 586.608,00 (quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais)**.

1.2 - Pesquisa Científica

Importante destacar que a Pesquisa Científica prevista contratualmente possui natureza continuada, sendo executada de forma permanente ao longo de toda a vigência do projeto. As atividades desenvolvidas não se limitam à elaboração de relatórios ou produtos finais, abrangendo rotinas técnicas de coleta, tratamento, validação, processamento estatístico, cruzamento de informações, geração de indicadores, produção de laudos, desenvolvimento de análises comparativas e acompanhamento metodológico da Pós-Graduação em Detecção de Talentos.

Nesse contexto, cada período de execução representa etapa indispensável para a consolidação da pesquisa, uma vez que os resultados são construídos progressivamente à medida que novas informações são incorporadas à base de dados do Programa DNA do Brasil. Assim, os produtos apresentados refletem entregas intermediárias efetivamente executadas pela equipe técnica, observando o cronograma de trabalho estabelecido e contribuindo diretamente para a elaboração do relatório científico final.

Dessa forma, resta evidenciada a execução continuada dos serviços de Pesquisa Científica durante todo o período aferido, caracterizando o cumprimento das atividades previstas contratualmente e justificando a correspondente aferição financeira dos meses executados, conforme relatório no Link abaixo.

Link Relatório de Pesquisa:

[Relatório de Pesquisa Científica](#)

Dessa forma, esta ação configura-se como produto contratual entregue no período, com o valor mensal de **R\$ 27.337,36** (vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), totalizando o valor de **R\$ 82.012,08** (oitenta e dois mil, doze reais e oito centavos), referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2025.

FECHAMENTO DA LINHA DE AÇÃO:

Solicitamos a autorização para faturamento no valor total de **R\$ 668.620,08** (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e oito centavos), referentes a **Linha de Ação - Levantamento de Dados**, conforme à execução de **Protocolos Avaliativos e Pesquisa Científica**.

2. LINHA DE AÇÃO - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E SISTEMA EAD MATERIAIS PEDAGÓGICOS - ALUNOS

Serviços previstos no **CONTRATO X EXECUÇÃO**:

ITEM	SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO	VALOR PREVISTO	SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO	VALOR EXECUTADO
1	Apresentação da Metodologia (Presencial – 4 horas)	R\$ 50.000,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
2	Tecnologia e Desenvolvimento de Talentos Esportivos (EAD)	R\$ 15.000,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
3	Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (EAD)	R\$ 15.000,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
4	Temas Transversais para Professores (EAD)	R\$ 15.000,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
5	Pós-Graduação em Detecção e Desenvolvimento de Talentos Esportivos	R\$ 168.000,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
6	Palestras de Capacitação	R\$ 35.000,00	Não executado no período.	R\$ 0,00


7	Palestrante Regional – Palestras Educacionais e Motivacionais	R\$ 63.000,00	Palestrante Regional – Palestras Educacionais e Motivacionais	R\$ 59.002,23
8	Olimpíadas do Saber	R\$ 259.730,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
9	Oficinas de Qualificação Social	R\$ 883.500,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
10	Temas Transversais – Alunos	R\$ 883.500,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
11	Recomposição das Aprendizagens	R\$ 883.500,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
12	Curso de Educação Financeira	R\$ 883.500,00	Não executado no período.	R\$ 0,00
13	Material Pedagógico	R\$ 1.632.708,00	Material Pedagógico	R\$ 596.376,00
TOTAL DA LINHA DE AÇÃO		R\$ 5.787.438,00	VALOR EXECUTADO	R\$ 655.378,23

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

2.1 - Palestra Regional

No âmbito do Programa DNA do Brasil, a Palestra Regional consolidou-se como uma das principais ações de mobilização, sensibilização e fortalecimento institucional desenvolvidas durante a execução do projeto no Estado do Acre. A atividade foi planejada com o propósito de promover a integração entre estudantes, profissionais da educação e equipe técnica do programa, ampliando o alcance das ações pedagógicas, esportivas e vocacionais previstas no contrato.

Segue o link para que vejam mais alguns momentos da Palestra Regional: [Fotos da Palestra Regional](#)



As atividades foram realizadas nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, contemplando estudantes das escolas participantes do projeto por meio de palestras educacionais e motivacionais conduzidas por profissionais especializados e convidados de destaque nacional, destaca-se a participação do atleta olímpico Jadel Gregório, referência nacional e internacional no esporte de alto rendimento, cuja trajetória de conquistas e superação agregou relevante valor institucional à ação.

Escola	Quantidade de Turmas	Número de Alunos
Escola Boa União	12 turmas	273 alunos
Escola José Ribamar Batista	13 turmas	222 alunos
Colégio Armando Nogueira	11 turmas	308 alunos
Escola Ester Maia de Oliveira	7 turmas	93 alunos
Escola Glória Perez	12 turmas	287 alunos
Escola Sebastião Pedrosa	17 turmas	356 alunos

Total de Turmas	Total de Alunos
72 turmas	1.539 alunos

As palestras educacionais e motivacionais contemplaram todos os estudantes presentes nas unidades escolares participantes do projeto na data de realização das atividades. Todas as ações contaram com a participação do atleta olímpico Jadel Gregório, referência nacional e internacional no esporte de alto rendimento, cuja trajetória de conquistas e superação agregou relevante valor educacional e motivacional às atividades. Ao todo, as palestras alcançaram 1.539 alunos.

Despesas de Hospedagem - Palestra Regional

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	HOSPEDE	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Reembolso	logística de deslocamento	Marcos e Rafael	26/11/2025	03/11	R\$ 700,00	Reembolso - Palestra - R\$ 700,00
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Wilson	07/11/2025	07/11	R\$ 686,05	Hospedagem - R\$ 686,05
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Wilson, Jadel e Marcos	07/11/2025	07/11	R\$ 1.999,80	Hospedagem - R\$ 1.999,80
Swamy Hotel	hospedagem	Marcos e Rafael	04/11/2025	04 a 07/11	R\$ 729,00	Hospedagem - R\$ 729,00
REEMBOLSO	logística deslocamento	Marcos e Rafael	04/11/2025	10/11	R\$ 606,85	Reembolso - R\$ 606,85
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Jadel Gregorio	26/11/2025	26/11 a 05/12	R\$ 3.055,81	Hospedagem - R\$ 3.055,81
TOTAL					R\$ 7.777,51	

Despesas Passagens - Palestra Regional

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	PASSEIRO	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem aerea	Wilson	24/11	27/11	R\$ 2.142,33	Passagem - R\$ 2.142,33
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem aerea	Wilson e Jadel	24/11	23/11 a 05/12	R\$ 13.538,39	Passagens - R\$ 13.538,39
TOTAL					R\$ 15.680,72	

Comprovações da Palestra Regional

DOCUMENTO / ITEM	COMPROVAÇÃO
RELATÓRIOS	Relatório de Viagem - Wilson e Jadel
FOTOS	Fotos da palestra regional
1ª PALESTRA – NF PALESTRANTE	NF - 1ª Palestra - Jadel - R\$ 15.000,00
2ª PALESTRA – NF PALESTRANTE	NF - 2ª Palestra - Jadel - R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO SOM E CADEIRA PARA PALESTRA	Comprovante de pagto + NF + Fotos - R\$ 3.000,00
FAIXA E BANNER PARA AS PALESTRAS	NF + comprovante de Pagamento + Fotos - R\$ 2.244,00
FAIXA E BANNER PARA AS PALESTRAS	NF + comprovante de Pagamento + Fotos - R\$ 300,00

Resumo financeiro - Palestra Regional

SERVIÇO	VALOR
HOSPEDAGEM	R\$ 7.777,51
PASSAGEM	R\$ 15.680,72

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	R\$ 15.000,00
PARTICIPAÇÃO DE ATLETA OLÍMPICO CONVIDADO	R\$ 15.000,00
LOCAÇÃO DE SOM E CADEIRAS	R\$ 3.000,00
FAIXA E BANNER	R\$ 2.544,00
TOTAL	R\$ 59.002,23

Solicitamos a autorização para faturamento no valor de **R\$ 59.002,23 (cinquenta e nove mil, dois reais e vinte e três centavos)**, referente à execução da Palestra Regional, conforme detalhamento da Linha de Ação.

2.2 - Materiais Pedagógicos – Alunos

Esta linha de ação compreende a produção e entrega dos materiais pedagógicos de Temas Transversais aos alunos, organizados em módulos estruturados para apoiar a formação integral, o desenvolvimento socioemocional, a cidadania, a saúde mental, a sustentabilidade, a diversidade e a proteção de direitos.

Serviços previstos no **CONTRATO X EXECUÇÃO**:

ITEM	SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO	QTDE. (unidade)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Com Elas por Elas	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00
2	Bullying, Não Curto Essa Ideia	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00
3	Amor e Proteção (Abuso e Exploração Sexual)	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00
4	Por Uma Vida Mais Sustentável	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00

SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO	QTDE. (unidade)	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Com Elas por Elas	1.765	R\$ 99,00	R\$ 174.735,00
Bullying, Não Curto Essa Ideia	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00
Amor e Proteção (Abuso e Exploração Sexual)	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00
Por Uma Vida Mais Sustentável	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00

5	Bem Viver	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00	Bem Viver	1.310	R\$ 99,00	R\$ 129.690,00
6	Falar é a Melhor Solução	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00	Falar é a Melhor Solução	1.294	R\$ 99,00	R\$ 128.106,00
7	Diferentes, Mas Iguais	1.767	R\$ 99,00	R\$ 174.933,00	Diferentes, Mas Iguais	477	R\$ 99,00	R\$ 47.223,00
TOTAL DA LINHA DE AÇÃO				R\$ 1.224.531,00	TOTAL EXECUTADO			R\$ 1.004.553,00

RESUMO FINANCEIRO – MATERIAIS PEDAGÓGICOS	VALOR
Valor correspondente aos materiais entregues (10.147 x R\$ 99,00)	R\$ 1.004.553,00
(-) Valor já recebido	R\$ 408.177,00
VALOR EXECUTADO	R\$ 596.376,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

A execução da etapa referente aos materiais pedagógicos configura-se como um dos eixos estruturantes do Programa DNA do Brasil Talentos, sendo fundamental para a consolidação das ações educacionais, socioemocionais e formativas previstas no contrato.

Os materiais foram desenvolvidos com base em diretrizes pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU) e às políticas públicas voltadas à formação integral dos estudantes, contemplando conteúdos voltados aos Direitos Humanos, cidadania, convivência social, saúde emocional e desenvolvimento pessoal.

Cada caderno pedagógico foi cuidadosamente estruturado em módulos temáticos, abordando conteúdos como equidade de gênero, prevenção ao bullying, proteção contra abuso e exploração, sustentabilidade, bem-estar, comunicação e valorização das diferenças. Esses conteúdos foram organizados de forma didática e acessível, promovendo não apenas a aprendizagem cognitiva, mas também o fortalecimento de competências socioemocionais e o protagonismo juvenil.

Destaca-se que os materiais pedagógicos não possuem caráter meramente complementar, mas estratégico, constituindo instrumentos diretamente vinculados à metodologia do Programa DNA do Brasil e utilizados como suporte às ações educacionais, socioemocionais e formativas desenvolvidas nas unidades escolares participantes. Os materiais foram produzidos em conformidade com as especificações previstas no Termo de Referência, constituindo ferramenta essencial para a execução das ações pedagógicas e formativas do programa.

No que se refere à execução física desta etapa, a totalidade dos materiais pedagógicos previstos foi devidamente produzida, conferida, organizada e encaminhada ao Estado do Acre. A maior parte dos materiais já foi entregue às escolas contempladas, conforme termos de recebimento apresentados nesta prestação de contas, permanecendo apenas quantitativo remanescente para conclusão das entregas previstas conforme relatório de execução e comprovação de entrega de material pedagógico.

Link relatório de distribuição de materiais:

[Relatório de distribuição de Material](#)

A comprovação da produção, logística, envio e entrega dos materiais pedagógicos encontra-se formalizada por meio dos termos de recebimento, registros fotográficos, relatórios de distribuição e demais documentos comprobatórios apresentados.

Quadro de Distribuição dos Materiais Pedagógicos

Com o objetivo de garantir a execução das atividades pedagógicas previstas no Programa DNA do Brasil, foram realizadas as entregas dos materiais pedagógicos às unidades escolares participantes, mediante formalização dos respectivos Termos de Recebimento assinados pelos responsáveis de cada instituição de ensino.

ESCOLA	MUNICÍPIO	QUANTIDADE E ENTREGUE	RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO	DATA	COMPROVAÇÃO
Instituto de Educação Lourenço Filho	Rio Branco	810	Poliany Aparecida Pereira	04/12/2025	Termo Recebimento de 810 Materiais Pedagógicos
Escola Boa União Ensino Jovem	Rio Branco	732	Samyle Gadelha Vieira	03/12/2025	Termo Recebimento de 732 Materiais Pedagógicos

Escola José Ribamar Batista	Rio Branco	900	Maria Aparecida F. de Souza	03/12/2025	Termo Recebimento de 900 Materiais Pedagógicos
Escola Jornalista Armando Nogueira	Rio Branco	780	Cristiane Damion	03/12/2025	Termo Recebimento de 780 Materiais Pedagógicos
Escola Ester Maia de Oliveira	Rio Branco	420	Suelen Santiago Mota	03/12/2025	Termo Recebimento de 420 Materiais Pedagógicos
Escola Glória Perez	Rio Branco	750	Ane Carla Salomão Freire Miler	03/12/2025	Termo Recebimento de 750 Materiais Pedagógicos
Escola Sebastião Pedrosa	Rio Branco	627	Maria Bandi Silva Guedes	03/12/2025	Termo Recebimento de 627 Materiais Pedagógicos
Escola Prof. Pedro Martinello	Rio Branco	864	Aldemir Duarte Souza	03/12/2025	Termo Recebimento de 864 Materiais Pedagógicos
Colégio Estadual Barão do Rio Branco	Rio Branco	738	Maria Ivanilde Silva de Souza	04/12/2025	Termo Recebimento de 738 Materiais Pedagógicos
Escola Humberto Soares da Costa	Rio Branco	654	Januário Alves do Bonfim	04/12/2025	Termo Recebimento de 654 Materiais Pedagógicos
Escola Dr. João Batista Aguiar	Rio Branco	582	Lucilde Roberto da Silva	04/12/2025	Termo Recebimento de 582 Materiais Pedagógicos
Escola Dom Henrique Ruth	Cruzeiro do Sul	815	Francisco Maurivan Oliveira da Silva	27/11/2025	Termo Recebimento de 815 Materiais Pedagógicos
Escola Craveiro Costa	Cruzeiro do Sul	815	Francisco Paulo da Silva Carlos Vieira	24/11/2025	Termo Recebimento de 815 Materiais Pedagógicos
Escola Flodoardo Cabral	Cruzeiro do Sul	755	Ângela Maria Lima de Moura	24/11/2025	Termo Recebimento de 755 Materiais Pedagógicos
TOTAL DISTRIBUÍDO		10.242			

Consolidado por Tema/Cartilha

CARTILHA	QUANTIDADE PREVISTA	QUANTIDADE ENTREGUE	QUANTIDADE A ENTREGAR
Com Elas por Elas	1.767	1.765	2
Amor e Proteção	1.767	1.794	0
Existências Negras: Resistências e Sabedorias Ancestrais	1.767	1.825	0
Falar é a Melhor Solução	1.767	1.777	0
Raízes Vivas: Povos Originários e Saberes Ancestrais	1.767	1.310	457
Bem Viver: Outro Mundo Possível	1.767	1.294	473
Cuidar de Si e Respeitar o Outro: Saúde e Bem-Estar	1.767	477	1.290
TOTAL	12.369	10.242	2.222

Solicitamos a autorização para faturamento no valor de **R\$ 596.376,00** (quinhentos e noventa e seis mil e trezentos e setenta e seis reais), referente à execução de entregas dos **Materiais Pedagógicos**, devidamente comprovados.

FECHAMENTO DA LINHA DE AÇÃO

Solicitamos a autorização para faturamento no valor total de **R\$ 655.378,23** (seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos), referentes a **Linha de Ação - Formação, Capacitação, Palestras, Sistema EaD e Materiais Pedagógicos**, conforme à execução de **Palestras Regionais** e entrega de **Materiais Pedagógicos**.

3. LINHA DE AÇÃO: CAMPANHA SOCIAL E EVENTO DE LANÇAMENTO

Serviços previstos no **CONTRATO X EXECUÇÃO**:

ITEM	SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO	VALOR PREVISTO
17	Comunicação	R\$ 50.000,00
18	Assessoria de Imprensa	R\$ 15.000,00
19	Criação e Produção de Vídeo Institucional	R\$ 15.000,00
20	Materiais Gráficos (Impressos)	R\$ 15.000,00
21	Evento de Lançamento do Programa	R\$ 168.000,00
TOTAL DA LINHA DE AÇÃO		R\$ 1.156.797,23

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO	VALOR EXECUTADO
Não executado no período.	R\$ 0,00
Não executado no período.	R\$ 0,00
Não executado no período.	R\$ 0,00
Não executado no período.	R\$ 0,00
Execução de atividades de mobilização, apresentação institucional, logística, comunicação e divulgação do Programa DNA do Brasil.	R\$ 89.627,68
VALOR EXECUTADO	R\$ 89.627,68

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

3.1 - Evento de Lançamento (Apresentação)

A realização da apresentação artística e motivacional conduzida pelo Grupo Q9 integrou-se de maneira estratégica às ações previstas para o **Evento de Lançamento do Programa DNA**, conforme detalhado no Plano de Ação e na linha orçamentária destinada a essa finalidade. Embora o evento oficial de lançamento esteja previsto para ocorrer em momento subsequente, a participação do grupo configurou-se como uma extensão preparatória ("pré-lançamento"), funcionando como uma ação introdutória essencial para a sensibilização do público e para o fortalecimento da identidade institucional do Programa.

A atividade foi inserida no encontro de capacitação realizado em novembro com gestores, professores e representantes da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, cumprindo papel pedagógico e metodológico. A apresentação do Grupo Q9 não se caracterizou como entretenimento isolado: tratou-se de um recurso lúdico, motivacional e formativo, acionado para reforçar a compreensão da metodologia DNA do Brasil, gerar conexão emocional com o público e facilitar a assimilação dos conteúdos abordados durante a capacitação.



O grupo utilizou técnicas de humor inteligente, leveza e narrativa reflexiva, promovendo momentos de descontração que reduziram tensões, aumentaram o engajamento e estimularam a atenção e retenção das informações, elementos essenciais para capacitações de grande carga técnica. Essa abordagem auxiliou diretamente na conexão entre os participantes e os princípios do Programa, favorecendo a sensibilização para a execução em campo e fortalecendo o envolvimento das equipes escolares e dos gestores. Dessa forma, o uso da linha “Evento de Lançamento do Programa” mostra-se totalmente coerente e devidamente justificado, uma vez que:

- A atividade integrou o processo preparatório do evento oficial, funcionando como etapa inicial de mobilização e engajamento das equipes;
- Os conteúdos apresentados dialogaram diretamente com a metodologia, com a visão institucional e com os objetivos educacionais, esportivos e socioemocionais do DNA do Brasil Talentos;
- Recurso lúdico contribuiu para qualificar a experiência formativa, ampliando a compreensão do público e fortalecendo o impacto pedagógico da capacitação.



PASSAGENS - EVENTO DE LANÇAMENTO						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	PASSAGEIRO	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Wilson Cardoso	07/10	28/09 a 01/10	R\$ 4.148,35	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Rayssa Gonzalez	07/10	28/09 a 01/10	R\$ 4.148,35	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Talita Sousa	07/10	28/09 a 01/10	R\$ 4.148,35	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Alan Moreira	07/10	29/09 a 01/10	R\$ 4.290,93	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	BSB-RBR	Roger Pena	07/10	29/09 a 01/10	R\$ 4.290,93	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	UDI-CGH-BSB-RBR	Jose Carlos Gonçalves Jr	07/10	29/09	R\$ 3.881,30	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	RBR-BSB-CGH-UDI	Jose Carlos Gonçalves Jr	07/10	01/10	R\$ 2.311,89	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	RBR-BSB	Wilson Cardoso	07/10	01/10	R\$ 60,00	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	UDI-CGH-BSB-RBR	Jeronimo Silva Jr	07/10	29/09	R\$ 2.311,89	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	RBR-BSB-CGH-UDI	Jeronimo Silva Jr	07/10	01/10	R\$ 3.881,30	Bilhete + cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	Cruz. do Sul - Rio Branco	10 pessoas	07/10	29/09 a 01/10	R\$ 5.900,66	Bilhete + cartão de embarque
TOTAL					R\$ 39.373,95	
HOSPEDAGEM - EVENTO DE LANÇAMENTO						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	HOSPEDAGEM	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Logísticas Despesas	Logística Evento	10 integrantes SEEC/AC	30/09/2025	30/09	R\$ 5.090,00	Voucher Hotel R\$ 5.090,00
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	WILSON, TALITA, RAYSSA	07/10/2025	28/09 A 30/09	R\$ 2.532,00	Voucher Hotel Wilson R\$ 844,00 Voucher Hotel Talita R\$ 844,00 Voucher Hotel Rayssa R\$ 844,00

Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	JERONIMO, JOSE, ROGER E ALAN	07/10/2025	29/09 A 30/09	R\$ 1.688,00	Voucher - Jeronimo R\$ 422,00 Voucher - ALAN R\$ 422,00 Voucher - Jose R\$ 422,00 Voucher - Roger R\$ 422,00
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	WILSON, TALITA, RAYSSA, JERONIMO, JOSE, ROGER E ALAN	07/10/2025	30/09 A 01/10	R\$ 1.330,00	Voucher Hotel + Pagamento
REEMBOLSO	Logística Evento	ROGER	07/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 188,83	Hotel + reembolso
REEMBOLSO	Logística Evento	ALAN	07/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 165,87	Hotel + reembolso
REEMBOLSO	Logística Evento	RAYSSA	10/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 1.150,00	Hotel + reembolso
REEMBOLSO	Logística Evento	TALITA	13/10/2025	29/09 A 01/10	R\$ 675,03	Hotel + reembolso
TOTAL					R\$ 12.819,73	

PRESTADORES DE SERVIÇOS - EVENTO DE LANÇAMENTO

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	MATERIAL	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Jean L. da Silva	Logística Evento	Aluguel de Cadeira, som e microfone	27/11/2025	30/09 A 01/10	R\$ 4.050,00	NF + Comprovante de Pagto
Mendes e Barros Ltda	Logística Evento	Coffee Breake	07/10/2025	30/09 A 01/10	R\$ 3.384,00	NF + Comprovante de Pagto
TOTAL					R\$ 7.434,00	

PRESTADORES DE SERVIÇOS - EVENTO DE LANÇAMENTO

FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	CONTRATO	NOTA FISCAL	DATA DA APRESENTAÇÃO	VALOR	COMPROVAÇÕES
AGENCIA Q9 CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	Apresentação	Contrato - Q9	NF - R\$ 30.000,00	30/09 A 01/10	R\$ 30.000,00	Relatório de Apresentação Fotografias da Apresentação

EVENTO DE LANÇAMENTO	
RELATÓRIOS	Relatório - Coordenador - Alan Relatório - Coordenador Pedagógico - Roger Wilson Cardoso – Presidente do Instituto. Rayssa Lira – Gestora de Projeto. Talita Freitas - Coordenadora Geral de Projetos
FOTOS	Fotos do evento de Lançamento , Fotos e videos

EVENTO DE LANÇAMENTO	
SERVIÇO	VALOR
Hospedagem	R\$ 12.819,73
Passagem	R\$ 39.373,95
Prestação de Serviço	R\$ 7.434,00
Agência Q9	R\$ 30.000,00
TOTAL	R\$ 89.627,68

FECHAMENTO DA LINHA DE AÇÃO

Dessa forma, encontra-se devidamente comprovada a realização do Evento de Lançamento do Programa DNA do Brasil, contemplando despesas com hospedagem, passagens, prestação de serviços e agência de comunicação vinculadas à execução do evento, conforme documentação comprobatória disponibilizada nos links apresentados ao longo desta Linha de Ação.

Solicitamos a autorização para faturamento no valor de **R\$ 89.627,68 (oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)**, referente à execução do Evento de Lançamento do Programa DNA do Brasil, conforme detalhamento da Linha de Ação.

4. LINHA DE AÇÃO: LOGÍSTICA

Esta linha de ação contempla o deslocamento da equipe técnica e dos participantes, hospedagens, passagens, abastecimento e demais serviços logísticos indispensáveis à execução territorial do projeto no Estado do Acre, especialmente considerando a abrangência das escolas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Serviços previstos no **CONTRATO X EXECUÇÃO**:

ITEM	SERVIÇO PREVISTO NO CONTRATO	VALOR PREVISTO
1	Eventos Esportivos	R\$ 237.000,12
2	Logística	R\$ 455.000,00
TOTAL DA LINHA DE AÇÃO		R\$ 692.000,12

SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO	VALOR EXECUTADO
Não executado no período.	0,00
Execução de serviços de passagens aéreas, hospedagem e abastecimento necessários ao deslocamento e suporte operacional das equipes envolvidas na execução do Programa DNA do Brasil.	R\$ 44.951,23
VALOR EXECUTADO	R\$ 44.951,23

4.1 - Serviços logísticos executados:

Seguem detalhadamente descritos os custos logísticos relacionados ao deslocamento das equipes de Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, incluindo os gastos com passagens aéreas/terrestre, hospedagens e abastecimento para o bom desempenho das atividades realizadas durante as visitas no Estado mencionado.

4.2 - Despesas com Passagens Aéreas/Terrestres

A locomoção aérea e terrestre foi organizada de modo a garantir a celeridade do deslocamento da equipe de Brasília para Rio Branco e dos 10 gestores da Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Acre (SEE/AC) locados em Cruzeiro do Sul com destino à Rio Branco. O total gasto com as passagens aéreas/terrestres para os prestadores de serviços e gestores da SEE/AC foi de **R\$ 21.229,27 (vinte e um mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos)**. Este valor contempla os bilhetes de ida e volta, considerando a quantidade de profissionais envolvidos na missão, bem como os horários e a necessidade de adequação das passagens para as atividades a serem realizadas.

PASSAGENS						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	PASSEIRO	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem aerea	Fabio Setubal	21/08/2025	06/08/2025	R\$ 2.057,21	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem terrestre	Fabio Setubal	21/08/2025	02/08 A 04/08/2025	R\$ 596,32	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem aerea	Allan Monteiro E Fabio Setubal	21/08/2025	30/07 A 01/08/2025	R\$ 10.084,38	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem aerea	Wilson	03/09/2025	01 a 03/09/2025	R\$ 6.485,32	Bilhete + Cartão de embarque
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	passagem aerea	Thiago Silva	07/10/2025	17/09/2025	R\$ 2.006,04	Bilhete + Cartão de embarque
TOTAL					R\$ 21.229,27	

4.3 - Despesas com Hospedagem

A equipe foi hospedada em estabelecimentos que garantiram a qualidade necessária para o desempenho das funções durante as visitas. O total de gastos com hospedagem foi de R\$ **8.958,17 (oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos)**, abrangendo as diárias dos prestadores de serviços durante o período de permanência em Rio Branco/Cruzeiro do Sul.

HOSPEDAGEM						
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	HOSPEDAGEM	DATA PGTO	DATA UTILIZADA	VALOR	COMPROVAÇÕES
Allan Monteiro	logística deslocamento	Allan Monteiro	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 300,00	Voucher + Hospedagem
Allan Monteiro	logística deslocamento	Allan Monteiro	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 750,00	Voucher + Hospedagem
Fabio Henrique Setubal	logística deslocamento	Fabio Henrique Setubal	31/07/2025	31/07/2025	R\$ 700,00	Voucher + Hospedagem
Fabio Henrique Setubal	logística deslocamento	Fabio Henrique Setubal	31/07/2025	13/08/2025	R\$ 1.069,86	Voucher + Hospedagem
Norte Business Hotelaria e Turismo LTDA	hospedagem	Fabio Setubal	07/08/2025	07/08/2025	R\$ 530,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Fabio Setubal	21/08/2025	05/08 a 06/08/2025	R\$ 188,64	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Fabio Setubal	21/08/2025	01/08 a 02/08/2025	R\$ 365,01	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Fabio Setubal	21/08/2025	02/08 a 04/08/2025	R\$ 611,12	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Talita Freitas / Roger Pena	25/07/2025	25/07/2025	R\$ 685,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	meia hospedagem	Rayssa Lira / Talita Freitas	09/07/2025	09/07/2025	R\$ 600,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	meia hospedagem	Wilson Cardoso	09/07/2025	09/07/2025	R\$ 350,00	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Allan Monteiro	21/08/2025	30/07 a 01/08/2025	R\$ 780,58	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Fabio Setubal	21/08/2025	30/07 a 01/08/2025	R\$ 780,58	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	hospedagem	Wilson Cardoso	03/09/2025	01/09/2025	R\$ 889,53	Voucher + Hospedagem
Magalhães Consultoria e Viagens LTDA	HOSPEDAGEM	THIAGO SILVA	07/10/2025	18 e 19/09/2025	R\$ 357,85	Voucher + Hospedagem
TOTAL					R\$ 8.958,17	

4.4 - Despesas com Abastecimento

Para os deslocamentos realizados foi necessário custear valores de abastecimento, para a execução de ações técnicas nos municípios de Rio Branco/Cruzeiro do Sul. O custo total com abastecimento foi de R\$ **14.763,79** (quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).

ABASTECIMENTO				
FORNECEDOR/EMPRESA	OBJETO	DATA PGTO	VALOR	FATURAS / RECIBOS / NF
Marcos Antonio Nogueira	combustível	07/08/2025	R\$ 346,37	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	11/08/2025	R\$ 334,02	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	29/08/2025	R\$ 325,70	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lazaro Mateus de Oliveira Santos	combustível	29/08/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	29/08/2025	R\$ 164,25	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	05/09/2025	R\$ 205,73	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	05/09/2025	R\$ 220,80	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	05/09/2025	R\$ 220,80	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lazaro Mateus de Oliveira Santos	combustível	12/09/2025	R\$ 30,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	12/09/2025	R\$ 482,76	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	22/09/2025	R\$ 195,06	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	05/09/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	12/09/2025	R\$ 250,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	15/09/2025	R\$ 296,19	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	15/09/2025	R\$ 110,25	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	16/09/2025	R\$ 271,99	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento

Thiago dos Santos Silva	combustível	16/09/2025	R\$ 272,41	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	16/09/2025	R\$ 207,91	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	17/09/2025	R\$ 113,49	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	17/09/2025	R\$ 104,02	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	17/09/2025	R\$ 245,05	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	18/09/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	18/09/2025	R\$ 189,02	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Thiago dos Santos Silva	combustível	19/09/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lazaro Mateus de Oliveira Santos	combustível	22/09/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Larissa Silva Pinto	combustível	22/09/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	22/09/2025	R\$ 195,06	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcelo Fernando Sousa da Silva	combustível	07/10/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Lázaro Mateus de Oliveira	combustível	07/10/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	07/10/2025	R\$ 634,75	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	07/10/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	combustível	13/10/2025	R\$ 2.020,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	23/10/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	combustível	03/11/2025	R\$ 1.767,50	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	07/11/2025	R\$ 50,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
REEMBOLSO CHARBEL	combustível	07/11/2025	R\$ 65,28	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	10/11/2025	R\$ 325,09	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	combustível	16/12/2025	R\$ 1.010,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento

Ticket Log	combustível	25/11/2025	R\$ 1.010,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	07/10/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcelo Fernando Sousa da Silva	combustível	07/10/2025	R\$ 100,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Júlio Vinícius Da Silva Azevedo	combustível	27/11/2025	R\$ 340,29	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Marcos Antonio Nogueira	combustível	10/12/2025	R\$ 200,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
Ticket Log	combustível	25/11/2025	R\$ 1.010,00	Nota Fiscal, Recibo e Pagamento
TOTAL			R\$ 14.763,79	

Em anexo segue o **Relatório dos Prestadores de Serviços** com a discriminação das atividades realizadas, a fim de possibilitar a conferência detalhada dos serviços prestados durante a execução das tarefas. Este documento visa fornecer uma visão clara e objetiva das atividades da equipe, permitindo a validação dos serviços prestados.

SERVIÇOS	VALORES
Passagem	R\$ 21.229,27
Hospedagem	R\$ 8.958,17
Abastecimento	R\$ 14.763,79
TOTAL	R\$ 44.951,23

FECHAMENTO DA LINHA DE AÇÃO

Solicitamos a autorização para faturamento no valor de **R\$ 44.951,23 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos)**, referente à execução dos **Serviços de Logística** do Programa DNA do Brasil, conforme detalhamento da Linha de Ação.

DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS:

LINHA DE AÇÃO	SERVIÇO EXECUTADO	VALOR
LEVANTAMENTO DE DADOS	PROTOCOLOS AVALIATIVOS E PESQUISA CIENTÍFICA	R\$ 668.620,08
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E SISTEMA EAD	PALESTRAS REGIONAIS	R\$ 59.002,23
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E SISTEMA EAD	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 596.376,00
CAMPANHA SOCIAL E EVENTO DE LANÇAMENTO	EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA	R\$ 89.627,68
EVENTOS ESPORTIVOS E LOGÍSTICA	LOGÍSTICA DA EXECUÇÃO	R\$ 44.951,23
TOTAL		R\$ 1.458.577,22

Assim, conforme o exposto, solicita-se o faturamento dos valores referentes aos serviços executados no âmbito do **Contrato nº 523/2024**, totalizando o valor de **R\$ 1.458.577,22 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)**.

CONCLUSÃO

O Contrato nº 523/2024 tem por objeto a prestação de serviços de diagnóstico vocacional e desenvolvimento socioeducativo dos estudantes da rede pública estadual, conforme previsto no Termo de Referência.

Até o presente momento, os serviços apresentados nesta prestação de contas foram executados de forma regular e satisfatória, em conformidade com as exigências técnicas, operacionais e pedagógicas estabelecidas, observando prazos, metas e padrões de qualidade definidos pela Administração Pública.

As atividades executadas encontram-se devidamente comprovadas por meio de relatórios técnicos, registros fotográficos, termos de recebimento, documentos fiscais e demais evidências anexadas, demonstrando a efetiva realização das ações previstas para o período.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que parte do objeto do Contrato nº 523/2024 encontra-se devidamente executado, em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.

As atividades foram realizadas conforme o planejamento aprovado no Termo nº 307/2025, observando os critérios técnicos, operacionais e de qualidade exigidos pela Administração Pública, inclusive no que se refere à fase inicial de organização e execução dos serviços.

O IDECACE reafirma seu compromisso com o cumprimento das obrigações contratuais, a adequada aplicação dos recursos públicos e a manutenção dos padrões de qualidade, em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre e com a legislação vigente.



EMERSON ALVES
IDECACE