

ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria de Articulação Interinstitucional — ASAI

DOCUMENTO DE TRABALHO PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO

Contrato/SEE nº 523/2024 (1º TA) — Programa DNA do Brasil Talentos — IDECACE

Processos SEI nº 0014.000130.01800/2025-89 e 0014.018065.00012/2025-15

Trata-se de análise preliminar de natureza instrutiva e preparatória, sem efeito decisório autônomo, elaborada com a finalidade de subsidiar a reunião técnica de realinhamento, contendo:

- (I) quadro-resumo dos três documentos do IDECACE apresentados no Grupo de Trabalho e
- (II) quadro de negociação ponto a ponto com concessões recíprocas recomendadas.

I — QUADRO-RESUMO DOS DOCUMENTOS IDECACE

O arquivo condensado juntado pela contratada reúne três peças autônomas, de tese convergente: execução por fases sob preço global; aluno como referência de alcance, não de liquidação.

OBS: Nenhuma peça antecipa conclusão sobre pagamento, glosa ou saldo.

Peça 1 — Proposta de Consolidação da Fase 1: Alinhamento Conceitual

Brasília/DF, 11/05/2026 — subscrita pelos participantes do GT (p. 1-9 do condensado)

Ponto	Conteúdo essencial	Localização
Natureza integrada	Objeto é solução integrada e interdependente; fiscalizável por etapas sem perder unidade metodológica.	Item 4, p. 3
Regime de execução	Empreitada por preço global; análise não se limita ao quantitativo unitário de alunos.	Item 6, p. 4
Valor unitário	Função de composição econômica do preço global; não é critério exclusivo de medição.	Item 6, p. 4
Dever de manifestação	Crítica ao silêncio administrativo; exige aceite OU recusa formal; parcela incontroversa deve seguir liquidação.	Item 7, p. 4-5
Quantitativo de alunos	Parâmetro de dimensionamento, planejamento, controle e rastreabilidade — não de liquidação automática.	Itens 9-10, p. 6-7
Variações quantitativas	Risco de escopo (matriz TR); exige ajuste formal, não glosa automática.	Item 10, p. 7
Limite da Fase 1	Não antecipa conclusão sobre pagamento, glosa, inadimplemento, quitação ou saldo.	Item 11.9, p. 8
Redação sugerida	Texto em itálico consolidando as premissas do alinhamento conceitual.	Item 13, p. 8-9

ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria de Articulação Interinstitucional — ASAI

Peça 2 — Nota Técnica de Interpretação Contratual

Brasília/DF, 11/05/2026 — subscrita por Julianna A. Santos Andrade (OAB/DF 36.255) — assinada digitalmente (p. 10-19)

Ponto	Conteúdo essencial	Localização
Parâmetros do 1º TA	7.065 alunos, 14 escolas, unitário R\$ 1.264,54, global R\$ 8.933.975,10.	Item 3, p. 11
Unitário ≠ liquidação	Valor unitário é parâmetro de formação do preço; não se converte em critério exclusivo de liquidação.	Item 3, p. 11-12
Custos estruturais	Plataforma, capacitação, logística, RH e gestão não variam proporcionalmente ao nº de alunos.	Item 4, p. 12
Aferição global × parcial	Regime global compatível com recebimentos parciais; não autoriza pagamento sem lastro.	Item 6, p. 13-14
Recusa e contraditório	Recusa deve ser escrita e motivada; glosa/penalidade exige contraditório e ampla defesa.	Item 7, p. 14-16
Síntese da aferição	Aferição global na lógica, técnica na aplicação; documentada por etapa.	Itens 10-11, p. 17-19

Peça 3 — Cronograma Reprogramado e Diretriz de Medição

Brasília/DF, 25/05/2026 — subscrita por Wilson Cardoso, Presidente IDECACE (p. 21-39)

Ponto	Conteúdo essencial	Localização
Horizonte	Prorrogação até 30/09/2026; campo até agosto, setembro para consolidação.	Capa p. 21; 10.1 p. 29-30
Cadeia de governança	Contrato → linha de desembolso → fase → execução → evidência → resultado → pagamento.	Item 1.2, p. 23
Estrutura por fases	6 fases + transversal, evidências mínimas e critério de aceite por fase.	Itens 3-9, p. 24-29
Execução física	Protocolos 4.444; Oficinas 3.950/3.600; Eventos 2.100/1.980; Carteirinhas 2.000/1.950.	Item 12, p. 31
Posição financeira	Cronograma R\$ 8.933.975,10; medido R\$ 4.496.074,31 (saldo relevante).	Item 13.2, p. 32
Macro linhas	7 macro linhas totalizando R\$ 8.933.975,10 com distribuição mensal detalhada.	Itens 13-14, p. 31-32
Matriz linha × fase	Vínculo detalhado entre 22 linhas de desembolso, fases e comprovação mínima.	Item 15, p. 33-35
Cláusulas sugeridas	20.1: prorrogação 'sem alteração do valor global'; 20.2: execução por fases; 20.3: quantitativo; 20.4: adequação ao recurso.	Item 20, p. 37-38

Pontos de atenção do Controle Interno. (1) A Peça 3 declara 4.444 protocolos 'executados e comprovados' (item 12, p. 31), número incompatível com os 2.263 laudos contados pela ASAI e com os 4.243 do Ofício 185/2025 — conciliar antes de qualquer medição. (2) A cláusula 20.1 ('sem alteração do valor global') é inconciliável com a execução parcial admitida pela própria contratada e com o art. 124, I, 'a', da Lei nº 14.133/2021. (3) Divergência de numeração (523/2024 × 523/2025) persiste em documentos internos da SEE — sanear.

ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Assessoria de Articulação Interinstitucional — ASAI

II — QUADRO DE NEGOCIAÇÃO PONTO A PONTO

Cada linha indica a posição declarada de cada parte e a zona de acordo recomendada. Lógica global: a SEE abre mão da glosa retroativa (juridicamente frágil no regime global) em troca da adesão do IDECACE ao ajuste proporcional do saldo e ao novo regime de comprovação.

Tema	Posição IDECACE	Posição SEE/CI	Zona de acordo
Regime e medição	Execução por fases sob preço global.	Aceita fases; exige critérios objetivos e atesto autônomo.	ACORDO. Modelo por macro-eixos (Anexo II). Ganho de ambos.
Valor global	Sem alteração do valor global (item 20.1).	Revisão proporcional do saldo (art. 124, I, 'a').	IDECACE cede: aceita ajuste do saldo. SEE cede: não exige devolução do já pago (Cl. 7ª).
Base quantitativa	7.065 como referência de alcance.	Fixação da base real (SIMAED/DEDEE).	ACORDO. Base real por nota técnica ASAI/DEDEE antes da assinatura (Cl. 2ª).
Pagamentos já realizados	Pressupõe integridade do já faturado.	Glosa retroativa frágil; melhor blindar e ajustar saldo.	ACORDO. Salvaguarda de R\$ 4.090.018,31 (Cl. 7ª) × adesão prospectiva.
Prazo	Prorrogação até 30/09/2026.	Art. 107; campo até agosto, setembro p/ consolidação.	ACORDO. 30/09/2026 motivado; campo encerrado em agosto (Cl. 4ª).
NF nº 13 e nº 19	Pleiteia liquidação; crítica inércia.	Liquidação só com lastro (Notificação 01/2026).	IDECACE cede: instrui por Notif./Anexo II. SEE cede: manifesta-se em prazo, vedado silêncio (Cl. 5.4).
Glosa	Repele glosa por aluno isolado.	Glosa por avanço físico com contraditório.	ACORDO. Glosa por macro-eixo; vedada per capita automática (Cl. 6.2).
Governança	Validação interna em 3 níveis e protocolo de envio.	Comunicação tempestiva e fiscalização autônoma.	ACORDO. Matriz de responsabilidades + fluxo mensal; ciência da Notif. 01/2026.
Cobertura jurídica	Validade do regime global.	Art. 124, I, 'a'.	AÇÃO PRÉVIA. Encaminhar minuta à PGE/AC para parecer.

Sequência de encaminhamentos recomendada

1. Consolidar base quantitativa real (nota técnica conjunta ASAI/DEDEE) — condição prévia inafastável.
2. Definir valor revisto do saldo com a Diretoria de Administração e Finanças (demonstrativo Anexo I).
3. Submeter minuta do 2º TA + Anexos I e II para parecer prévio.
4. Realizar a reunião de alinhamento utilizando este quadro; registrar concessões em ata.
5. Condicionar NF nº 13, nº 19 e vincendas ao saneamento documental da Notificação nº 01/2026.

Elaboração: Danielle Vanuscka B. de Araújo Maia — ASAI/SEE-AC (OAB/AC 4.167). Documento de trabalho — sujeito a validação.