

OFÍCIO Nº 211/2026 - IDECACE

**Ao Excelentíssimo Senhor
Sr. Reginaldo Luís Pereira Prates**

Secretário de Estado de Educação e Cultura do Estado do Acre
Secretaria de Estado de Educação e Cultura — SEE/AC
Rio Branco/AC

Assunto: Requerimento de prorrogação do Contrato/SEE nº 523/2024 até 30 de setembro de 2026, com preservação da regularidade contratual e recomposição do prazo útil de execução.

Referência: Processo SEI nº 0014.008953.00176/2024-31; Contrato/SEE nº 523/2024

Excelentíssimo Senhor Secretário,

O INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE — IDECACE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.439.731/0001-87, neste ato representado por seu Presidente, vem, respeitosamente, apresentar o presente **REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**, com a finalidade de obter a prorrogação de prazo do **Contrato/SEE nº 523/2024 até 30 de setembro de 2026**, da preservação das condições contratuais vigentes, da manutenção da regularidade contratual da instituição e do reconhecimento de que os atrasos e restrições ocorridos na execução decorreram de fatores alheios à esfera de responsabilidade da contratada.

A presente manifestação não se apoia em conveniência unilateral do IDECACE. O pedido decorre do histórico administrativo do processo, da suspensão formal da Ordem de Serviço nº 34/2025/SEE, da readequação da fonte de recursos, da reelaboração dos documentos técnicos, da atualização dos parâmetros de execução, da celebração do Primeiro Termo Aditivo e das limitações objetivas próprias do calendário escolar.

O que se requer é o alinhamento entre o prazo formal do contrato e o prazo útil efetivamente disponível para a execução do objeto. O contrato permaneceu vigente no plano jurídico, mas a execução material foi condicionada por decisões administrativas e por restrições do ambiente escolar. Essa diferença entre o tempo do processo e o tempo real de trabalho nas escolas precisa ser reconhecida pela Administração, sob pena de se exigir da contratada a entrega de um objeto técnico complexo em janela temporal que já não corresponde à realidade criada nos autos.

I. RELATÓRIO DOS FATOS

O **Contrato/SEE nº 523/2024** foi celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, e o IDECACE, tendo por objeto a prestação de serviços voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial, físico, acadêmico e profissional de estudantes matriculados nas Escolas Estaduais de Ensino Médio de Tempo Integral da Rede Estadual de Ensino.

A execução contratual está vinculada ao Programa DNA do Brasil, metodologia que envolve avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, capacitação de professores e coordenadores, implantação e utilização de plataforma de gestão, aplicação de protocolos avaliativos, coleta de dados psicossociais, físicos, motores e educacionais, intervenções pedagógicas, atividades esportivas, encaminhamentos vocacionais e elaboração de relatórios individualizados e consolidados.

O contrato inicial foi celebrado com prazo determinado e previsão de prorrogação. Posteriormente, diante da evolução da instrução administrativa, dos apontamentos técnicos e jurídicos e das medidas saneadoras adotadas no âmbito da própria SEE/AC, os instrumentos do processo foram revistos, com reflexos diretos sobre o modo de execução.

O Termo de Referência nº 307/2025/SEE-ASDE registrou a necessidade de reelaboração do planejamento anterior, em conformidade com recomendações do Parecer nº 2/2025/SEE-CONJUR e da Nota Técnica nº 1/2025/SEE-ASAI. O referido documento também consignou a suspensão da Ordem de Serviço nº 34/2025, a necessidade de ajustes contratuais, a mudança da fonte de recursos, a atualização das escolas atendidas, a apresentação de proposta de preço atualizada e a adequação do cronograma de execução.

A partir desse marco, a execução inicialmente prevista deixou de seguir a marcha ordinária esperada no momento da contratação. O IDECACE tinha contrato vigente, planejamento estruturado, equipe mobilizada e expectativa legítima de início e desenvolvimento das atividades. A continuidade operacional, contudo, passou a depender de reorganização interna da Administração, de nova instrução técnica e jurídica e da formalização dos atos necessários à retomada segura da execução.

Em 13 de março de 2025, a SEE/AC comunicou ao IDECACE a suspensão imediata da Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens nº 34/2025/SEE, em atenção ao Despacho Decisório nº 2/2025/SEE-GABIN. A determinação atingiu atividades e entregas vinculadas à Ordem de Serviço, condicionando a continuidade a nova deliberação administrativa.

O IDECACE cumpriu a determinação recebida, sua conduta foi de cooperação, atendeu às solicitações da Administração, preservou sua capacidade operacional, apresentou documentos e ajustou o planejamento às novas diretrizes administrativas.

Na sequência, a Administração solicitou proposta de preços atualizada, novo cronograma, adequações técnicas e documentos complementares. Esses elementos foram incorporados à instrução processual e serviram de fundamento para o **Primeiro Termo Aditivo ao Contrato/SEE nº 523/2024**, que ajustou a execução para **14** (quatorze) escolas e **7.065** (sete mil e sessenta e cinco) alunos, com valor global de **R\$ 8.933.975,10** (oito milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez centavos).

II. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO

O IDECACE requer a prorrogação do Contrato/SEE nº 523/2024 até **30 de setembro de 2026**, da manutenção das condições contratuais vigentes e **ausência de impacto financeiro adicional para o Estado**.

O pedido não envolve alteração do objeto contratado, ampliação indevida de escopo, substituição da metodologia aprovada ou revisão do valor global ajustado no Primeiro Termo Aditivo. A providência

pretendida tem alcance específico: adequar a vigência contratual ao tempo útil efetivamente disponível para a conclusão das etapas remanescentes do Programa DNA do Brasil.

A prorrogação requerida deve ser compreendida a partir de **2 (duas) dimensões autônomas e complementares**.

A primeira dimensão é temporal. Busca-se recompor a janela prática de execução afetada por eventos que reduziram a disponibilidade real do contrato, especialmente a suspensão da Ordem de Serviço, a readequação da fonte de recursos, a reelaboração dos documentos técnicos e as restrições decorrentes do calendário escolar. O pedido, nesse ponto, não pretende ampliar o tempo contratual por conveniência da contratada, mas ajustar a vigência ao período necessário para execução útil, verificável e compatível com a rotina das unidades escolares.

A segunda dimensão é jurídico-contratual. Requer-se que a Administração reconheça, de forma expressa, que os períodos afetados por suspensão administrativa, readequação processual e limitações objetivas do calendário letivo não caracterizam mora, atraso injustificado ou inadimplemento imputável ao IDECACE. A instituição permaneceu vinculada ao contrato, observou as determinações da SEE/AC e ajustou sua atuação às condições definidas no próprio processo administrativo. O reconhecimento dessa circunstância resguarda a regularidade contratual, os atos de fiscalização, os futuros atestes e a correta instrução da execução.

Com essa delimitação, o IDECACE submete à SEE/AC pedido restrito, mensurável e compatível com o interesse público: prorrogar o prazo até 30 (trinta) de setembro de 2026 (dois mil e vinte e seis), preservar as condições contratuais em vigor e permitir que o objeto já contratado seja concluído com segurança técnica, controle administrativo e plena aderência à finalidade educacional que justificou a contratação.

III. DA NATUREZA TÉCNICA DO OBJETO E DA INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO COMPRIMIDA

O Contrato/SEE nº 523/2024 tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados voltados ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial, físico, acadêmico e vocacional dos alunos da Rede Estadual de Ensino. Não se trata de fornecimento comum, entrega isolada de bens ou execução de atividade pontual. O objeto contratado exige atuação continuada, presença nas unidades escolares, aplicação de metodologia própria, produção de dados, acompanhamento pedagógico e consolidação técnica de resultados.

O Programa DNA do Brasil foi estruturado em fases sucessivas e interdependentes. Sua execução envolve mobilização institucional, levantamento situacional, capacitação de professores e coordenadores, implantação e utilização de plataforma de gestão, aplicação de protocolos avaliativos, coletas de dados, atividades esportivas, intervenções pedagógicas, encaminhamentos e avaliação dos resultados alcançados.

A prorrogação até 30 de setembro de 2026 preserva a integridade técnica do Contrato/SEE nº 523/2024. O prazo requerido permite concluir as etapas remanescentes com coerência metodológica, respeito à rotina escolar, qualidade na produção dos dados, efetividade das intervenções e condições adequadas de acompanhamento pela Administração.

A recomposição pretendida pelo IDECACE é essencialmente temporal. Não se requer, nesta manifestação, acréscimo ao valor global do contrato. O pedido limita-se à prorrogação da vigência até 30 de



setembro de 2026, sem impacto financeiro adicional para o Estado, para que as etapas remanescentes sejam executadas em condições compatíveis com a metodologia contratada, assim, a forma mais adequada de preservar o equilíbrio contratual no caso concreto. Ela respeita os limites do contrato, mantém o valor global vigente, evita impacto financeiro adicional e permite que o objeto seja concluído de modo compatível com a realidade administrativa e escolar que passou a reger a execução.

O IDECACE reafirma sua disposição de concluir integralmente o objeto contratado, com observância das metas, da metodologia aprovada, dos controles de fiscalização e dos deveres de transparência próprios da contratação pública.

A prorrogação ora requerida confere ao contrato o prazo necessário para que a Administração receba, de modo organizado e tecnicamente consistente, os resultados que justificaram a contratação em favor da rede estadual de ensino.

Sem mais para o momento, renova protestos de elevada consideração.

Brasília/DF, 01 junho de 2026.

WILSON CARDOSO
Presidente- IDECACE