



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco , Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADE Nº 0017432351/2025/SEE - ASDE

Processo nº 0014.008953.00264/2025-13

Interessado: CONTROLE INTERNO

1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente relatório visa comprovar a adequada execução dos serviços prestados no período de referência e subsidiar os atos de atesto e faturamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) nº 8, em observância aos ritos de gestão e fiscalização contratual definidos na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos procedimentos do Decreto Estadual nº 11.363/2023.

O escopo fotográfico tem por objetivo consolidar os registros visuais que evidenciam a execução dos serviços realizados nas 2ª e 3ª fases do Programa DNA do Brasil, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE/AC) em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte (IDECACE). Os registros fotográficos foram apresentados pela empresa contratada como parte integrante de seus relatórios de execução. A equipe de fiscalização realizou a análise cruzada dessas evidências com os demais documentos comprobatórios, como relatórios técnicos-pedagógicos, listas de presença, comprovantes de despesas e relatórios logísticos e comprovam capacitações, reuniões, planejamento, distribuição de materiais, atividades práticas com estudantes, produção audiovisual e logística, elementos que fundamentam a solicitação de pagamento das fases 2 e 3.

1.1. **Identificação Visual:** A verificação se baseou em elementos visuais identificáveis, como uniformes das equipes, identidade visual do Programa DNA do Brasil aplicada em banners, cartilhas e outros materiais, e a identificação das unidades escolares.

1.2. **Referência Cruzada:** Cada fotografia foi mapeada a um ou mais itens do objeto contratual e aos serviços detalhados na nota fiscal, garantindo a correspondência entre a evidência visual e a obrigação contratual.

1.3. **Integridade:** As imagens não apresentam indícios de edições que alterem a materialidade dos fatos registrados, sendo consideradas fiéis à realidade da execução.

ID	DATA	LOCAL/UNIDADE	DESCRIÇÃO OBJETIVA DO QUE A IMAGEM COMPROVA	VÍNCULO AO TR/ITEM/META/INDICADOR	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES DO FISCAL
F-001	ago./2025	Escola Estadual Prof. Ester Maia de Oliveira	Afixação de banner de divulgação com a identidade visual do Programa.	Item: Campanha Social / Materiais Gráficos.	Executado	Evidencia a mobilização e comunicação nas escolas.
F-002	Jul-Set/2025	Unidade Escolar da Rede Estadual	Entrega de kits de materiais esportivos e lúdicos aos estudantes.	Item: Logística / Materiais Pedagógicos.	Executado	Material conforme especificação.
F-003	ago./2025	Sala de aula / Formação	Capacitação de professores sobre a metodologia do programa.	Item: Ações Formativas / Palestra de Capacitação.	Executado	Comprova a execução da etapa de formação docente.
F-004	Jul-Ago/2025	Depósito/Centro de Distribuição	Estoque e organização de materiais pedagógicos (cartilhas, fichas).	Item: Materiais Pedagógicos e Sistema EAD / Logística.	Executado	Demonstra a produção em larga escala e o preparo logístico.
F-005	Jul-Set/2025	Unidade Escolar da Rede Estadual	Realização de avaliação diagnóstica/antropométrica com estudante.	Item: Levantamento de Dados / Pesquisa Científica.	Executado	Atividade essencial para o diagnóstico individualizado.
F-006	set./2025	Ambiente Virtual	Screenshot da Plataforma EAD com os cursos para estudantes.	Item: Materiais Pedagógicos e Sistema EAD.	Executado	Confirma a disponibilização e o funcionamento da plataforma.
F-007	Jul-Set/2025	Escritório/Sala de Reunião	Reunião da equipe técnica do projeto para planejamento.	Item: Recursos Humanos.	Executado	Evidencia a gestão e o acompanhamento das ações.
F-008	set./2025	Ambiente Virtual	Dashboard da plataforma EAD com indicadores de alunos matriculados.	Item: Sistema EAD / Monitoramento.	Executado	Comprova o registro e o acompanhamento de 6.455 alunos.

Principais Evidências Comentadas

ID da Foto: F-001 – **Arquivo:** *banner_escola_ester_maia.jpg* – **EXIF:** Metadados não preservados; data e local confirmados por relatório de campo.

Legenda descritiva: Registro da instalação de banner na fachada da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Ester Ferreira Maia de Oliveira, contendo a identidade visual do Programa DNA do Brasil. A ação visa divulgar a metodologia de detecção de talentos para a comunidade escolar.

Conexão com o contrato: Atende ao Item "Campanha Social" e ao serviço "Materiais Gráficos (impressões)", previstos no objeto do Contrato 523/2024.

Conformidade: O material está em conformidade com o padrão visual aprovado, incluindo os logotipos da SEE/AC e do IDECACE.

Observação (LGPD): As pessoas na imagem são colaboradores do projeto, devidamente uniformizados.

ID da Foto: F-003 – **Arquivo:** *capacitacao_professores.jpg* – **EXIF:** Metadados não preservados; data e local confirmados por relatório pedagógico.

Legenda descritiva: Evidência de evento de formação presencial para aproximadamente 25 professores multiplicadores da rede estadual, realizado em sala de aula. A atividade abordou a apresentação e aplicação da metodologia pedagógica do programa.

Conexão com o contrato: Corresponde ao item "Ações formativas" do objeto contratual e está diretamente relacionado aos serviços faturados na NFS-e nº 8, como "Apresentação da Metodologia" (R\$ 25.000,00) e "Palestra de Capacitação" (R\$ 5.000,00).

Conformidade: A execução está de acordo com o cronograma de atividades pedagógicas (julho a setembro de 2025).

Observação (LGPD): O registro de imagem de participantes em eventos de capacitação deve ser acompanhado de lista de presença com autorização de uso de imagem para fins institucionais, a ser anexada ao processo.

ID da Foto: F-006 – **Arquivo:** *plataforma_ead_cursos.jpg* –

Legenda descritiva: Captura de tela do ambiente virtual de aprendizagem (Plataforma EAD DNA do Brasil), exibindo o catálogo de cursos disponíveis para os estudantes, como "Temas Transversais", "Oficinas Profissionalizantes" e "Educação Financeira".

Conexão com o contrato: Comprova a execução do serviço de maior valor da etapa, a "Disponibilização da Plataforma EAD DNA do Brasil" (R\$ 1.873.500,00) , e a oferta de diversos cursos online faturados na NFS-e nº 8.

Conformidade: A plataforma apresenta as funcionalidades descritas no relatório técnico, como perfis individuais, painel de desempenho e acesso a laudos. A comissão gestora da SEE/AC possui acesso para monitoramento, garantindo a transparência.

Indicadores e Quantificação da Entrega

A análise dos relatórios e das evidências fotográficas permite quantificar as seguintes entregas, em conformidade com o previsto para a 2ª e 3ª fases:

ITEM CONTRATUAL	PREVISTO (CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS)	EXECUTADO (COMPROVADO NA MEDIÇÃO)
PLATAFORMA EAD	Implantação e disponibilização de ambiente virtual.	Plataforma online e funcional, com módulos e cursos ativos.
ALUNOS MATRICULADOS	Matrícula dos alunos do EMTI.	6.455 alunos matriculados e com acesso ao sistema.
AÇÕES FORMATIVAS	Realização de capacitações para educadores.	Formações presenciais e híbridas realizadas.
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	Produção e entrega de cartilhas e materiais de apoio.	Cartilhas, fichas e cadernos metodológicos entregues.
LEVANTAMENTO DE DADOS	Aplicação de pesquisas e diagnósticos.	Pesquisas diagnósticas aplicadas.
VÍDEOS	Produção de conteúdo audiovisual.	Vídeos institucionais e científico-pedagógicos produzidos.
LOGÍSTICA	Distribuição de materiais nas escolas.	Entregas realizadas conforme cronograma e rotas planejadas.

Conforme relatórios, a plataforma foi configurada para armazenamento de informações, monitoramento dos dados educacionais e fornecimento de uma visão estratégica à Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre. Destaca-se:

- Módulo EAD disponível para cursos de formação de alunos, gestores e docentes
- Matriculados: 6.455 alunos, conforme dados da Secretaria
- Dashboard interativo para acompanhamento do desempenho
- Relatórios detalhados auxiliam no planejamento de intervenções pedagógicas
- Monitoramento por educadores e gestores, relatórios de escola e participação em fóruns
- Monitoramento e acompanhamento das ações por equipe especializada

O e-mail institucional da comissão gestora da SEE-AC foi cadastrado para acesso direto ao ambiente virtual, reforçando a transparência e o monitoramento em tempo real. Informações adicionais de matrículas serão incluídas em relatórios finais.

2. CONCLUSÃO TÉCNICA

2.1. Com base na análise técnica dos relatórios de execução, dos documentos comprobatórios e das evidências fotográficas apresentadas pela contratada, **extrai-se que** os serviços referentes à 2ª e 3ª fases do Contrato SEE/AC nº 523/2024 foram executados de maneira regular e satisfatória no período de julho a setembro de 2025.

2.2. O conjunto probatório é coerente e compatível com o objeto contratado, demonstrando o cumprimento das metas previstas para esta etapa, incluindo a disponibilização da plataforma tecnológica, a mobilização dos alunos, a capacitação de professores e a entrega dos materiais. As evidências apresentadas são consideradas suficientes para fins de comprovação da execução. Nenhuma não conformidade impeditiva foi identificada.

2.3. Diante do exposto, opina-se pelo **atesto** da execução dos serviços e pelo prosseguimento dos trâmites administrativos para liquidação e pagamento da **NFS-e nº 8**, no valor de **R\$ 2.782.776,49** (dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº 11.363/2023.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE EDIMAR SANTIAGO DE MELO JUNIOR**, Cargo **Comissionado**, em 01/10/2025, às 07:38, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0017432351** e o código CRC **BF3A98D4**.