



PROGRAMA DNA DO BRASIL - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Linha de Desembolso	Fase Vinculada (OS 1221)	Aug/25	Sep/25	Mar/26 - 1	Apr/26	May/26	Jun/26	Jul/26	Aug/26	Sep/26	Total
Levantamento Situacional	Fase 2 – Levantamento Diagnóstico	R\$ 98.406,21	R\$ 98.406,21								R\$ 196.812,42
Protocolo Avaliativo	Fase 2 – Levantamento Diagnóstico						R\$ 466.290,00	R\$ 466.290,00			R\$ 932.580,00
Pesquisa Científica	Fase 2 / Fase 6 – Diagnóstico e Avaliação Final	R\$ 27.337,36	R\$ 54.674,72				R\$ 54.674,72	R\$ 27.337,36	R\$ 27.337,36	R\$ 136.686,80	R\$ 328.048,32
Apresentação da Metodologia	Fase 1 – Apresentação e Mobilização		R\$ 25.000,00								R\$ 25.000,00
Tecnologia e Desenvolvimento Talentos	Fase 3 – Implantação da Plataforma e Capacitação		R\$ 7.500,00								R\$ 7.500,00
Promoção e Defesa dos Direitos da Criança	Fase 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos		R\$ 7.500,00								R\$ 7.500,00
Temas Transversais - Professores	Fase 3 / Fase 5 – Capacitação e Intervenções		R\$ 7.500,00								R\$ 7.500,00
Pós-Graduação	Fase 3 – Implantação da Plataforma e Capacitação		R\$ 84.000,00								R\$ 84.000,00
Palestra Capacitação	Fase 3 – Implantação da Plataforma e Capacitação		R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00
Palestrante Regional	Fase 1 / Fase 3 – Mobilização e Capacitação						R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 63.000,00
Olimpiadas do Saber	Fase 4 / Fase 5 – Eventos e Intervenções		-						R\$ 259.730,00		R\$ 259.730,00
Oficinas de Qualificação Social	Fase 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos		R\$ 441.750,00								R\$ 441.750,00
Temas Transversais - Alunos	Fase 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos		R\$ 441.750,00								R\$ 441.750,00
Curso de Recomposição de Aprendizagem	Fase 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos		R\$ 441.750,00								R\$ 441.750,00
Curso de Educação Financeira	Fase 5 – Intervenções Pedagógicas e Encaminhamentos		R\$ 441.750,00								R\$ 441.750,00
Material Pedagógico	Fase 3 / Fase 5 – Capacitação e Intervenções		R\$ 408.177,00				R\$ 816.354,00				R\$ 1.224.531,00
Sistema de Gestão	Fase 3 – Implantação da Plataforma e Capacitação	R\$ 432.378,00						R\$ 88.312,50			R\$ 520.690,50
Materiais Esportivos	Fase 4 – Coletas e Eventos Esportivos Sequenciais	R\$ 267.390,50					R\$ 20.568,50				R\$ 287.959,00
Materiais para Avaliação dos Alunos	Fase 2 / Fase 4 – Diagnóstico e Coletas	R\$ 70.676,55	-				-				R\$ 70.676,55
Kit Alunos	Fase 1 / Fase 5 – Mobilização e Intervenções	R\$ 262.694,40					R\$ 3.026,10				R\$ 265.720,50
Comunicação	Fase 1 – Apresentação e Mobilização	R\$ 148.000,00	-								R\$ 148.000,00
Assessoria de Imprensa	Fase 1 / Fase 6 – Comunicação e Avaliação						R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 54.000,00	R\$ 72.000,00
Criação e produção de vídeo institucional	Fase 1 / Fase 6 – Mobilização e Registro Institucional		R\$ 82.500,00								R\$ 82.500,00
Materiais Gráficos (impressões)	Fase 1 / Fase 5 – Mobilização e Intervenções		R\$ 117.445,50				R\$ 51.217,00	R\$ 62.172,00	R\$ 17.305,00	R\$ 79.477,00	R\$ 327.616,50
Evento Lançamento Programa	Fase 1 – Apresentação e Mobilização						R\$ 74.923,95		R\$ 103.811,28		R\$ 178.735,23
Eventos Esportivos/Logística	Fase 4 – Coletas e Eventos Esportivos Sequenciais							R\$ 79.000,04		R\$ 158.000,08	R\$ 237.000,12
Logística	Fase 1 a Fase 6 – Suporte operacional transversal		R\$ 63.410,90				R\$ 58.761,86	R\$ 58.761,86	R\$ 58.761,86	R\$ 215.303,55	R\$ 455.000,02
Equipe de Recursos Humanos	Fase 1 a Fase 6 – Execução Técnica Transversal		R\$ 54.662,16	R\$ 406.414,80		R\$ 198.304,86		-	R\$ 115.915,52	R\$ 579.577,60	R\$ 1.354.874,94
		R\$ 1.306.883,02	R\$ 2.782.776,49	R\$ 406.414,80	-	R\$ 198.304,86	R\$ 1.572.566,13	R\$ 808.623,76	R\$ 609.611,02	R\$ 1.248.795,03	R\$ 8.933.975,10

