

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| AÇÕES                                     | 1º DESEMBOLSO    | 2º DESEMBOLSO    | 3º DESEMBOLSO  | 4º DESEMBOLSO  | 5º DESEMBOLSO  | 6º DESEMBOLSO  | 7º DESEMBOLSO  | 8º DESEMBOLSO  | 9º DESEMBOLSO  | 10º DESEMBOLSO | 11º DESEMBOLSO | 12º DESEMBOLSO | TOTAL            |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| LEVANTAMENTO DE DADOS                     |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| Levantamento Suficiencial                 |                  | R\$ 72.500,00    | R\$ 72.500,00  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 145.000,00   |
| Protocolo Avaliativo                      |                  |                  | R\$ 395.406,00 | R\$ 395.406,00 |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 790.812,00   |
| Pesquisa Científica                       | R\$ 19.581,27    | R\$ 19.581,27    | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 19.581,27  | R\$ 234.975,29   |
| MATERIAIS PEDAGÓGICOS E SISTEMA EAD       |                  |                  |                |                |                | R\$ -          |                |                |                |                |                |                | R\$ -            |
| Apresentação da Metodologia               | R\$ 22.500,00    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ -            |
| Tecnologia e Desenvolvimento Talentos     | R\$ 7.000,00     |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 22.500,00    |
| Promoção e Defesa dos Direitos da Criança | R\$ 7.000,00     |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 7.000,00     |
| Temas Transversais - Professores          | R\$ 7.000,00     |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 7.000,00     |
| Pós-Graduação                             | R\$ 78.400,00    |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 78.400,00    |
| Palestra Capacitação                      | R\$ 5.000,00     |                  | R\$ 5.000,00   |                | R\$ 5.000,00   |                | R\$ 5.000,00   |                | R\$ 5.000,00   |                | R\$ 5.000,00   |                | R\$ 30.000,00    |
| Palestrante Regional                      |                  |                  |                | R\$ 19.500,00  |                | R\$ 19.500,00  |                | R\$ 19.500,00  |                |                | R\$ 19.500,00  |                | R\$ 78.000,00    |
| Olimpiadas do Saber                       | R\$ 179.730,00   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 179.730,00   |
| Oficinas de Qaulificação Social           | R\$ 311.532,00   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 311.532,00   |
| Temas Transversais - Alunos               | R\$ 299.550,00   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 299.550,00   |
| Cursos Preparatório para Pré-Vestibular   | R\$ 299.550,00   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 299.550,00   |
| Curso Preparatório para ENEM              | R\$ 299.550,00   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 299.550,00   |
| SISTEMA TECNOLOGIA                        |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ -            |
| Sistema de Gestão                         | R\$ 531.401,70   |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ -            |
| AQUISICÃO DE MATERIAIS                    |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 531.401,70   |
| Materiais Esportivos                      |                  | R\$ 267.390,50   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ -            |
| Materiais para Avaliação do Alunos        |                  | R\$ 41.430,25    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 267.390,50   |
| Kit Alunos                                |                  | R\$ 236.582,13   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 41.430,25    |
| CAMPANHA SOCIAL                           |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 236.582,13   |
| Comunicação                               |                  | R\$ 135.000,00   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ -            |
| Assessoria de Imprensa                    | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00     | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 6.000,00   | R\$ 135.000,00   |
| Criação e produção de vídeo institucional |                  |                  |                | R\$ 82.500,00  |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 72.000,00    |
| Materiais Gráficos (impressões)           |                  | R\$ 146.194,74   |                | R\$ 126.339,02 |                |                | R\$ 118.142,52 |                |                | R\$ 118.142,52 |                |                | R\$ 82.500,00    |
| Evento Lançamento Programa                |                  | R\$ 185.350,00   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 508.818,80   |
| EVENTOS ESPORTIVOS                        |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 185.350,00   |
| Eventos Esportivos/Logística              |                  |                  |                | R\$ 65.000,00  |                |                | R\$ 65.000,00  |                |                | R\$ 65.000,00  |                |                | R\$ -            |
| Logística                                 | R\$ 39.550,00    | R\$ 39.550,00    | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ 39.550,00  | R\$ -            |
| RECURSOS HUMANOS                          |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | R\$ 195.000,00   |
| Equipe de Recursos Huamos                 | R\$ 169.100,20   | R\$ 169.100,20   | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 169.100,20 | R\$ 474.600,00   |
|                                           | R\$ 2.282.445,18 | R\$ 1.318.679,09 | R\$ 707.137,48 | R\$ 922.976,50 | R\$ 239.231,48 | R\$ 253.731,48 | R\$ 422.374,00 | R\$ 253.731,48 | R\$ 239.231,48 | R\$ 417.374,00 | R\$ 258.731,48 | R\$ 234.231,48 | R\$ -            |
|                                           | R\$              |                  | 4.308.261,75   |                |                | 1.415.939,46   |                |                | 915.336,96     |                |                | 910.336,96     | R\$ 7.549.875,12 |
|                                           | 1º TRIMESTRE     |                  |                | 2º TRIMESTRE   |                |                | 3º TRIMESTRE   |                |                | 4º TRIMESTRE   |                |                |                  |
|                                           | 57,06%           |                  |                | 18,75%         |                |                | 12,12%         |                |                | 12,06%         |                |                | 100,00%          |
|                                           | 75,82%           |                  |                |                |                |                | 24,18%         |                |                |                |                |                |                  |