

OFÍCIO Nº 214/2026 – IDECACE

À

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ACRE – SEE/AC

Assessoria de Articulação Interinstitucional – ASAI

A/C: Setorial de Controle Interno, Gestão e Fiscalização do Contrato SEE/AC nº 523/2024

Referência: Processo SEI nº 0014.018065.00024/2026-12

Assunto: Resposta à Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e à Notificação nº 01/2026/SEE-ASAI – Contrato SEE/AC nº 523/2024

Prezados Senhores,

O INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.439.731/0001-87, vem, com o devido respeito, apresentar **resposta à Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e à Notificação nº 01/2026/SEE-ASAI**, promovendo, nesta oportunidade, a juntada dos documentos indicados nos despachos saneadores e prestando os esclarecimentos necessários à adequada instrução do processo.

De início, cumpre registrar que a **Manifestação Técnica e a Notificação fazem referência à Nota Fiscal nº 19**, vinculada à **Ordem de Serviço nº 1221/2025/SEE** e ao **Empenho nº 7170013323/2025**, a qual já foi paga pela Administração. Esse dado é relevante para delimitar o alcance desta resposta: a presente manifestação não tem natureza de confissão de inadimplemento, tampouco representa concordância com eventual glosa, retenção ou reabertura de etapa de liquidação já concluída.

Ainda assim, o IDECACE compreende que a execução de contrato administrativo exige documentação organizada, rastreável e apta a permitir a fiscalização plena do objeto. Por essa razão, em observância à boa-fé contratual, à cooperação institucional, à transparência administrativa e aos princípios que regem a atuação da Administração Pública, o Instituto apresenta os documentos solicitados, organizados na mesma sequência adotada pela própria Manifestação, a fim de facilitar a análise técnica.

1. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Em atendimento ao item 1 da Manifestação Técnica, seguem anexas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista do Instituto, contemplando os documentos exigidos para fins de comprovação da regularidade perante os órgãos competentes.

A juntada é realizada para fins de atualização documental e saneamento da instrução processual, sem prejuízo da informação de que a Nota Fiscal nº 19 já foi objeto de pagamento pela Administração.

2. PLANILHA DE SALDO DE ITENS E SALDO DE EMPENHO

Em relação ao item 2, segue anexa a planilha demonstrativa de saldo de itens e saldo de empenho, com a finalidade de permitir a visualização dos quantitativos contratados, executados, liquidados e remanescentes, bem como o cotejo entre o valor empenhado e os valores vinculados à execução do objeto.

O documento foi organizado para permitir leitura objetiva pelos setores de controle, gestão e fiscalização, contribuindo para a conferência da execução e para o acompanhamento financeiro do Contrato SEE/AC nº 523/2024.

3. IDENTIFICAÇÃO EXPRESSA DA FASE CONTRATUAL

Quanto ao item 3, o Instituto esclarece que a Nota Fiscal nº 19 já foi paga, tendo sido vinculada ao cronograma de execução e ao objeto contratualmente pactuado no âmbito do Contrato SEE/AC nº 523/2024, especialmente em relação às atividades previstas na Ordem de Serviço nº 1221/2025/SEE.

A identificação da fase contratual, nesse contexto, decorre da própria vinculação entre a Nota Fiscal nº 19, a Ordem de Serviço correspondente, o empenho indicado e as entregas descritas nos documentos de execução encaminhados à Administração.

Ainda assim, para evitar qualquer dúvida interpretativa e permitir maior segurança na análise dos autos, o Instituto reforça que a documentação ora juntada deve ser compreendida como complementação saneadora da instrução processual, sem prejuízo da regularidade do pagamento já efetuado.

4. RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO DE EXECUÇÃO

Em atendimento ao item 4, segue anexo o Relatório Técnico Circunstanciado, contendo as informações discriminadas pela Administração, com detalhamento das atividades realizadas, quantitativos atendidos, participantes por capacitação, unidades escolares contempladas, registros de execução e demais elementos aptos a demonstrar a aderência das ações ao objeto contratual.

O relatório foi elaborado de modo a conferir maior clareza à execução do Programa DNA Brasil, permitindo a correlação entre as atividades descritas, os públicos atendidos, as linhas de atuação e os documentos comprobatórios correspondentes.

5. PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E CARTILHAS

Quanto ao item 5, segue anexa a planilha de distribuição do material didático, composto por cartilhas, com indicação dos quantitativos produzidos, distribuídos e destinados às unidades beneficiárias, conforme a execução do objeto contratual.

A planilha busca demonstrar, de maneira organizada, a destinação dos materiais vinculados às ações executadas, contribuindo para a rastreabilidade da entrega e para a conferência pelos setores responsáveis.

6. RELATÓRIO AUTÔNOMO DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO

Em relação ao item 6, o Instituto observa que a própria solicitação administrativa menciona relatório autônomo do gestor e do fiscal do contrato, especificando que tal documento deve ser elaborado por servidores designados para a fiscalização contratual.

Desse modo, por se tratar de documento cuja autoria compete aos agentes públicos formalmente designados pela Administração, não cabe ao IDECACE produzi-lo em substituição à fiscalização do contrato. Ao Instituto compete disponibilizar os elementos materiais, técnicos e documentais necessários para que tais servidores possam exercer suas atribuições, providência que ora se cumpre com a juntada dos documentos complementares indicados nos demais itens.

O IDECACE permanece à disposição para prestar esclarecimentos, apresentar documentos adicionais e colaborar com os servidores responsáveis, caso entendam necessário complementar o relatório próprio de

fiscalização.

7. JUSTIFICATIVA FORMAL QUANTO AO LAPSO TEMPORAL E SUGESTÃO DE PLANO DE REEXECUÇÃO REPROGRAMADO

Quanto ao item 7, segue anexa justificativa formal relativa ao lapso temporal verificado, acompanhada de sugestão de plano de reexecução reprogramado.

O Instituto destaca que as tratativas para assinatura de termo aditivo destinado à prorrogação do prazo contratual até 30 de setembro de 2026 encontram-se em andamento, circunstância que recomenda a organização de um plano de execução compatível com o novo horizonte temporal em discussão entre as partes.

A proposta de reprogramação não tem por finalidade alterar unilateralmente o contrato, tampouco afastar a necessidade de análise e aprovação pela Administração. Seu objetivo é oferecer uma solução técnica e operacional para assegurar a continuidade das ações pactuadas, com previsibilidade, controle e possibilidade de acompanhamento pelos setores competentes.

8. COMPLEMENTAÇÃO GERAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Por fim, quanto à complementação geral da instrução processual, o IDECACE informa que os documentos ora encaminhados foram reunidos justamente para atender ao caráter saneador da Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e da Notificação nº 01/2026/SEE-ASAI.

A documentação apresentada reforça a rastreabilidade da execução, organiza os elementos de comprovação material das atividades e contribui para que a Administração disponha de um processo mais claro, completo e seguro.

O Instituto reconhece a importância dos mecanismos de controle, mas também ressalta que a análise deve considerar a natureza preventiva da solicitação, a inexistência de juízo conclusivo de irregularidade e o fato de que a Nota Fiscal nº 19 já foi paga, circunstância que recomenda tratamento técnico, proporcional e cooperativo da matéria.

Diante do exposto, o IDECACE requer:

- a) o recebimento da presente resposta e dos documentos anexos;
- b) a juntada integral da documentação ao Processo SEI nº 0014.018065.00024/2026-12;
- c) o reconhecimento do atendimento aos itens solicitados na Manifestação Técnica nº 21/2026/SEE e na Notificação nº 01/2026/SEE-ASAI, ressalvado o item 6, cuja elaboração compete aos servidores designados para a gestão e fiscalização contratual;
- d) caso algum setor técnico entenda necessária complementação específica, que o Instituto seja previamente comunicado, com indicação objetiva do ponto a ser ajustado, em prestígio à boa-fé contratual, ao contraditório, à cooperação administrativa e à adequada continuidade da execução do Contrato SEE/AC nº 523/2024.



O IDECACE renova sua disposição institucional de manter diálogo técnico com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, colaborando para que a execução contratual permaneça documentada, auditável e aderente ao interesse público que justificou a celebração do ajuste.

Atenciosamente,

Brasília/DF, 5 de junho de 2026



EMERSON ALVES
IDECACE